

7

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссиг үүрэг гүйцэтгэсэн
бэлгээр баталсан үр дүнд

Үүрэг даалганаар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Хаагийн нэр /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалганы бэлгээт шалтсан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Хаагийн нэр /Гарын үсгийн тайлал


Огноо:

2023 10.10

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ,
АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХҮУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгуулагч: *Хиймэл доройн СНОБ-р ОМ/А*
Албан тушаал: *Ажлын захирал*
Комиссын гишүүн: *В. Намсрайхандуу*
Холбогдох утас: *80110000*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
	

2

Шийдвэртэйсэн нь: *Комиссан газруудийн урт даалгаврын
хүснэгтээр байнгын ажлаартаа өргөлдөх*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

Б. Намхуйжид / Гэрээ үсгийн тэмдэг

Огноо: *2023.10.2*

Үүрэг даалгаврын биеэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

Б. Намхуйжид / Гэрээ үсгийн тэмдэг

Огноо: *2023.10.10*

ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ,
АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгэмэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Эрм" ТӨСМ ХХК
Албан тушаал: Засчраа
Комиссын гишүүн: Хүрмийн ахтар
Холбогдох утас: 99600429

Гишүүнээс өссөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Авто хөдөлгөөний үүсгэлтэй саравчтай сүлжээний "Төмрийн байрлалын хэрэг" - он 2018 онд баталсан МНБ: 4592-с үндэслэн боловсруулсан Мн саравчтай "Төмрийн байрлалын хэрэг" - сар дүрмийн үр - - буулах төлөвлөгөөний. 2. Байрлалын байрлалын схемийн хамтартанг тусгаарлах. 3. ЗХАБ-н дүрмийн төсвийн Монгол улсад эрхт төлөгдөх мөрдөгдөх бүх хөрөн, стандарт, төсвийн-н хөрөн-н дүрмийн төлөвлөгөө. Бүхэл дүрмийн хамтартанг системийн байрлалтай төлөвлөгөөн тусгаарлах үр дүнд ЗХАБ, дүрмийн төсвийн хөрөн дүрмийн төлөвлөгөө эрхтэй ажилтны дүрмийн төсвийн, он үр дүрмийн үр дүнд ажиллалтай, үсрэлтэй ажилтны хөрөн төлөвлөгөө бүрдүүл. 4. 2025 онд 5-р сарын 5-нд дүрмийн, дүрмийн төлөвлөгөөн хөрөнгийн хөрөнгийн, дүрмийн төсвийн дүрмийн, дүрмийн хөрөнгийн	3. Авто хөрөн байрлалын - дүрмийн.

Болов амлалыг бэлдүүлснээр нэг -
- нэрсэн үржлээр өсөхөө үржлээр өсөхөв -
- ртн биеэсн 90% -ийн байдал
хүлээн тасархсан.

5. Машин байгуулалт хангалт бүрдсэн
өсөн үржлээр өсөхөө үржлээр, нэг
жонхон бие биеэсн биеэсн
машин үржлээр (байдал амлалт
тооор амлалт)

Шийдвэртэй нь: Үүсгэн хийгдсэн өсөн үржлээр өсөхөө
Биеэсн амлалтыг үржлээр өсөхөө үржлээр.

Үүсгэн хийгдсэн өсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Н. Батбаяр/

Огноо: 2025.10.02



/Гарын үсгийн тайлал


Үүсгэн хийгдсэн биеэсн хийгдсэн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Н. Батбаяр/

Огноо:



/Гарын үсгийн тайлал

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: Үамгийн голчдийн олон үүрэг рхсаврын
 бичлэгтэй байнгын амжилтаар бүх
 чиглэлд үргий.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Б.Орш

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.10.02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Б.Орш

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

**ЗАМЫН-ҮҮД БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ХЭСГИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ,
АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ, ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Мунхонь ажлааран уул*
Албан тушаал: *Төсвийн газар*
Комиссын гишүүн: *Н. Мөнхбаяр*
Холбогдох утас: *99082656*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биедэлт
<i>Замын 4-д босгоор барилга байгууламжийн зурвалж харахыг ашигт хаяхыг харахыг 2019 оны 2023 оны 9 дугаар сарын 01 нөхт өдрийг хүртэл ашигт дурсгасан. Барилга зурвалж ашигт зурвалж төсвийн газар ашигт дурсгасан уур барилга ашигт ашигт мунхонь нт мунхонь 1/4.</i>	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/М. Мунхтүвшин/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 02/1 2023

Үүрэг даалгаврын биецэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/М. Мунхтүвшин/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 02/1 2023

[Handwritten signature]

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *03/5 2023*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *03/5 2023*

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023 оны 10 дугаар сарын 02, 03-ны өдөр

№

Замын-Үүд сум

Замын-Үүд боомтын Ачаа тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2023 оны 10 дугаар сарын 02, 03-ны өдрүүдэд тус боомтын Зорчигчийг шалган нэвтрүүлэх барилгын 2 дугаар давхрын хурлын тэнхимд хуралдав.

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Заслын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжаар томилогдсон Замын-Үүд боомтын Ачаа тээврийн хэсгийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хуралд оролцсон нь:

Комиссын дарга: Ц.Баярмаа

(Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга)

Нарийн бичгийн дарга: А.Ермек

(Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Инженер техникийн албаны дарга)

Ш.Эрдэнэчимэг ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер)

Гишүүд:

Ч.Чулуунцэцэг (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч)

Н.Гарамжав (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч)

Б.Мөнхбаяр (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Автозамын хяналтын улсын байцаагч)

Л.Бямбатуяа (Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч)

Б.Нямсүрэн (Аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч)

Г.Бумбаноров (Замын-Үүд сумын Цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн хэсгийн зохицуулагч, ахлах дэслэгч)

Ц.Цэрэнням ("Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбоо" ТББ-ын Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн тэргүүн)

Инженерийн хангамжийн байгууллага:

Б.Бат-Эрдэнэ ("БЗӨБЦТС" ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь аймаг дахь Цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын Замын-Үүд хэсгийн дарга)

О.Төмөрхуяг ("Замын-Үүдийн дулааны станц" ТӨҮГ-ын захирал)
Д.Дагийжанчив ("Замын-Үүдийн дулааны станц" ТӨҮГ-ын
Усны инженер)

М.Нарангарал ("Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК-ийн Дорноговь
аймаг дахь салбарын ерөнхий инженер)

Захиалагч:

Ж.Ганбаатар ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төслийн зохицуулагч)
Г.Дэлгэр ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төслийн менежер)

Г.Амарболд ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжийн барилгын инженер)

Ц.Жаргалсайхан ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжийн дулааны инженер)

Г.Чинзориг ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжийн холбооны инженер)

Б.Мандуул ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжийн автозамын зургийн инженер)

Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч:

Д.Алтанхуяг ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын ерөнхий
инженер)

Ц.Хэрлэн ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга,
байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн
ахлах инженер)

Э.Болор ("Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга,
байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн
барилгын хяналтын инженер)

Автозамын зөвлөх компани:

Д.Нанзаддорж ("Мөнхөд ашдын зам" ХХК-ийн Зөвлөх инженер)

Н.Ариунжаргал ("Мөнхөд ашдын зам" ХХК-ийн инженер)

Ашиглагч байгууллага:

Г.Удаалмядаг (Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх
Гаалийн газрын Санхүү, аж ахуйн албаны дарга,
бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч)

В.Нямхайнямбуу (Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн Захирагч,
хурандаа)

С.Номунгэрал (Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн Автозамын
хилийн боомтын дарга, хошууч)

Зураг төсөл зохиогч:

Ц.Золжаргал ("Эрчим төсөл" ХХК-ийн захирал)

Б.Оргилболд ("Форум Арт" ХХК-ийн захирал)

Б.Соронзонболд ("ХЗТ автозам" ХХК-ийн инженер)

Менежментийн баг:

Ли Чин Гуо ("Ай Пи Пи Ар интернаэйшнл Инженеринг" ХХК-ийн
төлөөлөгч)

Гүйцэтгэгч:

Ли Ру Лин ("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн ерөнхий инженер)
Шиз Дэ Жунь ("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн төслийн дэд менежер)
Ү.Мөнхтөгс ("Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн төслийн зөвлөх)

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

Замын-Үүд боомтын Ачаа тээврийн хэргийн барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн санал дүгнэлтийг хэлэлцэх.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн Замын-Үүд хилийн боомтын Ачаа тээврийн цогцолборын барилга байгууламж, зам талбай, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил дуусч, ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж байна.

Замын-Үүд хилийн боомтыг өргөтгөн шинэчлэх бүтээн байгуулалтын ажлын талаар захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудаас товч танилцуулга, мэдээлэл хийнэ.

"Хөгжлийн хөтөн-дэд бүтэц" төслийн зохицуулагч Ж.Ганбаатар, "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн инженер Ш.Эрдэнэчимэг нар Замын-Үүд хилийн боомтын Ачаа тээврийн цогцолборын барилга байгууламж, зам талбай, инженерийн шугам сүлжээний төслийн товч танилцуулгыг хийв.

1. Барилга байгууламжийн ажил:

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

1. ET1 Оффисын барилга :

- Халаах хэрэгсийн хүчин чадал өрөө тасалгааг бүрэн хангаж хүрэлцэхээргүй байна. Дулаан техникийн тоцроог дахин гүйцэтгэж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай;
- Серверийн өрөөн таазнаас ус чийг нэвтэрч шарласан байгааг засварлах;
- Зоорний давхарт дүшний тусгаарлах хана хийх;

2. ET2, 3 Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх байрны сараач /орох, гарах/

- Сараачны өндөр ачаа ихтэй том барын тээврийн хэрэгсэл нэвтрэхэд саад учирахаар байгаа. Баганыг өндөрлөж тээврийн хэрэгсэл чөлөөтэй нэвтрэх боломжийг бүрдүүлэх $h=6.5m$ багагүй;

3. ET26a,b,c, ET38a,b,c шалган нэвтрүүлэх цэг

- Конвейерн суурилуулах;

4. ET13 Импортын агуулах

- Үзэлийн шугам өнгөөр ялгаж будах;
- Цахилгаан самбарт хаягжуулалт хийх;

5. ET 61 Дэд өртөөний барилга

- УБСС-аас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах

6. ET62 Дулаан хуваарилах төв

- Одоо суурилуулсан насос, яатсан дулаан солилцуур шугам хоолойн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх;

7. ET8, ET41 Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх байр

- Халаалтын системийн хий ачаагчын байрлалыг өөрчлөх;

8. Бохирын худаг цэвэрлэх;

9. Цогцолборын хашаа доторх болон ойр орчин зааг дагуух хилийн бүсийн барилгын болон ахуйн хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэх

10. Барилга байгууламж, гадна шугам сүлжээний мэдээлэлийг ХБЖИС-нд оруулах

11. Авто пууг стандарт хэмжээт зүйн газраар туршилт тохируулга хийлгэж дүгнэлтийг гаргуулах

12. Бичиг баримтын бүрдлийг хангаж Дорноговь аймгийн төвийн архив, ашиглагч Гаалийн газар, Хилийн цэргийн 0108 ангид хүлээлгэн өгөх

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

"Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн инженер техникийн албаны дарга А.Ермек:

1. 2023 оны 09 сарын 05-ны өдрийн урьдчилсан үзлэг шалгалтаар (Ачаа тээврийн хэсэг) үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангаж ажилласан тул ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Шийдвэрлэсэн: Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

"Барилгын хөгжлийн төв"ТӨААТҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиралагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер Ш.Эрдэнэчимэг:

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга, ААХХ-ийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Чулуунцэцэг:

Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн барилга угсралтын ажил, анаа тээврийн цогцолборын барилгуудын зураг төслийн баримт бичгийг шалгаж дараах үүргийг өгөө. Үүнд:

1. Зураг төсөл зохиогчоос зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлтийг гаргаж баталгаажуулах
2. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг бүрэн бичиж, баталгаажуулах.
3. Барилга угсралтын ажлын гэрэл зургийг фото цаасан дээр буулгаагүй тул бүх барилга объектын гэрэл зургийг jр норматаар DVD-д хуулж өгөх.
4. Дулаан хувиарлах төвд суурилуулсан тоног төхөөрөмжийн гэрэл үүслийн гэрчилгээ, гэрэл зургийг бүрдүүлэх.
5. Комисс ажилласан нийт барилга байгууламжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгүүдийг журмын дагуу эх хувиар бүрдүүлж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.
6. Комисс гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж, гэрэл зургаар баталгаажуулах.
7. Захиалагч, ашиглагч, зураг төсөл зохиогчоос харилцсан бичиг зэрэг холбогдох баримт бичгийг хувийн хэрэгт хавсаргах.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

ЗДТГ-ын ЭХХУ-ын байцаагч Н.Гарамжав:

1. ГП-Б1 техникийн нөхцөл сунгуулах.
2. Реле хамгаалалтын хэлийг англи хэлтэй болгох.
3. Цахилгаан самбаруудын кор хаяг бүрэн гүйцээх.
4. N болон R-н утаснуудад төгсгөөн хийж өгөх.
5. Хилийн шалган нэвтрүүлэх цагийн барилгын цахилгааны самбарын төлөөлөлтийг авторын дүгнэлт гаргах.
6. ET1, ET8 барилгын TTU FU зургаас өөрчлөгдсөн байна. Ачаалал нэмэгдсэн гэсэн гүйцэтгэлийн зураг гаргаж баталгаажуулан хавсаргах.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

ЭМГ-ын ЗАХХХУ-ын ахлах байцаагч Л.Бямбатуяа:

1. Халаах хэрэгсэл зургагт зааснаас бага хэмжих хэрэгслийг угсарсан байна. Зургагт :

40x30=4, 70x30=18, 60x30=9, 90x2, 100x30=4, 50x30=16, 80x30=1 + коридорт 70x30 төлөвлөсөн байна. Зураг төслийн дагуу болгох.

2. Шүршүүрийн хэсэгт ус тусгаарлах хаалт хийх.
3. Далгэц байрлуулсан өрөөнд агаар сэлгэх хоолой хийх.
4. Ариун цэврийн өрөөний суултуур, угаалтуур 2-ын зай 10см орчим байна. Барилгын норм дүрмийн дагуу болгох.
5. Шилэн хананд өнгийн туузаар наалт хийх.
6. Хилийн хянах манааны байранд цахилгааны шит, холбооны сервер байрлуулсан байна. Агаар сэлгэх хөргөх төхөөрөмж тавих шааардлагатай байна.
7. ЕТ8 дулаан, цэвэр усны төв шугам дотроор дамжсан байна. Үүнд хаалт хийх.
8. Бохир усны үзлэгийн худгийн дулаалгатай тогтоох арматур төмрийн хурц үзүүрийг дарж аюулгүй болгох.
9. Агуулахын хийсэн хаалт дээд хэсгээрээ зайтай байна. Үүнийг битүүмжлэх.
10. Анааны машин нэвтрэх сараачийг ачаатай машин нэвтрэх болохуйц хэмжээгээр өндөрлөх.
11. Гадна тохижилт хийх барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх.

Шийдвэрлэсэн нь: Дээрх ажлыг гүйцэтгэхэд байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

ОБГ-ын гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч С.Нямсүрэн:

1. Химийн бодисын агуулахын барилга байгууламжид химийн бодисын төрлөөс хамаарч автомат гал унтраах систем төлөвлөх.
2. Гал унтраах дотор усан хангамжийн гал унтраах хоолой хошууг хайрцагт багтахгаар төлөвлөх.
3. Гаалийн хяналтын бүсийн хаяг бэхэлж тогтоох.
4. Шалган нэвтрүүлэх байрны харуулын цэгт гал унтраах дохиоллын систем байршуулах.
5. Шалган нэвтрүүлэх байр болон Гаалийн хяналтын бүсийн барилгад гал унтраагуур байршуулах. Мөн MNS5568-2020 стандартын дагуу гал түймэр унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл байршуулах.
6. MNS6576-2016 5.2-ын дагуу галын дотор усны даралтад цэгийн /кран/ хоолойн холболтыг угсрах.
7. Түргэн муудах бүтээгдэхүүний үзлэгийн байрны гал унтраах систем өөрчлөх.
8. Гал унтраагуур болон гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн гүйцэтгэгч болон ашиглагч байгууллагын аль нь хариуцахыг зөвшилцөх.
9. Гадна усан хангамжийн тогто MNS6576-2016 5.2-ын дагуу холболтыг угсрах.

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаврын байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

"Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбоо" ТББ-ын Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн тэргүүн Ц.Цэрэнням:

1. Явган хүний гадна зам дээр хараагүй хүний хөтөч зам хийгээгүй.
2. Нийтийн ариун цэврийн өрөөнд тэргэнцэртэй иргэн суух нөхцөл хангаагүй.
3. Шилэн хааланд наалт хуулга наах.

Шийдвэрлэсэн нь: Гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

"БЗӨБЦТС" ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь аймаг дахь цахилгаан сүлжээний салбарын Замын-Үүд хэсгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ:

- Реле хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэх

Шийдвэрлэсэн: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах.

"Замын-Үүдийн дулааны станц" ТӨҮГ-ын захирал О.Төмөрхуяг

Өмнө нь 2022 оны намар, одоо энэ байж байгаа зорчигч тээврийг Улсын комисст хүлээж авахад би ирж байсан. Энэ дээр тодорхой саналуудаа би хэлж байсан юм аа. Зургийн дагуу бол тухайн байгууллага хийсэн гэсэн нь тодорхой байсан, тодорхой үүрэг даалгавар өгч байсан биелүүлсэн. Энэ дээр сая намайг амраад явчихсан хойгуур бас санал шүүмж тэр автор нь хуралдсан юм шиг байгаа юм, энэ дээр ерөөсөө бол хангагч байгууллагыг буруушаасан ярьсан, мэдээлэл авсан. Энэ дээр би ноднин болвол зарцуулалтын хэмжүүр 1, 2 дугаар контор дээр тавиачээ. Энэ яагаад би энийг хэлж байгаа юм гэхээр хаймаа хагалах гэж л, 1-р контор дээр 110-р хэдэн тонн яаж байх ёстой юм 130, 70 хэдэн тонноор яаж байх ёстой юм, ерөөсөө л энэ 2-р контор дээр 90, 65-ын графикаар хэдэн тонноор яаж байгаам энэ зарцуулалтыг л хэмжье гэсэн ийм л асуудлыг тавьсан. Тэгсэн өнөөдрийн байдлаар бол Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээний мэргэжилтэн сая ирж ажилласан байна надтай холбогдсон. Над бол 65-ын тоолуур тавьсан хэлсэн дулааны тоолуур тавьсан зарцуулсан, өнөөдрийн энэ хятад ард улсын мэргэжилтэн маань хэлэхдээ 80-ын тоолуур тавьсан гэсэн ийм юм байгаа юм. Тэгэхээр одоо би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ зүйлүүдийг л тодорхой болгох ёстой бид нар аль ч талдаа зорчигч тээвэр ачаа тээвэр аль алинд нь хянах хэмжих хэрэгслийг бүрдүүлэх ёстой одоо яг 14 хоногийн хугацаа үлдлээ энэ нь дээр зорчигч тээвэр дээрч, ачаа тээвэр дээрч ерөөсөө 1, 2-р контор дээр зарцуулалтын хэмжүүр тавьмаар байна. Тооцоо бол тэртэй тэргүй эргэлзээтэй буруу байна. Би бол тэгж дүгнэж байгаа. Одоо би энэ дээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр за Зорчигч тээвэр бол тодорхой ачаа тээврийнхээ бүх барилгын эзлэхүүнийг яг тодорхой болгох ёстой тодорхой болгоод сая ирдэг төрийн төлөвлөл зочим хүчний яамыг төлөөлж ирсэн Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээний газраас дулааны ачааллыг дахин тооцоолж 1-рт, 2

дугаарт тэр сая миний халдаг зарцуулалтын хэмжүүрүүдийг тавьж байгаад одоо дулааны станц яваад эхэлчихсэн газар дээр нь үзье хэдүүлээ энд маргаж байхаар үнэхээр болох юмуу болохгүй юм уу ноднин болохгүй дээ хэлдсэн энэ асуудлыг дахин давтаж улсын хөрөнгийг сүйдэлмээргүй байна бид нар одоо улсад маань ийм сайхан хөрөнгө оруулалтыг бүтээн байгуулалтыг хийгээд өгч байхад энэ хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг үр ашигтай ашиглах ёстой сайн одоо тоног төхөөрөмж сайн зүйлийг тавиулж бид нар авах ёстой ерөөсөө гол зорилго нь энэ тэрнээс биш бид маргахдаа гол нь биш гэж үзэж байгаа тэгэхээр сая тэр Цогт инженерийн хэлснийг бол сонссон тэр хүнийг бол өөрийн би танин тийм учраас энэ одоо маргаанаа таслаач ээ, злэхүүнээ тодорхой болгоод улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ ачаалал тооцоолдог программ бий хэрвээ одоо бүх злэхүүнээ өгөөд болчлоо гээд манайд энийгээ өгөөд тооцоолоод ингээд өгөөч. 2-рт нь тухайн өнөөдөр яахав ялтсан дээр хүчин чадлын би олж хараагүй мэргэжилтний хэлснээр бол удирдлагын самбар дээр 1440 кватт орчим тийм нэг тоо байна гэдэг. Цогт инженерийн дулаан барилгын нийт тооцроот ачаалал 950 кватт орчим байсан байх энэ 2 хооронд ярихым бол яах аргагүй дахин тооцоо хийж үзэх нь зөвөө гэдэг хүсэлтийг тавимаар байна. 2-рт нь хянах хэмжих хэрэгслийг стандарт хэмжил зүйн газраар баталгаажуулаачээ гэж ярьж байсан. 3, 4, 5-рт нь бичсэн саналын хуудастай давхацсан.

1. Ачаа тээврийн байгууламж барилгын үүнийг тодорхой болгож ачааллын тооцрог Улаанбаатар ДШС-газарт тооцоолуулах.
2. Хянах хэмжих хэрэгслийг хэмжил зүйн газарт баталгаажуулах
3. Дулаан дамжуулах төв болон барилгын үзэлүүдэд байгаа шугам хоолойн тэмдэг тэмдэглэгээг хийх.
4. 1 ба 2-р конатурт зарцуулалт хэмжүүр тавих.
5. Гарсан тооцооны дагуу дулаан дамжуулах тавийн тооцоололыг хүчин чадлыг өргөсгөх.

Шийдвэрлэсэн нь: Дээрх өгсөн үүрэг даалгавар биелсэн тохиолдолд улсын комисст хүлээлгэн өгөхөд татгалзах зүйлгүй.

“Замын-Үүдийн дулааны станц” ТӨҮГ-ын усны инженер Д.Дагийжанчиев:

1. БУХ 35-р худгийн ховил цутгаж хийх.

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах.

“Мэдээлэл холбоо сүлжээ” ХХК-ийн Дорноговь аймаг дахь салбарын ерөнхий инженер М.Нарангэрэл

- Шилэн болон физик кабель, худаг сувагчлалын тархалтын зургийг өнгөтөөр хэвлэж өгөх.

Шийдвэрлэсэн нь: Ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

“Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн менежер Г.Дэлгэр:

- Цогцолборуудын дулаан хангамжид тооцооны өөрчлөлт болон саравчны өндрийг дахин тооцоолох шаардлага гарч байгаа. Энэ 2 асуудлыг төсөлд оролцогч захиалагч, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч, зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч компаниудтай хамтраад Монгол улсын холбогдох хууль, норм, дүрэм, стандартад баримтлаад чанарын шаардлага хангасан арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа.

“Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн барилгын инженер Г.Амарболд:

- ET8, 41 Аато тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын байрны дотор шугамын хий авагчийн цоргийг доош харуулах.

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

“Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер Ц.Жаргалсайхан:

1. Дулааны үзель ET62 ус дулаан дамжуулах төвийн дулааныг холбож ажиллагаанд оруулж ажиллуулах.
2. Тэлэлтийн хэсгийн түр хаалт засвар үйлчилгээ хийж дахин ажиллуулах.

“Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн холбоо, дохиоллын инженер Г.Чинзориг:

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах.

“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын ерөнхий инженер Д.Алтанхуяг:

- Орох гарах саравчны өндрийг тооцоололыг зургын компаниар нэмж тооцох.
- Дулааны асуудал (үе шаттай) Эрчим хүчний яамтай хамтарч гаргасан тооцоолол шалгаж гарсан шийдвэрээр цаашид хэрхэх талаар зохицуулалт хийх. “Улаанбаатар дулаан дамжуулах сүлжээ”

“Барилгын хөгжлийн төв”ТӨААТҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн ахлах инженер Ц.Хэрлэн:

1. Гадна ХД-ын дутуу ил далд ажлын актуудыг зохиогчоор баталгаажуулах
2. Ашиглагчид техникийн гарын авлага гаргаж өгөх (Цахилгаан, ХД-ийн Ус, Дулаан)
3. Цахилгаан, ХД-ийн самбаруудын холболтын схемийг засаж байршуулах

Шийдвэрлэсэн: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр улсын комисст хүлээн авах саналтай байна.

"Барилгын хөгжлийн төв"ТӨААТҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн ахлах инженер Ө.Мөнх-Отгон:

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг биелэлтээр хангуулах.

Шийдвэрлэсэн: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

"Барилгын хөгжлийн төв"ТӨААТҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер Б.Оюунсууд:

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх.

Шийдвэрлэсэн: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

"Барилгын хөгжлийн төв"ТӨААТҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер Б.Энхбаяр:

1. Кабельд халт, бичлэг, бirk хийх
2. Үүрэг даалгаврын биелэлт гаргах (фото зургаар баримтжуулах)

Шийдвэрлэсэн: Ашиглалтад авах.

"Барилгын хөгжлийн төв"ТӨААТҮГ-ын Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер Э.Болор:

- В.41-р барилгуудын дотор халаалтын шугамын хий авах цоргийг таазруу дээш харуулж гүйцэтгэснийг доош нь харуулж гүйцэтгэх.

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн аваад татгалзах зүйлгүй болно

Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын Санхүү, Аж ахуйн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч Г.Удвалмидаг:

1. Ачааны автомашин тээвэрлэх сараач
- Гаалийн хилээр нэвтэрч буй ачаатай тээврийн хэрэгслийн 60-с дээш хувь нь 5-5.8м өндөртэй байдаг бөгөөд уг байгууламжийн өндөр 4.5м байгаа нь бодит нөхцөл байдалд нийцэхгүй, шаардлага хангахгүй байна. Иймд сараачны өндрийг доод тал нь 6 метр болгож өндөрлөх шаардлагатай.

Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын дулааны инженер У.Санрайжав:

1. Ялтсан дулаан солилцуурын хүчин чадлыг 1600Kвт(1.6Mвт) хүчдлыг нэмэгдүүлэх.

2. Сүлжээний нацсны хүчин чадлыг өсгөх.
3. Цахилгаан тоолуурыг стандартын дагуу угсрах.
4. Холбох хэрэгслийн голчийг зөв сонгох.
5. 2-р хэлхээний тэжээлийг 1-р хэлхээний буцах шугамнаас тэжээгдэхээр монтажлах.
6. Заавар шаардлага монгол хэл дээр хөрвүүлэх
7. Барилга байгууламжийн халаах хэрэгслийн хүчин чадлыг дахин тооцож үзэх дүнгэлт гаргах.
8. Халаалтанд яаралтай залгах туршилт тохируулга хийх.

Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн захирагч хурандаа В.Намхайнямбуу:

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах.

"Эрчим төсөл" ХХК-ний захирал Ц.Золжаргал:

1. Авто тээврийн үзлгийн сарвчны өндрийг "Тээврийн цагдаагийн газар"-ын 2011 онд батлагдсан MNS-4598-г үндэслэж боловсруулсан. Уг сарвчинд "Тээврийн цагдаагийн газар"-аар дүнгэлт гаргуулах шаардлагатай.
2. Цахилгааны самбаруудын схемийн ламинартах шаардлагатай.
3. ДХАС-н зураг төслийн Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм, стандарт, техникийн нөхцөл ийн дагуу төлөвлөсөн.Тухайн дугаан хангамжийн системийн найдвартай ажиллагааг шалгахын тулд ЭХЯам, захиалагч болон холбогдох байгууллагууд оролцсон ажлын хэсэг томилж зураг төсөл, эх үүсвэрийн үйл ажиллагаа, угсралтын ажлыг хянахад татгалзах зүйлгүй.
4. 2023 оны 09-р сарын 5-нд захиалагч захиалагчийн хяналтын хэрэгжүүлэгч, зураг төсөл зохиогч, ерөнхий гүйцэтгэгч болон ашиглагч байгууллагуудын хамтарсан үзлэгээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт 90%-тай байгааг гүйцээх шаардлагатай.
5. Манай байгууллага захиалагч Хөгжлийн хөтөч байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг үндэслэж, мөн холбогдох бичиг баримтуудыг баримтлан хийж гүйцэтгэсэн. /Барилгын хөгжлийн төвөөр шалгуулсан/

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулахад татгалзах зүйл байхгүй.

"Форум арт"-ийн захирал Б.Оргилболд:

1. ET1 Оффисын барилга
 - Дугааны хаалтруу орж байгаа шугамуудад хаалт хийх.
 - Оффисын ариун цэврийн ерөөнүүдийн бохирын шугамыг далдлах /заслаар/
 - Аянга хамгаалалтын гадуур буулгасан хэсэгт дэр тавих.
 - Цахилгааны самбар дотрох хаяг, биргaalтыг нэг хэл дээр болгох.

- Камержуултыг зураг төслийн дагуу бүрэн суурьлуулах.
- Халаах хэрэгслийн хэмжээг дахин нягтлах.
- Бохир усны эргэлт, чиглэл өөрчлөгдөх хэсэг бүрт шалгах таг хийх.

Шийдвэрлэсэн: Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авахад татгалзах зүйлгүй.

“Жунмэй инженеринг групп” ХХК-ийн төслийн зөвлөх Ү.Мөнхтөгс:

- Замын-Үүд боомтын барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг манай компани 2019 оноос 2023 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл хийж дуусгалаа. Барилга угсралтын ажлыг зураг төслийн дагуу хийж дуусгасан учир байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүсэлтэй байна.

Гэрээнд тусгагдсан чанарын баталгаат хугацаанд гарсан зөрчлийг бүрэн арилгаж ажиллана.

2. Автозам талбайн ажил:

Комиссын дарга Ц.Байрмаа:

Ачаа тээврийн цогцолборын 1.74км авто зам болон 1.1км зам талбайн ажлыг зураг төслийн дагуу бүрэн хийсэн байна.

- Замын ажил гүйцэтгэх явцад хуучин асфальт замыг хуулсан хог хаягдлыг бүлж дарсан хэсгийн газар шороог дахин тэгшилж, цэвэрлэх.
- Замын ойр орчмын хогийг цэвэрлэж, газар шорооны тэгшилгээний ажлыг гүйцэтгэх.

Хөгжлийн хөтөч төсөлд:

Дулааны станцаас чөлөөт бүс рүү явж буй инженерийн шугам сүлжээ авто замтай ойлголцож байгаа хэсэгт үл нэвтрүүлэх суваг хийх асуудлыг хариуцаж шийдвэрлэх.

- Авто замын мэдээллийг ГХБХБГ-ын ХБКМС-д бүртгүүлэх.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн саналын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

ЗДТГ-ын Автозамын хяналтын улсын байцаагч Б.Мөнхбаяр:

- Талбайн цэвэрлэгээ хийх.
- Хэвтээ тэмдэглэгээний шийдвэр танилцуулах.
- Ариутгалын хэсэгт хурд сааруулагч, өндрийн хязгаар хийх.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн саналын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга, ААХХ-ийн хяналтын улсын байцаагч
Ч.Чулуунцэцэг:

1. Замын болон талбайн зураг төслийн баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх
2. Замын барилга угсралтын ажлын үе шатны гэрэг зургийг JP форматаар DVD-д хуулж өгөх
3. Захиалагчаас холбогдох эх баримтыг гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгч, төрийн архивт хүлээлгэн өгөх баримтын бүрдлийг хангах
4. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж гэрэл зургаар баталгаажуулах

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн саналын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Замын-Үүд сумын сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн хэсгийн зохицуулагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Бумбаноров:

1. Шинэ 3-н хаалтны орох гарах чиглэлийн замын хажуугаар шуудуу татуулах
2. Гарах чиглэлийн саравчин хажуу талаар хаалт хийлгэх
3. Нэмэлтээр хил, гаалийн байгууллагатай хамтарч тэмдэг, тэмдэглэгээ нэмж байршуулах
4. Аюулгүйн тойрог дээр нэмж тэмдэг байршуулах
5. Хурдны тэмдэглэлийг 30км цагтай болгох
6. 3-н хаалтнаас цааш засмал замтай холбож цагаан зурвас хийх

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн саналын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын Санхүү, Аж ахуйн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч Г.Удвалмядаг:

Комиссын гишүүдийн саналын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хилийн цэргийн 0108 дугаар ангийн захирагч хурандаа В.Намхайнямбуу:

- Санал байхгүй.

Комиссын гишүүдийн саналын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

"Мөнхөд ашдын зам" ХХК-ийн зөвлөх инженер Д.Нанзаддорж:

- Автозамын тэмдэг, тэмдэглэгээг арчлах, засварлах мэргэжлийн байгууллага тавьж ажиллуулах, үүнд шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг хариуцах эзнийг тодорхой болгох.
- Ажлын талбайтай холбоотой цэвэрлэгээг хийж ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх
- Ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

"Мөнхөд ашдын зам" ХХК-ийн инженер Н.Ариунжаргал:

- Саналгүй

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн саналын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

"Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн автозамын зургийн инженер Б.Мандуул:

- 1.74км замын ойр орчмын хог цэвэрлэх, 1.1км зам талбайн боомтын хашааны гаднах замын тэнхлэгт зураас хийх;
- Гэрлийн шонгийн суурь будах;
- Саравчинд өндрийн хязгаарын тэмдэг хийх;

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн саналын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

"Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн ерөнхий инженер Ү.Мөнхтөгс:

- Замын-Үүд боомтын ачаа тээврийн хэсгийн зам, талбайн ажлыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс хойш эхлэн гүйцэтгэлээ. Нийт 133071м2 талбай 1.1км болон 1.74км урт замын бетон, авто замын ажлыг гүйцэтгэсэн. Хийсэн ажил чанар сайтай хийж гүйцэтгэсэн гэж үзэж байгаа тул байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн саналын дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа:

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй "Гаалийн шинэчлэл"-ийн хүрээнд БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар баригдсан Замын-Үүд боомтын Ачаа тээврийн цогцолборын барилга байгууламж, авто зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээн авах комисс 2023.10.02-03-ны өдрүүдэд ажиллаж комиссын гишүүд өөрсдийн хариуцсан салбар, мэргэжлийн чиглэлээр үүрэг даалгавар, санал дүгнэлтээ танилцуулж комиссын хурал өндөрлөж байна.

Боомтын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил нь Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийн дагуу хийгдэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажил учраас барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг захиалагч, гүйцэтгэгч талуудаас ханган ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

Замын-Үүд боомтын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн БНХАУ-ын "Жунмэй инженеринг групп" ХХК-д комиссын нийт бүрэлдэхүүний өмнөөс талархал илэрхийлэв.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.

Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурал 2023.01.03-ны өдрийн 14 цаг 30 минутанд өндөрлөв.

Саналын хуудсыг хамсарлав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН
КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



А.ЕРМЕК

Ш.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №91**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сэнгийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага:"Эрчим төсөл" ХХК
- 3.Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Гадна холбооны ажил
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	24	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	20	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Холбоо дохиолол	41	
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/		
14	ББ /Барилга бүтэц/		
15	ЦБУ		
16	ХАС		
17	ХД Хяналтын камер	16	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/		
19	Гадна гэрэлтүүлэг		
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол	10+5	
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн		

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 91

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хатгалттайн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт _____ хэдэм шалжилтзэний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан олгоо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны холоо	Баримтын нэг бүрдэл	ХН-ээр	Хавтас	КГ-аар	Хуульч	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын- Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил Гадна холбоо дохиоллын амл	"Эрчим төсөл" ХХК	2018-2023	бүрэн	4	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №90**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж.
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Гадна цахилгаан хангамжийн ажил
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	Цахилгаан-15 Гэрэлтүүлэг-22	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	22 20	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан	16	
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/		
14	ББ /Барилга бүтэц/	29	
15	ЦБУ		
16	ХАС		
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хучит төхөөрөмж/		
19	Гадна гэрэлтүүлэг	5	
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дахиадол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	51	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ, ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 00

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлбөрийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлагуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан олноо	Барилга, байгууллагын нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хоосгоор	Баримтын мж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтгаг хэргээр	ИГ-аар	Хуульсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хөдлийн Замын- Үүд Барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Гадна цавцлгаан хангамжийн ажил	"Эрчим төсөл" ХХК	2018-2023	Бүрэн	7	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Б. БАТАМБААТАР



ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч. ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №89**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Гадна усан хангамж, ариутгах таттуургын ажил

6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум, Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	14	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	25	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ	58	
13	БА /Барилга/		
14	ББ /Барилга бүтэц/		
15	ЦБУ		
16	ХАС		
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/		
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	-	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР


Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА


Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 69

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлбөлийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын төслийн сан хөмрөгт хэдмэ шинжилгээний павлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Баримт, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хэлгээр	Баримтын их бүрдэл	ХН-ээр	Хэвтэст хөрлөөр	КГ-аар	Хуульсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хялгийн Замын-үүд баримт байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Гадна ус хангамж ариутгах татуурга	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	бүрэн	4	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР Б.ХАТАНБААТАР



ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №88**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил, Гадна дулаан хангамж
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум, Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	64	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	97	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг	-	
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/		
14	ББ /Барилга бүтэц/		
15	ЦБУ		
16	ХАС		
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/		
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан	100	
24	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	246	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

№ 88

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хэлтэлтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хугацаар	Баримтын нөх бүрдэл	ХН-ээр	Хааргал	НТ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил, Гадна дулааны ажил	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	бүрэн		.	.	.	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Б.ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 87

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөдөлмөрийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хэлсгээр	Баримтын мэд. бүрдэл	ХН-ээр	Харгалт	ХТ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Усан сан №63.	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	бүрэн	4	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ийн ИНЖЕНЕР  Б.ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №87**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага:"Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Үсэн сан № 83
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:99640724.

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	9	
5	Ил далд ажлын гарал зураг	12	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг	-	Дулаан хуваарилах төвийн барилгатай хамт
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/		
14	ББ /Барилга бүтэц/		
15	ЦБУ		
16	ХАС		
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/		
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	18	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР


Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №96**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөн-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага:"Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын өрөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зорлуулт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Дулаан хуваарилах төв № 62
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум, Хилийн боомт: Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгээлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	37	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	36	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дээтэр	
7	Ажлын зураг	-	Усан сангийн барилгын зураг хамт байгаа
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	13	
14	ББ /Барилга бүтэц/	29	
15	ЦБУ	5	
16	ХАС	5	
17	ДГ /Дотор гаралтүүлэг/	1	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	2+9	
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик	10	
21	Технологийн байгуулалт	8	
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	33	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ЫН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

№ 88

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөгжлийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлагуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хэлсгээр	Баримтын нэж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтас	Н-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажигл. Дулаан хуваарилах төв № 62	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	бүрэн	6	.	.	.	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Б.ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №85**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Нийтийн бие засах газар №56 (гарах)
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:89640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	26	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	27	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг	-	54,55,56,57 дугаар барилгын зураг хамт
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/		
14	ББ /Барилга бүтэц/		
15	ЦБҮ		
16	ХАС		
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/		
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	26	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАМБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 35

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хатгалтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/Б70 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лаваалуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хэлсгээр	Баримтын нэвчлэл	ХН-ээр	Хавтгай	КГ-88	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил Нийтийн бие засах газар №56 (гараж)	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	бүрэн	4	.	.	.	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Б.ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №84**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сэнгийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага:"Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Нийтийн бие засах газар №54 (орох)
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт: Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүнгэлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил. далд ажлын акт	32	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	27	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		54,55,56,57 дугаар барилгын зураг хамт
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	7+7+7+7	
14	ББ /Барилга бүтэц/	12+12+12+12	
15	ЦБУ	7+7+7+7	
16	ХАС	7+7+7+7	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	3+3+3+3	
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	33	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 84

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлбөрийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "ЖУМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хамрагт эрдэм шинжилгээний лавлагуурын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хэсгээр	Баримтын нэг бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст	Кт-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд босмын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлал Нийтийн бие засах газар №54	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	Бүрэн	5	.	.	.	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Б. ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН АРХИВЫН ТАСТГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №83**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж.
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Хилийн хянах манааны байр (№27а,б, 38а,б)
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум, Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	37а-17 37б-18 38-18	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	23	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	28	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	6+6	
14	ББ /Барилга бүтэц/	5+5	
15	ЦБУ		
16	ХАС	4+4	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	6+6	
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	13	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН
"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР


Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

№ 83

Сайшанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлбөрийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А-870 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууллагын нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хэсгээр	Баримтын мөх бугдагч	ХН-ээр	Хавтасг	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлал, Хилийн хөнөх манганы байр (№27а.б, 37а.б.)	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	бүрэн	8	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН:

АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №82**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага "Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын өрөнхий гүйцэтгэгч: "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Хилийн шалган нэвтрүүлэх цэг (№26а,б,в, 38а,б,в)
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:99640724.

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	20	
3	Ажлын төсөл	-	
4	Ил, далд ажлын акт	8	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	13	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	5+5+5+5+5	
14	ББ /Барилга бүтэц/	2+2	
15	ЦБУ		
16	ХАС	4+4+4+4+4	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	3+3+4+3+3+3	
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	28	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР


Б.БАТАМБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 82

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хялалтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлагуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хэлсгээр	Баримтын нэвчлэл	ХН-ээр	Хялалт	Н-ээр	Хүлээн авсан	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Хилийн шалган нэвтрүүлэх цэг (№26а, б, в, 38а, б, в)	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	бүрэн	6	.	.	.	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Б. БАТАМБААТАР



ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №81**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын өрөнхий гүйцэтгэгч: "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Гаалийн газрын импортын байрааны агуулах №13
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нар
1	Хувийн хэрэг	-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүнэлт	28	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	64	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	56	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дээтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	16	
14	ББ /Барилга бүтэц/	35	
15	ЦБУ	4	
16	ХАС	16	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	1	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	10	
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик	2	
21	Технологийн байгуулалт	1	
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчлэгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	68	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН
"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАГАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

№ 81

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хэсгээр	Баримтын нэв. бүрдэл	ХН-ээр	Хавтасг	КГ-ээр	Хуульчлар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Гаалийн импортын барааны агуулах.	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	Бүрэн	6	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Б.ХАТАНБААТАР



ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

№ 80

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/Б70 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмей инженеринг групп" ХХХ-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууллагын нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын нөх бүрдэл	ХН-ээр	Хавтасг	Кт-аар	Хувицаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Үзэсгэлэйн тавцан №15 (хойд урд)	"Эрчим төсөл" ХХХ	2021-2023	бүрэн	10	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХХ-ИЙН ИНЖЕНЕР  Б.БАТАМБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №80**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага:"Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Ангаа тээврийн цогцолборын үзлэгийн давцан (№15)
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт: Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг		
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	19	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	Орох-16 Гарах-15	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	Орох-20 Гарах-15	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	2 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	6+6+6+6	
14	ББ /Барилга бүтэц/	13+13	
15	ЦБҮ		
16	ХАС		
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	33+9	
19	Холбоо дохиолол	-	
20	Дулаан механик	-	
21	Технологийн байгуулалт	1	
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	Гадна дулаан	-	
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	Орох-25 Гарах-29	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №79**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

1.Захиалагчийн нэр: Сэнгийн яам, "Хөгжлийн хөтөн-Дэд бүтэц" төслийн нэгж

2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК

3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК

4.Туслан гүйцэтгэгч:

5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Андаа тээврийн цогцолборын Цахилгааны дэд өртөөний барилга байгууламж (№61)

6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	195	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	53	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	38	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		9,10,42, 43 дугаар барилгын зураг хамт
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	13	
14	ББ /Барилга бүтэц/	18	
15	ЦБУ		
16	ХАС		
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	45	
19	Холбоо дохиолол	-	
20	Дулаан механик	-	
21	Технологийн байгуулалт	1	
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	Гадна дулаан	-	
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	32	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

№ 79

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлбөрийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмей инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны ажлаар	Баримтын нэвчлэл	ХН-ээр	Хавтасг	Кт-аар	Хувицаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилтийн Замын-Үүд барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Цахилгааны дэд өртөөний барилга байгууламж (№61)	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	Бүрэн	6	-	-	-	Имөөнөр геологийн судалгааны тайлан

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУППТ" ХАМТЫН ИНЖЕНЕР  Б.ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 78

Сайнсанд сум

Монгол улсын Архив, албан хяналтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлагуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Баримт, байгууламжийн нэр	Болговсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын нэж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтгаст	Хүлээн авсан	Хувиар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд баримта байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Хүнд даалзрын түүний удирдлагын байр	"Эрдэм төсөл" ХХК	2021-2023	Бүрэн	10	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Б.ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №78**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дад бүтэц" төслийн нэгж

2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК

3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК

4.Туслан гүйцэтгэгч:

5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дад бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Ачаа тээврийн цогцолборын Хүнд даацын пүү, пүүний удирдлагын байр (№10, 43)

6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	Оффисын барилгатай хамт
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	26 20	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	Орох-23 Гарах-22	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	Орох -26 Гарах -25	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		9,10,42, 43 дугаар барилгын зураг хамт
8	Тайлбар		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	7+7+7+7	
14	ББ /Барилга бүтэц/	9+9+9+9	
15	ЦБУ		
16	ХАС	4+4+4+4	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	-	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	3+3+3+3	
19	Холбоо дохиолол	-	
20	Дулаан механик	-	
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	Гадна дулаан	-	
24	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	Орох-42 Гарах-31	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАГБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №77**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж

2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК

3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК

4.Туслан гүйцэтгэгч:

5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Ачаа тээврийн цогцолборын Экспорт импортыг тусгаарлах хэсэг дэх хянах байр

6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас-99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	Оффисын барилгатай хамт
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	19	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	20	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	18	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Тайлбар	1	
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	7	
14	ББ /Барилга бүтэц/	14	
15	ЦБУ	-	
16	ХАС	6	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	-	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	-	
19	Холбоо дохиолол	-	
20	Дулаан механик	-	
21	Технологийн байгуулалт	1	
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	Гадна дулаан	-	
24	Барилгын гэрэл үүсгийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	32	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 77

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлгөлийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн “Жуунмэй инженеринг групп” ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт _____ эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хувий нэр	Баримтын оны хэсгээр	Баримтын нэг бүрдэл	ХН-ээр	Хавтгай зураг	К-аар	Хувиар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Экспорт импортыг тусгаарлах хэсэг дэх хөндөг байр	“Эрчим төсөл” ХХК	2021-2023	Бүрэн	6	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

“ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП” ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР



ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №78**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага:"Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Ачаа тээврийн цогцолборын Ачаа тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын байр (орох, гарах)

6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сүм. Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	Оффисын барилгатай хамт
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	2/	.
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	Орох-41 Гарах-41	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	Орох-42 Гарах-44	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	2 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Тайлбар	1	
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	19+19	
14	ББ /Барилга бүтэц/	19+19	.
15	ЦБУ	5+5	
16	ХАС	11+11	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	-	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	9+8	
19	Холбоо дохиолол	-	
20	Дулаан механик	2+2	
21	Технологийн байгуулалт	1	
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	Гадна дулаан	-	
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	Орох-49 Гарах-36	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН;
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БАЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

№ 76

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлбөрийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жуунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний ажилтан хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын нэвчлэл	ХН-ээр	Хөтөлбөр	КГ-аар	Хуульсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Ангаа тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтөлбөрийн байр (гаргах, орох)	"Эрчим төсөл" ХХК	2021-2023	Бүрэн	10	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ийн ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дугаар сарын 03

№ 75

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөгжлийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лаалахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын нэвчлэл	ХН-ээр	Хавтгай хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлал. Ачаа тээврийн цогцолборын Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх байрны сараанч (орох, гарах)	"Эрдэм төсөл" ХХК	2019-2023	бүрэн	9	.	.	.	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП"



Б.ХАТАНЕААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН:

АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

№ 73

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлбөрийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/670 дугаар захирамжийг үндэслэн "Жунмэй инженеринг групп" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Баримт, байгууллагын нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хэлээр	Баримтын нэвчлэл	ХН-ээр	Хавтгай карт	М.т.аар	Хуульгаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.11.03	Хилгийн Замын-Үүд барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил, Ачаа тээврийн цогцолборын Оффисын барилга урсгалтын ажил	"Форум арт" ХХК	2019-2023	булан	15	.	.	.	Ажлын төсөл, Инженер төслөгийн судалгааны ажил

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  ХАТАНБААТАР



ХҮЛЭЭН АВСАН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №75**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага "Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын өрөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
- 4 Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Ачаа тээврийн цогцолборын Нэг цэгийн шалган нэвтрүүлэх байрны саравч (орох, гарах)

6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	-	Оффисын барилгатай хамт
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт		
3	Ажлын төсөл	-	
4	Ил, далд ажлын акт	Орох -13 Гарах-14	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	Орох -14 Гарах-17	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	2 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Загвар зураг		
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	7+7	
14	ББ /Барилга бүтэц/	21+24	
15	ЦБУ		
16	ХАС		
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	2+3	
19	Холбоо дохиолол		
20	Дулаан механик		
21	Технологийн байгуулалт		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Гадна дулаан		
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	Орох-20 Гарах -35	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ХАТАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №73**

2023 оны 11 дүгээр сарын 03

- 1.Захиалагчийн нэр: Сангийн яам, "Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц" төслийн нэгж
2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага:"Форум арт" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Жунмэй инженеринг групп" ХХК
4.Туслан гүйцэтгэгч:
5.Барилгын зориулалт: Хилийн Замын-Үүд боомтын барилга байгууламж, дэд бүтцийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил. Ачаа тээврийн цогцолборын Оффисын барилга угсралтын ажил.

6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сум. Хилийн боомт. Утас:99640724

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг		
2	Инженер геологийн судалгааны дүнгэлт		Олж өгөх
3	Ажлын төсөл	-	
4	Ил, далд ажлын акт	99	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	100	DVD
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	2 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Зэвсэр зураг	43	
9	Өөрчлөлтийн зураг		
10	ЕТ	42	
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	23	
14	ББ /Барилга бүтэц/	45	
15	ЦБУ	9	
16	ХАС	17	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	4	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	16	
19	Холбоо дохиолол	-	
20	Дулаан механик	-	
21	Технологийн байгуулалт	-	
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	Гадна дулаан	-	
24	Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан	56	
25	Замын-Үүд боомтын анхан шатны суурь судалгаа	153	
26	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	Боть- 66 (оффис) Боть-1-248 Боть-250	Ачаа тээврийн цогцолборын нийт барилгын заслын ажилд ашигласан материал (орчуулгатай)
27	Хурлын тэмдэглэл (Зураг төсөлд өөрчлөлт хийх асуудлыг хэлэлцсэн)	74	

27	Зургийг төслийн өөрчлөлт	98	
----	--------------------------	----	--

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН
"ЖУНМЭЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП" ХХК-ийн ИНЖЕНЕР


Б.ХАТАМБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ