
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 

2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

Алтай хот                                                                    2017 он

Говь-Алтай аймаг



Улсын төсвийн болон ОНХС-ийн хөрөнгөөр

2017 онд Говь-Алтай аймагт хэрэгжүүлсэн барилга

байгууламжийн их засвар, өргөтгөл, шинэчлэлт,

барилга угсралтын ажилд захиалагчийн техникийн

хяналт гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

Алтай хот                                                                    2017 он



Говь-Алтай аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар нь 2017

оны аймгийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, Барилгын тухай хууль, Хот

байгуулалтын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, Монгол

улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт

барилгын талаар заасан заалтууд, Барилгын хөгжлийн төвийн захиралтай

байгуулсан гэрээг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

Говь-Алтай аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онooc 2017

oнд он дамжин шилжсэн 13 барилга байгууламж, 2017 онд Улсын болон орон

нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа өргөтгөл шинэчлэл их

засвар 11 барилга нийт 24 барилга байгууламжын ажил хийгдлээ.



Тайлант оны 4-р улиралын байдлаар 2016-2017 онд шилжсэн

Бугат сумын сургуулийн барилгын ажил, Анагаахын их сургуулийн 960

хүүхдийн суудалтай барилгын ажил, Есөнбулаг сумын 690 хүүхдийн

суудалтай сургуулийн барилга, 50 ортой төрх эмнэлэгийн барилга,

Цээл сумын 10 ортой эмнэлэг, Хүүхэд залуучуудын ордны барилга,

Тайшир сумын цэцэрлэгийн барилга, Онцгой байдлын газрын барилга,

Дэлгэр сумын сум төсөл, Соёл амралтын хүрээлэнгийн багц: 1,3,4

барилга угсралтын ажлаас Бугат сумын сургуулийн барилгын ажил,

Алтай сумын 240 хүүхдийн сургуулийн барилгын ажил, Хүүхэд

залуучуудын ордоны барилга угсралтын ажил дуусч улсын комисс

ажиллаж байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгөөд байна. 2017 онд

улсын болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн

Алтай хотын сайн байна уу хаалга, Тайшир сумын сургуулийн

дээврийн засварын ажил, 1-р сургуулийн 3-р дотуур байрны дээврийн

засварын ажил, 4-р цэцэрлэгийн их засварын ажил



Алтай хотын аюулгүйн тойргын тохижилтын ажил, Халиун 

сумын  Соёлын төвийн их засварын ажил, Спорт цогцолборын 

дээврийн засварын ажил, Жанчивбаатар талбайн их засварын ажил, 

Цогт сумын эхийн амрах байрны засварын ажил тус аймагт хэрэгжиж  

гэрээнд заасан хугацаандаа зураг төсвийн дагуу хийж гүйцэтгэж  

ашиглалтанд орсон байна, Марал-Алтай өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн барилга угсралтын ажил, Шүтээний өндөрлөгийн их засвар, 

өргөтгөл, шинэчлэлийн гэрээг “Ашид гэгээн өргөө” ХХК-тай гэрээ 

байгуулан 2018 оны  06 сарын 01 – 07 сарын 01-ний хооронд хийж 

гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулаад байна.  Ингээд тус аймагт хэрэгжсэн  

24-н барилга байгууламжаас  ашиглалтанд орсон 15 ирэх онд гэрээт 

хугацагаар  ирэх онд ашиглалтанд орох 9 барилга байгууламж, 

өргөтгөл шинэчлэлийн  ажил байна..



Тус газар 2016 онд барилга, нийтийн аж ахуйн талаар явуулж буй Барилга, хот

байгуулалтын яам, ГХГЗЗГ, БХТөвийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, УИХ-аас

баталсан улсын төсөв, бусад эх үүсвэрийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга

хэмжээнд захиалагчийн техникийн хяналт тавих, барилгын ажил эхлүүлэх,

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах ажлыг

зохион байгуулах, шаардлагатай судалгаа мэдээллийг Барилга, хот байгуулалтын

яам,ГХБХБГ, БХТөвд гарган хүргүүлж ажиллалаа.

Тайлант хугацаанд улсын төсвийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр Говь-Алтай

аймагт хэрэгжсэн 24 объектийн барилга угсралтын их засварын өргөтгөл

шинэчлэлтийн ажлаас 15 ажлыг ашиглалтанд оруулаад байна.

Барилгын захиалагчийн техник хяналтын ажлыг 2016-2017 онд барилга угсралт, их

засвар, өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил хийгдсэн 24 барилгын ажилд давхардсан

тоогоор 70 – 80 удаа хяналт шалгалтыг хийлээ.

Захиалагчийн техник хяналтын ажлаар барилга угсралтын үе шатны ажлыг

батлагдсан зураг төслийн дагуу ажил гүйцэтгэх, БНбД, стандартыг хэрэгжүүлэх

барилгын бүтээцэд хэрэглэж байгаа материалын гарал үүсэл, тохиролын гэрчилгээ

болон бусад бичиг баримтын бүрдэл, барилга байгууламжийн үндсэн хийц, бүтээцийг

ажлын зургийн дагуу гүйцэтгэсэн байдалд хяналтын ажлыг чиглүүлэн барилгын

ажлын талбайд илэрсэн зөрчлийг арилгуулан ажиллаа.



2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө

оруулалтаар хэрэгжиж буй 50 ортой төрх эмнэлэг,

Анагаах ухааны их сургуулийн 960 хүүхдийн

сургуулийн барилга угсралтын ажил, есөнбулаг

сумын 960 хүүхдийн сургуулийн барилга угсралтын

ажил, Цээл сумын 10 ортой эмнэлэг, Тайшир сумын

цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтанд

оруулахаар ажиллаж байна. Цаашид бид барилга

царцдаг нэг үндэс нь бодит бус гүйцэтгэлийг

баталгаажуулсанаас үүдэлтэй гэдэгт дүгнэлт хийж

ажлын явцын гүйцэтгэлийг илүү бодитой болгох тал

дээр анхаарч ажиллаж байна.



3.1.8.2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Аймгийн хэмжээнд баригдаж буй нийт 24 барилга

угсралтын ажил хэрэгжиж байгаас

2017 онд 15 ажил ашиглалтанд орсон.

2018 онд шилжсэн 9 ажил байна.

50 ортой төрөх эмнэлэг,

АШУҮИС-ийн 960 суудалтай сургуулийн барилга,

Онцгой байдлын газрын Гал унтраах депогийн барилга,

960 хүүхдийн суудалтай сургууль,

Тайшир сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэг,

Цээл сумын 10 ортой эмнэлэг

“Сумын төвийн шинэчлэл” төсөл Дэлгэр сум

Марал-Алтай өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга

Шүтээний өндөрлөг их засвар

2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

Нийтийн номын сан, 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил, Солонго

хороололын дулааны их үүсвэр, Дэлгэр сумын 320 хүүхдийн сургуулийн өргөтгөл, Чандмань

сумын 100 хүүхдийн дотуур байр, Үерийн далангийн барилга угсралтын ажил эхлэхээр

төлөвлөж байна.

Гарах эрсдэл: Санхүүжилт,

3.1.8. Аймгийн хэмжээнд он дамжин хэрэгжиж байгаа

болон дуусаагүй барилга, байгууламжуудыг дуусгаж

ашиглалтад оруулна.



“Сургуулийн барилгын өргөтгөл” 

/Бугат/

БУ-2013-09  дугаартай ажил

2017 оны 11 сарын 20-ны өдөр улсын 

комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд 

хүлээлгэн өгсөн.

Ã¿éöýòãýãч: “Уран-Охид” ХХК 

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

Төсөвт өртөг:

Гэрээний дүн : 1 575 679 967 ₮

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР  /2012-2017он/



“Баян-Уул сумын 640 суудалтай 

сургууль” –ийн барилга

Ашиглалтанд орсон

Гүйцэтгэгч: “Урагшлах” ХХК

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн : 3 581 600 000 ₮

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР /2010-2017 он/
БСШУСЯ



“Òàéøèð ñóìûí 75 хүүхдийн цэцэрлэг”- èéí

áàðèëãà

Àæëûí ÿâö:

1-2-р давхрын өргийн ажил, дээврийн шувуун

нуруу хучилт, гадна шугам сүлжээний ажил

хийгдсэн. Дотор заслын ажил хийгдэж байна.

Дээврийн ажил хийгдсэн. Дотор заслын ажил

хийгдэж байна. Хаявч цутгасан. Улсын

экспертизээр батлагдсан төсөвт өртөг

875.985.210 төгрөг, 2015-2016 оны улсын төсөвт

550.000.000 төгрөг тусгагдсан. Үлдэгдэл

325.985.210 төгрөгийг холбогдох байгууллагат

уламжлан шийдвэрлүүлэх.

Гүйцэтгэгч: “Шатат” ХХК

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн : 875 985 810 ₮

Санхүүжилт: 437 500 000 ₮

Үлдэгдэл санхүүжилт: 438 485 210 ₮

Ажлын гүйцэтгэл: 80%

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР /2015-2017 он/
БСШУСЯ



“Алтай сумын сургуулийн 

барилгын өргөтгөл” /240 

суудалтай/

Ажлын явц:

- 1, 2-р давхрын өргийн ажил,

- 1,2-р давхрын дотор 

шавардлагын ажил,

- Зуухны барилгын өргийн ажил

тус тус хийгдсэн.

- Шалны тэгшилгээ, Гадна 

шавардлага хийгдэж байна. 

- Хаалга, цонх, сангын бараа

материал таталт хийгдсэн.

Ã¿éöýòãýãч: “Аксу-Алтай” ХХК 

Ажлын гүйцэтгэл: 70%

Төсөвт өртөг: 

Гэрээний дүн: 1 350 099 639₮

Санхүүжилт: 1,099,000,000 ₮

Үлдэгдэл санхүүжилт:  251,099,639 ₮

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР /2015-2017 он/
БСШУСЯ



“ЭМШУИС-ийн харъяа  Ангаах ухааны 

коллежийн барилга” /Есөнбулаг/

Ажлын явц:

Зоорийн давхрын хучилтын ажил хийгдсэн

2 давхарын арматурын болон хэв

хашмалын ажил хийгдэж цутгалт хийгдсэн.

Өрөг, цахилгаан цонх, шугам сүлжээ,

дээврийн ажил хийгдсэн Барилга угсралтын

ажил зогссон.

Гүйцэтгэгч: “Манхан уст” ХХК

Ажлын гүйцэтгэл: 50%

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР /2014-2017 он/
БСШУСЯ

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн : 5,143,058,286 ₮



“960 хүүхдийн сургуулийн 

барилга” /Есөнбулаг/

Ажлын явц:

1, 2, 3 блокын 1,2,3-р давхрын  

төмөр бетон каркасын арматурын 

болон хэв хашмалын ажил хийгдэж 

цутгалт хийгдсэн. 

Шунам сүлжэээ өрөгийн ажил 

дууссан.

Барилга угсралтын ажил зогссон.

Ã¿éöýòãýãч: “Жинст транс” ХХК 

Ажлын гүйцэтгэл: 50%

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн : 5 420 003 454 ₮

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР /2014-2017 он/
БСШУСЯ



“Аймгийн хүүхэд залуучуудын ордоны 

барилга”

2017 оны 09 сарын 22-ны өдөр улсын 

комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд 

орсон.

Гүйцэтгэгч: “Арвин бэлт” ХХК

Нэмэгдсэн дүн: 2780,0 сая 

Гэрээний дүн: 1817.3 сая

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР  /2011 – 2017 он/
БСШУСЯ



“ Цээл сумын 10 ортой  эмнэлэг”

Ажлын явц: 1-р давхрын угсралтын 

ажл хийгдсэн. 2013-2016 онд ажил 

хийгдээгүй. 

Гүйцэтгэгч: “Гуулин тал” ХХК

Төсөвт өртөг: 

Нэмэгдсэн дүн: 1013.4 сая 

Гэрээний дүн: 535 .0 сая

Санхүүжилт: 469 .8 сая

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР /2011-2017он/
ЭМЯ



Ã¿éöýòãýãч: “Эсба энтернешнл” ÕÕÊ 

“50 ортой төрөх эмнэлэг”-ийн

барилга

2013 онд барилгын төмөрбетон

каркас хийгдсэн.

Зоорь, 1,2,3-р давхрын каркас,

техникийн давхрын давхрын

цутгалт тус тус хийгдсэн.

2014-2016 онд ажил хийгдээгүй.

2017 онд гадна пасад, шугам

сүлжээний ажил хийгдэж байна.

Барилгын ажил үргэлжилж байна.

Ажлын гүйцэтгэл: 70%

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР /2011-2017он/



Ã¿éöýòãýãч: “” ÕÕÊ 

2017 оны 10 сарын 24-ний

өдөр улсын комисс ажиллаж

байнгийн ашиглалтанд

оруулсан.

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

Жанчивийн талбайн тохижилтын ажил



Ã¿éöýòãýãч: “Харшийн цуурай” ÕÕÊ 

2017 оны 11 сарын 17-ний өдөр

улсын комисс ажиллаж

байнгийн ашиглалтанд

оруулсан.

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

Халиун сумын Соёлын төв



Говь-Алтай аймгийн Солонго 

хорооллын ногоон байгууламжийн 

хашаа хайсны ажил

Захирамжийн дугаар: А/300

Гэрээний дугаар: 

ГААОНӨГ/201705042

Ашиглалтанд  хүлээн авсан он сар: 

2017 он 10 сарын 24

Гүйцэтгэгч: “ҮЗМЭН ЧУЛУУ” хоршоо

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн : 60 044 692 ₮

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛИЙН 

САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 

/2017 он/



Тайшир сумын сургуулийн дээврийн

шинэчлэл засварын ажил

Захирамжийн дугаар: А/219

Гэрээний дугаар: А/219/04

Ашиглалтанд хүлээн авсан он сар: 2017 он

09 сарын 20

Гүйцэтгэгч: “Өргөө Засал” ХХК

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн : 88 708 738 ₮

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР /2017 он/



Есөнбулаг сумын 4-р цэцэрлэгийн 

барилгын засварын ажил

Захирамжийн дугаар: А/249

Гэрээний дугаар: А/249/05

Ашиглалтанд хүлээн авсан он сар 2017 

он 11 сарын 02

Гүйцэтгэгч: “Ус-Алтай” ХХК

Гэрээний дүн: 72 810 826 ₮

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР  /2017он/

Ажлын гүйцэтгэл: 100%



1-р сургуулийн 3-р дотуур байрны 

засварын ажил

Захирамжийн дугаар: А/250

Гэрээний дугаар: А/250/06

Ашиглалтанд хүлээн авсан он сар: 

2017 он 10 сарын  24 

Ã¿éöýòãýãч: “ВАН ТАЙШИР” 

ХХК 

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

Төсөвт өртөг:

Гэрээний дүн : 44 985 029 ₮

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР  /2017он/



“Алтай сумын сургуулийн 

барилгын өргөтгөл” /240 

суудалтай/

Захирамжийн дугаар:

Гэрээний дугаар:

Ашиглалтанд орсон он сар

Ã¿éöýòãýãч: “Аксу-Алтай” ХХК 

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

Төсөвт өртөг: 

Гэрээний дүн: 1 350 099 639₮

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТААР /2015-2017 он/



5,6,7,20-р байрнуудын ариутгах 

татуургын төв шугам сүлжээний 

шинэчлэлийн ажил

Захирамжийн дугаар: А/185

Гэрээний дугаар: ГАА.ОНӨГ/201700015

Ашиглалтанд хүлээн авсан он сар: 

2017он 10 сарын 24

Гүйцэтгэгч: “Ундарга-Алтай” 

ОНӨААТҮГ

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛИЙН САНГИЙН 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР /2017он/

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн : 37 967 103 ₮



Алтай хотын  Сайн байна уу 

хаалга

Захирамжийн дугаар: А/175

Гэрээний дугаар: А/175/01

Ашиглалтанд хүлээн авсан он сар 

2017 он 09 сарын 04

Ã¿éöýòãýãч: “Жи  Ти Кей Эс” ХХК 

Ажлын гүйцэтгэл: 100%

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн : 199 901 705₮

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛИЙН САНГИЙН 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР /2017он/


