

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2022 оны 12 сарын 26-ны өдөр

Дугаар. 392-39/2022

Сайншанд сум

НЭГ. УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын **Дорноговь** аймаг, **Сайншанд** сум. 1 дүгээр багт Барилга хот байгуулалтын яам. Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн L-3388 төслийн удирдах нэгжийн захиалгаар баригдсан бага төвөлшилтэй ангиллын Сайншанд сумын төвийн 1, 6 дугаар багийн Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, замын үс зайлуулах шугам хүчин чадал бүхий зориулалттай барилга байгууламжид **Дорноговь аймаг** /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2022 оны 12 дүгээр сарын 07-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв

ХОЁР. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2022.11.03-нд огноо **БАЗ-ИБ-01/2022** дугаар,

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: **NDIC-PFP-24/2022**;

2.3. Захиалагч: **Барилга хот байгуулалтын яам**. Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн L-3388 төслийн удирдах нэгж оноосон нэр, **9070002102** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар хаяг: **Улаанбаатар хот, Чингэлтай дүүрэг 2 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө**. Засгийн газрын 12 дугаар байр 321 тоот, 76003333, 310612, 322904 холбоо барих утас, цахим хаяг

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: **"Комфорт Импакс" ХХК** хуулийн этгээдийн оноосон нэр, **9011094111** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **БУ17-1028/17** барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 12 дугаар хороо, 1 дүгээр хороолол, Өөрийн байр** тоот, **70114444, 70114445** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: **Байхгүй**

2022.12.26

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Гидродизайн инноваци" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011473041 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний регистрийн дугаар, ЗТ12-418/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо 1а хэсэг хороолол, 89 тоот байр, 99205000, холбоо барих утас, цахим хаяг.

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага. Сайншанд сумын ЭДТГазар оноосон нэр, 670001084 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум 3 дугаар баг, Засаг даргын тамгын газрын байр, 70522224, холбоо барих утас, цахим хаяг.

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан.

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

➤ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1. Энэ бага төрөгшилтэй ангиллын Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын цэвэрлэх байгууламж болон бусад туслах үйлчилгээний барилга угсралтын ажлын нэмэлт, өөрчлөлт Сайншанд сумын төвийн 1, 6 дугаар багийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, замын ус зайлуулах шугам хүчин чадал бүхий зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарыг үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а). барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архив, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б). барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в). барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, саналын хуудас хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материал, барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл 1 ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллын Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын цэвэрлэх байгууламж болон бусад туслах үйлчилгээний барилга угсралтын ажлын нэмэлт, өөрчлөлт Сайншанд сумын төвийн 1, 6 дугаар багийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, замын ус зайлуулах шугам хүчин чадал бүхий зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

(Б.ЦЭНД-АЮУШ)

Аймгийн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн

***Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралтийн хамт хүчинтэй.

5. Үүсэлт: дундаж шувууны
 бэлтгэл мөнх байхгүй,
 махныг агаартай
 дайрч, нэг нэгээр
 дундаж дундаж хатуу
 байхгүй бол

6. Үүсэлт: дундаж шувууны
 махныг агаартай
 дайрч, нэг нэгээр

7. Үүсэлт: дундаж шувууны
 махныг агаартай дайрч,
 нэг нэгээр дайрч, нэг
 нэгээр дайрч

8. Үүсэлт: дундаж шувууны
 махныг агаартай дайрч,
 нэг нэгээр дайрч, нэг
 нэгээр дайрч

9. Үүсэлт: дундаж шувууны
 махныг агаартай дайрч,
 нэг нэгээр дайрч, нэг
 нэгээр дайрч

Үүсэлт: дундаж шувууны

Гарын үсэг: *М.С.С.С.С.*

Тамга, тэмдэг

1. *М.С.С.С.С.* Гарын үсгийн табал

Огноо: *2022.12.26*

Үүсэлт: дундаж шувууны

Гарын үсэг: *М.С.С.С.С.*

Тамга, тэмдэг

1. *М.С.С.С.С.* Гарын үсгийн табал

Огноо: *2022.12.26*

Үүрэг ажилгаар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> Тайлбар: 1. Мэдээлэл 2. Үүрэг үргэлжлэх газар Огноо: <i>[Date]</i>	Үүрэг ажилгаар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> Тайлбар: 1. Мэдээлэл 2. Үүрэг үргэлжлэх газар Огноо: <i>[Date]</i>


**"ДОРНОГОЛЫ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛДЫН
ВАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАМЫН УСТАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ" ЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ЛААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиг: андид оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүргэв)

Баяруулалта **ОХУГОЙ БИЕЛЭЛТИЙН ГЭЗЭР**

Комиссын гишүүн **Залтайтүхийн Засна Намстын
Байн-Заруу, амаа. У. ГАНРАЛ**

Холбогдох утас: **02088585**

Нийтлүүлэх өгсөн үүрэг дараалал	Биелэлт
1. З. Я. Я. Я. Я. Я. КОМАНД АЖИЛ АВА СЭН КОМАН У. ГАНРАЛ	Биелсөн.
2. З. Я. Я. Я. Я. Я. САА Ш. Я. Я. Я. КОМАНД БАСАН А. Я. Я. Я.	Биелсөн
	

	
Үүрэг даалгачар орсон: Г.Ганбаатар Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг:  / Г.Ганбаатар / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.12.07.	Үүрэг даалгачарын бүрэлдт оролцсон: Г.Ганбаатар Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг:  / Г.Ганбаатар / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.12.21.

Удмуртский государственный университет
Ижевск

Бюджет

Ученый секретарь: *Л. П. Гринь* А. П. Гринь

Ученый секретарь: *Л. П. Гринь* А. П. Гринь

Заместитель: *Л. П. Гринь*

Заместитель: *Л. П. Гринь*

Печатный: *Л. П. Гринь*

Печатный: *Л. П. Гринь*

Л. П. Гринь (подпись)

Л. П. Гринь (подпись)

Одобрено: 20.08.2018

Одобрено: 20.08.2018

[illegible]

Y: ၂၁: သာသနာ့ဦးစီးဌာန

Ընդունված է:

1990, 1992, 1993, 1994

M. H. S.

GIVEN: *25.5 11.02*

¹ γ_1 is the maximum number of nodes in T .

¹ ג.מקני. יעל

13478. 15.00000

11/11/2011

G.M.C. 288-291, 1st & 2nd

Үүрэг дараахгүйн Бичиг
 нийслэлтэйг хүргэж
 авч салхтай өгөх.

Үүрэг дараахгүйн Бичиг

Түрэг үет *ХХХ*

Тамга, үет *Х ХХХ*

Түрэг үетийн талбай

Огноо: *2022.09.07*

Үүрэг дараахгүйн Бичиг

Түрэг үет *ХХХ*

Тамга, үет *Х*

8.10.2022 Түрэг үетийн талбай

Огноо: *2022.10.10*

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ХЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН
 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ СУМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИГ-ЫГ
 АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
 ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС
 (Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүргэнэ)

Байгууллагыг: *Б.ХТЭГ*
 Комиссын гишүүн: *Хүнд Баян*
 Холбогдох утас:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэл
<i>Улаан сумын</i>	<i>Биелэл</i>
<i>Хийх.</i>	
<i>Асраарт сумын</i>	<i>Хавар үргэлжлэл</i>
<i>Хийх</i>	<i>Умард хийх.</i>

Үүрэг дээдн зөвөр өгсөн

Гарын үсэг —

Тамга, тэмдэг

1 *Х.Х.Х.Х.Х.Х.* /Гарын үсгийн талбар/

Огноо: 2022.12.27

Үүрэг дээдн зөвөр өгсөн

Гарын үсэг —

Тамга, тэмдэг

1 *Х.Х.Х.Х.Х.Х.* /Гарын үсгийн талбар/

Огноо: 2022.12.27

**"ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНЗАВЕД СУМЫН ХӨРӨНН ХАМГААЛАЛТЫН
БАРИН А БАЙГУУЛАМЖ, ЗАМЫН УСТАЙЛУУЛАХ ЦУГАМЫН АЖИЛ" ИГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛЗАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулж хэргийн
дүрмийнхөөг хүснэгтэй)

Байгууллага *Хамгаалалтын* *ХХА*

Комиссын гишүүн *Т.Борх* *ХХА*

Холбогдох утас: *88165852*

Гүйцүүлж өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) <i>Нэг дунд үз үзүүлсэн</i> <i>хүснэгт</i> <i>дээр</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i>	
2) <i>Хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> - <i>хүснэгт</i>, <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> - <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i>	
3) <i>1-10</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> - <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i>	
4) <i>Хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i> <i>хүснэгт</i>	

1) 1944 г. 11 декабрь
 1944 г. 11 декабрь
 1944 г. 11 декабрь
 1944 г. 11 декабрь

2) 1944 г. 11 декабрь
 1944 г. 11 декабрь
 1944 г. 11 декабрь

3) 1944 г. 11 декабрь
 1944 г. 11 декабрь
 1944 г. 11 декабрь

Учредительное собрание

Городской 1944 г.

Там же там же

1944 г. 11 декабрь - Городской 1944 г.

Состав 1944 г. 11 декабрь -

Учредительное собрание

Городской 1944 г.

Там же там же

1944 г. 11 декабрь - Городской 1944 г.

Состав 1944 г. 11 декабрь -

⑤ Мөслимәт җаваплат
сөзгө булган җаваптан сөз

⑥ җаваптан җавап җавап
җаваптан җаваптан җаваптан
җаваптан җаваптан җаваптан
җаваптан җаваптан җаваптан

җаваптан

⑦ җаваптан җаваптан
җаваптан җаваптан җаваптан
җаваптан җаваптан җаваптан
җаваптан җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан җаваптан

җаваптан җаваптан җаваптан

Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Б. Зартайсан</i> Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Зартайсан</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022 - XII - 7-нүг	Үүрэг даалгаврын биеэцэгт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Зартайсан</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022 - XII - 7-нүг

"ДӨРНОГОНЫ АЙМГИЙН САЛППАНД СУМЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛЫН
 БАРИЛТА БАЙГУУЛАМЖ, ТЭМЦЭН ЭС ГЭЙЛҮҮЛЭХ ЦУГАМЫН АЖИЛ"-ЫГ
 АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
 ДААЦАВРЫН БИЛЭЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах хэмжээний
 дүнгээс хамгаална)

Байгууллага: *Комфорт нислэг (Бүтээгдэхүүн үйлдвэр)*
 Комиссын гишүүн: *Г. Ахмедов*
 Хөлбөглөх утас: *8800 70 91*

Гачиргааны өгсөн үүрэг даалгавар

Билэлт

*Үүрэг даалгаварын
 Билэлтээр өгсөн үүрэг
 хүлээн авч*

*Үүрэг даалгаварын
 Билэлтээр өгсөн үүрэг
 хүлээн авч*

Үүсэл амьтгааралсан.

Баримт үсэг

Тэмдэгт тэмдэг

L. J. J. J. J. / Тэмдэгт тэмдэгт тэмдэгт

Огноо 2023.08.07

Үүсэл амьтгааралсан / Тэмдэгт тэмдэгт тэмдэгт

Баримт үсэг

Тэмдэгт тэмдэгт

L. J. J. J. J. / Тэмдэгт тэмдэгт тэмдэгт

Огноо 2023.08.07

“ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАН СУМЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН
ВАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАМЫН ҮСЭЙЛЭХ ДАХ ЦУГАМЫН АЖИЛ”-ЫГ
АННУДАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЛЭЭЛЭГИЙН ХУУДАС

(АННУДАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
АЖИЛЛАХЫН АМТ ХҮЧТЭЙ)

Байгууллага: *Өвөрхангай аймаг*
Комиссын өмнөхөн: *инженер Г. Мандуул*
Холбоотой үзж: *УБ/66/175*

Гүйцэтгэх өгсөн үүрэг дараах:

Эмслэл

*Байгууллага гүйцэтгэх
үүрэг дараах өгсөн
Билээн-дүр, хувиартай
модон гүйцэтгэх
Зүйлээр.*

Үлгісі бойынша жасау: *Аманжол 79-4*
 Саяси үст: *Аманжол 79-4*
 Маман. *Аманжол 79-4*
 12. *Аманжол 79-4*
 1990. 12. 12 - 02

Үлгісі бойынша жасау: *Аманжол 79-4*
 Саяси үст: *Аманжол 79-4*
 Маман. *Аманжол 79-4*
 12. *Аманжол 79-4*
 1990. 12. 12 - 02

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2022 оны 12-р сарын 07-ны өдөр

№ ...

Сайншанд сум

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, замын ус зайлуулах шугамын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 14.28 цагт ГХБХБГ-ын хурлын өрөөнд эхлэв

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Балрмаа /ГХБХБГ-ын албаны дарга/
М.Нарантуяа /АХБ-ны төслийн удирдах нэгжийн хяналтын инженер/
С.Ган-Оргил / Дорноговь аймгийн МХГ-ын БТХУБайцаагч/
Ч.Чулуунцэцэг /Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын төслийн архивын төслийн дарга/
Г.Наран-Энхзул /Сайншанд хотын ЗАА-ны мэргэжилтэн/
Г.Ганбаяр /Аймгийн СЕГ-ын ГТУХБайцаагч ахмад/
Х.Чимгээ / АХБ-ны төслийн удирдах нэгжийн хяналтын инженер /
Б.Жаргалсайхан / Сайншанд хотын тохижилт үйлчилгээний төвийн дарга/
Б.Энхтайван / "Гидродизайн Инноваци" ХХК-ийн инженер/
Г.Энхболд / "Компорт Импакс" ХХК-ны гүйцэтгэх захирал/
М.Мөнхзул / "Компорт Импакс" ХХК-ны инженер/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Балрмаа нээж, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/615 дугаар захирамж болон сумын Засаг даргын захирамжаар томилогдсон барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав

ХЭЛЭЛЦСЭН нь:

Хэлэлцэх асуудал: Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, замын ус зайлуулах шугамын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссоор илалгасан тухай

СОНССОН нь:

М.Нарантуяа – Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын үерийн хамгаалалтын замын ус зайлуулах шугамын ажиртай танилцлаа

- Кольцоо хоолойны сертификат бичиг баримтад оруулах
- Зургийн компанид явуулсан албан хүсэлтээ, өөрчлөлтийн зураг хаасаргах
- Ил далд ажлын акт дээр төсөлийн ажлын нэрийг хасах/ орон нутагт хяналт тавьж байгаа учир/
- Зарим ажлуудыг анхны тоо хэмжээнээс багасгаж оруулсан учир нь тухайн үед яаманд төсөв нь тавигдаагүй болохор манай сангаар санхүүжүүлэх хүсэлт гаргасан. Сангийн төсөв анхны төсөвт хүрхээргүй учир харилцан тохиролцоод ажлын тоо хэмжээнээс хасахаар шийдвэрлэсэн

- Орон нутгийн хяналттай зөвшилцөн шатыг төсөвөөс хассан тохдээ гүйцэтгэгч байгууллага боломжоороо ХБИ-ын зорчих гүүр шатыг хийгээд өгөөрэй
- Цахилгааны үтсэг копцлоон доор байгааг гаргаж дээр нь болгож өгөх.
- Замын шүүрт худгийн уулзварын нөхөн сэргээлтийг битүүмжээр зургийн дагуу сайн хийх
- Дулааны улиралд хийх ажлуудыг нэг бүрчлэн бичиж албан тоотоор бичиж ТУН болон ашиглагч ГХБХБГ-т өгөх
- Усалгааны шугамыг гагнаж хэвийн болгох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Г.Наран-Энхзул – Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын үерийн хамгаалалтын замын ус зайлуулах шугамын ажилтай газар дээр үзэж шалгаад дараах саналтай байна

- Авто замын ус зайлуулах шугамын эхлэл хэсэгт дугуйн замын сэтгэмж нөхсөн хэсгийг будах
- Үзлэгийн худаг-13ш шүүрт худаг-27ш хийгдсэн. Шүүрт худгийн хийхэд авто зам зүссэн хэсгийг асфальтаар нөхөж хучилт хийх
- Авто зам сэтгэлсэн зүссэн хэсгийн суурийг нягтруулж асфальтаар хучих
- БТСГ-ын зүүн талын автобусны буудлын бетон зам зүссэн хэсэгт зүссэн бетоныг тэгшлэх, өнгөлгөө хийх.
- Төв 4 замаас урагш явган хүний замыг зүсэж хийсэн хэсгийг бетоноор цутгаж хийх
- Усалгааны систем тасарсан хоолой труба татах.
- Шүүрт худгийн брожурыг гагнаас, чигжээс хийх.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авахад нэгдэд татгалзах зүйлгүй

С.Ган-Оргил – Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын үерийн хамгаалалтын замын ус зайлуулах шугамын ажилтай танилцлаа. Комиссоор үзэж шалгаад дараах саналтай байна.

- Авто замын ус зайлуулах шугам явсан хэсгийн гадар зам талбайг асфальтан доогуур явсныг засварлах. бетон зам талбайг янзлах
- Шүүрт худгийн амсар хэсгийг асфальтаар нөхөж хучилт хийх
- Үерийн усны сувалт ХБИ-ын зорчих гүүр шатыг хийх.
- Үзлэгийн худгийн тэгийг бетонодоо бэхлэж өгөх.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

Ч.Чулуунцэцэг – Дараах саналтай байна.

- "Үерийн хамгаалалтын барилта байгууламж, замын ус зайлуулах шугамын ажил"-ын зураг төслийн баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлэн төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.
- Гарал үүслийн гэрчилгээг бүрдүүлэх
- Комиссын гишүүдийн санал нэг бүрийг биелүүлэх

Дээрх үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Г.Ганбаяр– Үерийн хамгаалалтын замын ус зайлуулах шугамын ажлыг үзэж шалгаллаа. Миний хувьд дараах саналтай байна

- Ус зайлуулах хоолойд хуримтлагдсан хогийг цэвэрлэх
- Усалгааны систем тасарсан шугам хоолойг засаж янзлах

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Х.Чимгээ– Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын үерийн хамгаалалтын замын ус зайлуулах шугамын ажилтай танилцлаа. Комиссоор үзэж шалгаад дараах саналтай байна

- Шүүрт худгийн дээд хэсгийг авто замын түвшинд тохируулж асфальт хийх
- Гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж, орон нутгийн мэдээллийн санд оруулах фойлаар ТУН-д өгөх.
- Явган хүний замын бетоныг хийх.
- Сувгийн төгсгөлийн алгавлыг зургийн дагуу хийх
- Ил далд ажлын акт зөв болгох

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Б.Жаргалсайхан– Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын үерийн хамгаалалтын замын ус зайлуулах шугамын ажилтай танилцлаа. Комиссоор үзэж шалгаад дараах саналтай байна.

- Авто замын бетонон кольцлон дотор ширхэг цэвэрлэх. Кольцон хоорондын зайн бэхэлгээг сайжруулах.
- Шүүрт худгийн дээд хэсгийг авто замын түвшинд тохируулж асфальт хийх
- Шүүх, Прокурорын урд талын авто замын хөндлөн гарсан мөн "Авралчийн төгөл" нэцэрлэгт хүрээлэн рүү явсан усалгааны тасалсан трубаг залгах
- ХХҮГ-аар хойд талын үерийн далан дээрх явган хүний гарцыг 2 хавтан болгон зэрэгцүүлж бариул хийх.
- Төсвийн задаргааг нэг бүрийн үнээр гаргаж өгөх.
- Баруун захын урд талын авто замын дээр бетон хоолой доторх цахилгааны кабелийг ил гаргах
- Мод зайлуулах, зуларжуулах ажлыг хийгээгүй тул хийх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Б.Энхтайван– Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын үерийн хамгаалалтын замын ус зайлуулах шугамын ажилтай танилцлаа. Комиссоор үзэж шалгаад дараах саналтай байна.

- Борооны ус зайлуулах шүүрт худгуудын нөхөн сэргээлтийн ажлыг авто замын асфальтаар хийх
- Үерийн хамгаалалтын сувгийн дутуу хэсгийг гүйцээх (НСО+00-ГКО+34 шалтгааныг албак тоотоор ирүүлэх).
- Үерийн усны хамгаалалтын сувгийн төгсгөлд / саран хэлбэртэй хагас дугуй, 5м өртөнтэй чулуун бэхэлгээг / хийх
- Үерийн суваг дээрх явган хүний гарцыг зургийн дагуу хийх
- Мэдээллийн санд бүртгүүлэх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Ц.Баярмаа– Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын үерийн хамгаалалтын замын ус зайлуулах шугамын ажилтай танилцлаа. Комиссоор үзэж шалгаад дараах саналтай байна

- Ажлын гүйцэтгэлийн явцад эвдэрсэн авто замын явган замын асфальтын бетон, бетон хийцийг сэргээн чанартай сайн гүйцэтгэх
- Шүүрт худгаг болон сувгийн хэсгийг цэвэрлэх
- Авто замын бордиурын бетон тагнаасыг хийх
- ХХҮГ-аар хойд талын үерийн далан дээрх явган хүний гарцыг 2 хавтан болгон зэрэгцүүлж бариул хийх.

- Хүйтний улиралд хийгдсэн бетон хийц чанарын шаардлага хангахгүй байгаа тул хавар дулааны улиралд дахин хийх.
- Үерийн сувгийн төгсгөлийн налуулгыг зурагт заасны дагуу гүйцэтгэх.
- Үерийн сувгийн гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБХБГ-ын ХБКМС-д бүртгүүлэх.
- Барилгын хөгжлийн төвийн дансанд нормчлолын сангийн нормчлолыг төвөлрүүлэх.
- Зүлэгжүүлэлтийн ажлыг хийх.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Г.Энхболд – Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаварыг хуулийн хугацаанд бүрэн биелүүлж хүлээлгэн өгөх хүсэлтэй байна. Ажлыг бүрэн хийж та бүхэнд хүлээлгэн өгөх болно.

Ц.Баярмаа – Комиссд ажилласан гишүүдийн саналуудыг сонслоо. Гүйцэтгэгч байгууллага хуулийн хугацаанд өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэх шаардлагатай. Ингээд хурлыг өндөрлөе.


ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ: Комиссын бүх гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаварыг 14 хоногт багтаан биелүүлж, биелэлтийг гаргаж ирүүлсэний дараа байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Хурал 15 цаг 46 минутад дуусав.

Саналын хуудсуудыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

Нарийн бичгийн дарга:



Б.ЦЭНД-АЮУШ

/Аймгийн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн /

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

Комиссын дарга:



Ц.БАЯРМАА

/Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга /

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ
ШУГАМЫН АЖЛЫГ АЖИЛЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИРЛЭЛТ**

№	Одоо нэр, албан тушаал	Гидмүүдээ өгсөн үүрэг даалгавар	Даалгаврын биелэлт
1	Ц.Баярмаа ДХБХБ-ын албаны дарга	- Ажлын гүйцэтгэлийн явцад эдгээрхэн авто замын нэгэн замын асфальтын бетон, бетон тийцийг сэргээн чанартай сайн гүйцэтгэх. - Шүүрт худаг болон сувгийн хормыг цэвэрлэх - Авто замын баримдын бетон талбарыг хийх - ХХУГазрын хийр тэгш үерийн далан дээрх нэгэн түүний гарцны 2 хэвтэн бэлгэн зэрэг дуусж баригдснийг - Хийгний улиралд хийгдсэн бетон хий чанарын шаардлага хангаггүй байгаа тул хавар дулааны улиралд дахин хийх. - Үерийн суурин төслөгийн натууллаг зуралт хэсгээ дагуу гүйцэтгэх - Үерийн сувгийн гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБХБ-ын ХБКМС-д бүртгүүлэх - Барилгын төслийн газрын динданд нормчлолын өснийг нормчлолыг төлөгрүүлэх - Зулагжүүлалтийг ажлыг хийх - Замыг шүүрт түүнийг улираарын нөхөн барилганыг түүний дагуу сайн хийх	Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Бүт хулуудыг цэвэрлэхэн зураг хавсаргав Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Гуур минь баригдсан. Зураг хавсаргав Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Гүйцэтгэж дууссан. Зураг хавсаргав Гүйцэтгэлийн зураг хийсэн Төслийн нэгжид сургуулан төлсөн Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн
2	Н.Нарантуяа ДХБ-ын төслийн удирдах төлөм архитектын инженер	- Бичиг баримтыг эрхлэг мэдээлсэн өгсөн туулбар сувгийн гүйцэтгэлийн зураг, СД нь хамт түүнд өгөх - Дулааны улиралд хийх ажлуудыг нэг бүрчлэн бичиж эрхлэн тогтоор бичиж түүнд өгсөн ажлынхыг ГХБХБ-д өгөх	Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Хэрэгтэйг ажлаар баригдсан Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Шугамыг газрын хийн байданд оруулсан. Зураг хавсаргав

**ДОРНОГОВЬ АИМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАМЫН УС ЗАЙТУУЛАХ
ШУГАМЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ**


3	С.Ган-Очир (Дорноговь аймгийн МХТ-ын БТХУБайцагч)	- Усалгааны шугамыг гаргаж хэвийн болгох. - Авто замын ус зайлуулах шүлэм явсан хэсгийн гадар зам талбайг асфальтан доогуур явсны засварлах, бетон зам талбайг хянах. - Авто замын ус зайлуулах шүүрт хуудлын амсар хэсгийг асфальтээр нэхж хүмийт хийх. - Явган зорчигчийн гуран гарцыг үерийн усны сүвагт ХБИ-ын зорчих түүр шатныг хийх. - Үзэгдлийн тудгийн талмий бетоноос бэхлэх өгөх.	Дугааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж олбан бичиг өгсөн Гүйцэтгэж бэлтгэсэн. Зургийг хавсаргав Бэхлэлтээ хийж бэлтгэсэн
4	Ч.Чулуунчимэл (Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын төрийн архивын дарга)	- Шүүрт хуудлын дээд хэсгийн авто замын түвшинд исхилуулж асфальт хийх. - Гүйцэтгэлийн гүйцэт хийлгэж, орон нутгийн мэдээллийн санд оруулж Сангаар ТҮН-д өгөх. - Явган замын замын бетоног хийх. - Сувгийн тогтолцоог асфальт дургийн дагуу хийх. - Далд ажлын алтыг зөө бэлтгэж өгөх. Гүйцэтгэж өгсөн, зургийг нэмэгдсэн. - Төрийн хамгаалалтын барилга байгууламж замын ус зайлуулах шүлэмийн хийлгэлийн зургийг төсвийн Баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлэн төрийн архивыг оруулахыг өгөх. - Гарал үүсгэлийг гэрчилгээг бүрдүүлж	Дугааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж олбан бичиг өгсөн Гүйцэтгэлийн зургийг хийсэн Гүйцэтгэж дуусгасан. Зургийг хавсаргав Ал засварлах хавсаргасан Эх түүхийг архивыг хүлээлгэн өгсөн Цутуу байсан бичлүүдийг гүйцэтгэж хавсаргав

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ
ШУГАМЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ**

	• Ил далд амлан агт зөө бортгох.	
Б.Жаргалсайхан А.Сайншанд хотын төхийг үйлчилгээний төв	• Авто замын бетонон хөлийн дотор шороог цаварлах. Колдор хоорондын эвийн бэхлэлтэй сайжруулах. • Шуварт худгийн дээд хэсгийг авто замын түвшинд талхруулж асфальт хийх. • Шүүх, Пракурорын урд талын авто замын хөндлөн гэрсэн мөн "Анрагийн төгөл" цуаргалт хураалзан оуу явсан үеэсгээний тасалсан трубаг зайгах. • ХХҮГ аэрын хойд талын хөрийн даван дээрх хотон хүний гарцаг 2 хавтан болгон заралцуулж бариул хийх. • Төсвийн задаргааг цаг бүрийн үнээр гасгаж өгөх. • Баруун замын урд талын авто замын дээр бетон хөргөн дотор цахилгааны кабелиг унхиг гаргах. • Мсд зайлуулах, зүлэгжүүлэх ажлын хийгээгүй тул хийх.	Бүх худгийг цаварлаж дуусав. Зураг хавсаргав Дундны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Завсарлаж хэвийн болгосон. Зураг хавсаргав Гүйр хийж болгосон. Зураг хавсаргав Кабелиг засварлан янзалсан. Зураг хавсаргав Дундны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн
Б.Энэтэйнван А.Гидродизийн Имнраагч" ХХК	• Боросны ус зайлуулах шуварт хуулуудын нэвчн сэдгэлтийн ажлыг өлтр замын асфальтаар хийх. • Хөрийн хамгаалалтын сүвгийн дутуу хэсгийг гүйцээх (ГСС-100-ПКУ-14, шалтгааны албан тоолгоор үрүүнээ) • Төрийн усны хамгаалалтын сүвгийн төлөгсөөд 1 саран хэлбэртэй хавас дутуу, 5м өргөнтэй чулуун бэхлэлтэй 1 хийх	Дундны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Төсвийн ажлын хөд хэмжээнд пропгүй Энэтэйнван захирагчаас тайлбар илгэсэн Гүйцэтгэж дууссан. Зураг хавсаргав Гүйр хийж болгосон. Зураг хавсаргав

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНИШАНД СУМЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ
ШҮЛ АМААН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ**

Г.Нардн-Энхзуул /Сайншанд хотын ЗАА-ны мэргэжилтэн/	- Авто замын ус зайлуулах шугамын хэлэл хэрэгт дугуйн замын салтливч нийлсэн хэсгийг буудах - Үзлэгийн худаг-13.х, шүүрт худаг-27ш. хийгдсэн. Шүүрт хуцгийн хийхэд авто зам зүсэлт хэсгийг асфальтаар нөхөж хууцж хийх 1-50 айм дүү эргэлт авто зам салтливч зүсөн хэсгийн суурийг нягтруулж асфальтаар хууц - БҮСГ-ын дүүн тэлийн автобусны буудалын бетон зам хэрэгт хэрэгт зүсөн бетоныг тэлцлэх, өргөтгөө хийх - Төв 4 замыгс уралш ялан хүний замыг зүсэж хийсэн хэсгийг бетоноор цутгах хийх - Усалгаачны систем тасарсан хоолой груби галнах - Шүүрт хуцгийн басжуурыг галнах, чиглээр хийх	Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Засаарлаж дуусгасан. Зураг хавсаргав Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн
3 Г.Ганбаяр /СБГ-ын ПТХБайдалгч ажмэд/	- Ус зайлуулах хоолойд хуримтлагдсан хийг цэвэрлэх. - Усалгаачны системийн тасарсан шугам хоолойг засаж нүүлэх	Өмнө худгилг цэлэргэж дуусав. Зураг хавсаргав Засаарлаж дуусгасан. Зураг хавсаргав
Х.Чамгээ /ТУЧ-ын мэргэжилтэн/	- Шүүрт хуцгийн дээд хэсгийг авто замын талбайд тохирүүлж асфальт хийх - Гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж, орон нутгийн мэдээллийн санд оруулах. файлаар ТУН-д өгөх - Ялган хүний замын бетоныг хийх - Сүслэлийн төгсгөлийн засварын зуримыг дагуу хийх.	Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж хүндэтгэн өгсөн Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр баталгаа гаргаж албан бичиг өгсөн Зургийн дагуу хийж болон болгоогч зураг тасаргав Ахт засварлаж хамсаргасан



1028-15-44-12129

Монгол компани нь "Барилга хот байгуулалтын яам"-тай байгуулсан "Төрөлтийн
шилэм үнэмлэх бэйгууламж" бөгөөд бусад туслах үйлчилгээний өжил гүйцэтгэх
А1.2.2-2021/09 дугаартай гэрэлний нэмэлт өөрчлөлт болох "Цориктовь жилигийн
Сайншвид хотын үерийн амьтлалд"-н барилга байгууламж, замын үс зайлуулах
шүгэм өжил" гүйцэтгэхээр 4502.442022/2500 дугаартай гэрээ байгуулсан эхлэл үүцнээх
2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр охинос өмчлөхөн

Комиссийн гишүүдийг өгсөн дараах үүрэг дээлгээрүүдэд баримт үргэлжлэн
хэрэглэх бөгөөд 2023 оны 04 дүгээр сарын 01-н өдрийн доторд хийх гүйцэтгэл болно. Үүнд

1. Шүүрт нурдлуудын авто замын нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохицуулах
2. Авто замын болон явган замын нөхөн сэргээлтийн бүрэл хэлж дуусгах
3. Авто замын Ерөнхийн бэлтгэл гүйцэтгэх
4. Сүргийн зарим хэргийн бэлтгэл нөхөн сэргээх
5. Зүтгүүлэлтийн ажил хийх
6. Дүүргийн замын нөхөн сэргээх бүрэл гүйцэтгэх ажлуудыг хийх гүйцэтгэх

2. Гидролизын Икновалы ХХК-д

ГҮЛЦЭГТЭХ ЗАХИРАЛ

Г. И. КИРИЛЛОВ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГЧ 1 ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСЛАЛТ № 06**

2023 оны 02 дугаар сарын 08 өдөр

1. Захиалагчийн нэр: Барилга, хот байгуулалтын яам
2. Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Гидродизайн Инноваци" ХХК
3. Барилгын өрөнхий гүйцэтгэгч: "Комфорт импэлкс" ХХК
4. Туслан гүйцэтгэгч: "Энержипарагон" ХХК
5. Барилгын зориулалт: үерийн хамгаалалтын далан замын үс зайлуулах шугамын ажил
6. Барилгын байршил, утасны №: Сайншанд сумын 1,8 дугаар баг Утас: 86051525

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг	Дугаар зураг төсөл Баримтын нэр
		төсөл Хуудасны тоо	
1	Хувийн хэрэг	85	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	15	
3	Ажлын төсөв	18	
4	Ил далд ажлын акт	2	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	48	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	улаан дэвтэр-1	
7	Ажлын зураг	31	
8	Загвар зураг	-	
9	Гүйцэтгэлийн зураг	-	
10	ЕТ	-	
11	Гадна цахилгаан	-	
12	УХАТ	-	
13	БА /Барилга/	-	
14	УББ /усны барилга байгууламж/	з/д.3-35	
15	ЦБУ	-	
16	ХАС	-	
17	ДГ /Дотер гэрэлтүүлэг/	-	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	-	
19	Холбоо дохиолол	-	
20	Лулаан механик	-	
21	Хаалганы зураг	-	
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	ГД	-	
24	Барилгын гэрэл үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	-	
25	Геодезийн ажлын тайлан	-	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН

Б.АЛТАНТУЯА

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН
АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГЧ

Т.АМАРЗАЯА

ДОРЧОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 02 дугаар сарын 08 өдөр

№ 06

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2021 оны а/ 515 дугаар захирамжийг үндэслэн "Гидродизайн инноваци" ХХК-ийн 2022 оны зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Болзосруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.02.08	Сайншанд сумын 1,6 багийн үрсийн хамгаалалтын барилга байгууламж замын үс зайлуулах шугамын ажил	"Комфорт импэкс" ХХК	2022	бүрэн	8 хн	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛЭН ӨГСӨН:
БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН



Б.АЛТАНТУЯА

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН САН ХӨМРӨГЧ



Т.АМАРЗАЯА