

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2022 оны 08 сарын 16 -ны өдөр

Дугаар УКД 14 /2022

Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Сайншанд сумын 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт баригдсан "Мал эмнэлгийн лабораторийн барилга, гараж, шатаах зуух"-ны зориулалттай барилга байгууламжид Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2020.07.27, дугаар БАЗ-БУ-ХХО-11/2020;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ТТХ-50-5/2019;

2.3.Захиалагч:/Хуулийн этгээдийн хувьд/: Монгол Улсын Шадар Сайдын ажлын алба, "Ургамал малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах МОН-3313 төсөл" оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар....., Хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Сүхбаатар дүүрэг, Төрийн ордон тоот , 88091103, 70002555 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Өгөөмөрөн Шанд" ХХК оноосон нэр, 9011367050 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5629942 регистрийн дугаар, БУ12-924/16 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Улаанбаатар нийслэл Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо, 13-р хороолол 10-45 тоот, 99104099 холбоо барих утас, Uguumurunshand@gmail.com цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Татах хүч" ХХК оноосон нэр, 9011077055 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ16-1191/17 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Баянгол дүүрэг, хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө Гранд палаза төв байр 1302 тоот , 91045556, 88110305, 70109611 холбоо барих утас,цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

Дорноговь аймгийн Мал эмнэлгийн газар оноосон нэр, 0670002045 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 2 дугаар баг /хороо/, дэнж 1-125 тоот байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99893007, 91912258 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Мал эмнэлгийн лабораторийн барилга нь тэнхлэгээрээ 27.0мх13.5м, цутгамал бетон арагт бүтээцтэй, зoorьтой 2 давхар, Гаражийн барилга нь тэнхлэгээрээ 16мх13м, Шатаах зуухны барилга нь тэнхлэгээрээ 12мх6м;

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү дунд төвөгшилтэй ангиллын Мал эмнэлгийн лабораторийн барилга, гараж, шатаах зуух зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох..... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын Мал эмнэлгийн лабораторийн барилга, гараж, шатаах зуух барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

(Б.ЦЭНД-АЮУШ)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын
14 гишүүний үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудсын хамт хүчинтэй.

---o0o---

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТХЗХДТ
Комиссын гишүүн: Н. Бадмаа
Холбогдох утас: 9965 3557.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Өөрчилж хайр болон дүүр талцаар бэрхшээл ус дайлуулж сувс ишүүрүү хийх (Ферийн дээр бүрэн шилжүүлэх хийх)	хийгдсэн
2. Матанх дүүрхний газартай түрэмгий техникүүдэд хийн ашиглах шилжүүлж газрын оригинал	огооморон шалгуу ХХК-дас мэдэжигний ашигтай № 22/66 албан бичиг олох дэлгэц.
3. Матанх техникүүдэд хийх, газрын ашиглалт ашигтай олох	хийгдсэн
4. Өөрөөр өрөөн-хаана нууцар хэргийн х-х	хийгдсэн
5. Газра сайн дуураан цэвэр автодосаа дэвсгэжээ.	хийгдсэн

6. 10м³ дангаармтай
 бөхөр усны формаций
 цуглаан технологийн
 бөхөр усны ариутгах
 төлөв байгуулах
 асуудлын шийдвэрлэх

Зохихчлоо тиймдүр
 үргэлжлэн
 бүтэн шийдвэрлэхгүй

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Н. В. В. В. В.*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Н. БАЯРМОН* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.07.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Н. В. В. В. В.*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Н. БАЯРМОН* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.08.16

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



(Ашигдалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗСГТ

Комиссын гишүүн: Б. Цыг-Аюуш

Холбогдох утас: 95101060

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилга, байгууламжийн гомт барил- таагч ба барилгын хөдөлгөөн туршид архивт их хувиар, аймгийн ХТТ-д цаашид, ашиглан Түвшинд зориулж өгөх	Биелст
2. Нарийн тооцооллын олон хувиарийн БХТ-д цаашид тушаал барилгын өгөх (3,446,176 тбт)	Биелст
3. Барилга, байгууламжийн хөдөлгөөн ба барилгын хөдөлгөөн нутагт өгөх зориулал	Биелст
4. Барилгын хөдөлгөөн туршид Барилгын хөдөлгөөн	Биелст

	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>B. Yumf</i> /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.07.27	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>B. Yumf</i> /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.08.11

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Баруунд МХ*
Комиссын гишүүн: *А. Биеануяа*
Холбогдох утас:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Лабораторийн дотор дээр харилцаа, шалтгаан догооринтой сайжруулах содолдот хийх.	
2) Шаард хавьд дэл нэ оруу бичгү хийх.	Хийнэ.
3) Аюулгүйн машин дээр, аюулгүйн аюулгүйн сөрөг зэрвэл дээр байх.	Тусгай хэрэгсэл дээр 02.15 нэ зэрвэл хуримт (хуримт 4. дээр) хуримт дээр хуримт хуримт дээр
4) Шаард машин, машин дотор дээр ханд хуримт нэ хуримт хуримт дээр хуримт	Хуримт хуримт дээр хуримт дээр хуримт дээр
5) Тусгай сайжруулах содолдот	Хийнэ.

6) коррупция орозу
де комиссия
испытана орозу ким
госа.

кислоты

7) корпуса цистерн

million.

8) Болитвенни алар
арудна асстан
бигурини и саируду.

мичов

9). Младя джунта сериозно
беснува сружва
сружва

1

Үүрэг даалгавар өрсөн.

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг/

2

Οι ηχοο:



/ Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1

Огноо:



Агарын үсгийн тайлал

11

**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХТ.*

Комиссын гишүүн: *БТҮҮБ, С.Бал-Эрэл.*

Холбогдох утас: *9808800.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Хөрөөг ший хөөт м. хөдөлгөөн үүсэх үе аргаар байгаа хоолойг салгах.	<i>Биелсэн.</i>
② Дөвөр гэрэх аяагч торийн олсон хичааг байгаа.	<i>Биелсэн.</i>
③ Зүүний барилгад аяагчийн ажиллагаа амжих дэвсгэр, санамс биеийг оруулах товч.	<i>Ватнаат оруулж оруулсан хөөг бүрх сарагны хуучин байна.</i>
④ Барилга бөтөн халавч хороонд дүр зөв сар үүссэн бөтөнөөр дуурих.	<i>Биелсэн.</i>

Үүрэг даалгавар өгсөн: *БТХ4Б*

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Ам-Орш

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2022.07.27*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *БТХ4Б*

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Ам-Орш

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2022.08.11*

**МАЛ ЭМНЭЛТИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОУА*

Комиссын гишүүн: *Б.Батсүх*

Холбогдох утас: *09944444*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. 2000 оны 12-р сард</i> <i>2. 2000 оны 12-р сард</i> <i>3. 2000 оны 12-р сард</i> <i>4. 2000 оны 12-р сард</i> <i>5. 2000 оны 12-р сард</i>	<i>Хийгдсэн.</i> <i>Хийгдсэн.</i>
<i>6. 2000 оны 12-р сард</i> <i>7. 2000 оны 12-р сард</i> <i>8. 2000 оны 12-р сард</i> <i>9. 2000 оны 12-р сард</i> <i>10. 2000 оны 12-р сард</i> <i>11. 2000 оны 12-р сард</i> <i>12. 2000 оны 12-р сард</i>	<i>Хийгдсэн.</i> <i>Хийгдсэн.</i>

Хөдөөний газар зурвас
даны нийт бүрэлдэх

~~Бүтэц~~

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Н.Борисов / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.07.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Н.Борисов / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.08.11

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын
лүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дорноговь аймгийн Онцгой байдалын газар.

Комиссын гишүүн: ГТУХ байцаагч ахмад Г. Ганбаяр

Холбогдох утас: 92088585

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
ГТУХ байцаагчийн зэрэг төсөлд хяналт хийсэн дүгнэлт хавсаргах.	Биеэлсэн.
Галын дотуур усан хангамж (ГК)-н ус алдалтыг зогсоох.	Биеэлсэн
Галын хоолойг хамрын алслагдсан цэгт хүрэхээр тооцоолон угсрах.	Биеэлсэн
Фортэй зай хураагууртай олсон гэрэл суурьлуулах.	Биеэлсэн.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

ГТХХБайцаах

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



/Г.Ганбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.07.27.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

ГТХХБ

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



/Г.Ганбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

ЗСЦСОНДОР

Комиссын гишүүн:

М. Ахубаев

Холбогдох утас:

99000809.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- 183тн 3800, 3900 - 1 126х66-т кацаторо дотгилло. - 3800, 3900 ортоолонд. хуртлалд хуртлалд 3800-дотгилло шигшмэл өгсө. - 0500 1000г 01400 шигшмэл 390000 4200 4000 шигшмэл 01400, 4000 дотгилло шигшмэл шигшмэл, 3900-дотгилло 0500. - 2021/05/19нз 1000 3800 10/01нз 43 1000г 1000г 1000г 1000г 1000г 1000г 1000г 1000г.	

Үүрэг даалгавар өгсөн: *М. Нэрвасан*

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2020/04/27.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *М. Нэрвасан*

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2020/08/11*

**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Увдмэт - 114^а ОНӨ ХХК*

Комиссын гишүүн: *Д. Агматгорэл*

Холбогдох утас: *99901620*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Бариалын гадна дутаагч, хувиат үзүүр хонги, шугам дотор гурвалжин хавдлыг таслах. Зургийг зурж үзвэл. 2. Лабораторийн бариал дотор дутаагч, үзүүр хонги босоо шугам дотор таслах хавдлыг сурьцуулах. 3. 1,2-р дугуйн хавдлыг хавдлыг дотор өнгөт хонгийн таслах хавдлыг хувиат өгөх. 4. Хавдлыг хонгионд хонгионд хавдлыг хонгионд хувиат өгөх. 5. Автомашны гурв дотор үзүүр хавдлыг хонгионд дотор хавдлыг савгах. 6. Дутаагч дотор сурьцуулах өнгөт өгөх!!! 7. Таслахын таслахын зургийг дотор дутаагч дотор сурьцуулах.	1. Биелэгдсэн. 2. Биелэгдсэн. 3. Биелэгдсэн. 4. Биелэгдсэн. 5. Биелэгдсэн. 6. Биелэгдсэн. 7. Биелэгдсэн. 8. Биелэгдсэн. 9. Биелэгдсэн.

8. Үүсэмтэй шүтлэгт дүрмийг
тус тусад нь дараалал.

9. Арга бар, шатаах сөрөг
гийн үнэ үсги тус бүр
сүрлүүлээ.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Л. Анжигсүрэн.

Гарын үсэг: Л. Г-р

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.07.27.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Л. Г-р

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.08.10.

14

**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Могойи Холбоотой Сүмтэ ХХК*

Комиссын гишүүн: *Ч. Түвшинжаргал*

Холбогдох утас: *96607658*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Тус барилгад комиссоор ашиглах техникийн нөхцөлд заагдсан ажилыг бүрэн хийсэн тул цаашидын бодлогын амшлагаанд авнаад татгалзах зүйл үрй.</i>	<i>Өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй.</i>

7

7

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, гэмдэг:

Огноо:

4. *Б.Мартал*
ДОРНОГОВЬ
АЙМГИЙН ГАЗАР
МЭДЭЭЛЭЛ
УУЛСЛАЛ
4. *Б.Мартал* / Гарын үсгийн тайлал
2012.07.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, гэмдэг:

Огноо:

4. *Б.Мартал*
ДОРНОГОВЬ
АЙМГИЙН ГАЗАР
МЭДЭЭЛЭЛ
УУЛСЛАЛ
4. *Б.Мартал* / Гарын үсгийн тайлал
2012.08.05

МАЛ ЭМНЭЛТИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баруун Азийн Төв

Комиссын гишүүн: М. Догвагүр.

Холбогдох утас: 9192-7949

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тогтоо болон талбайн дахин соёмжруулалт гэсвэрлэх 2. Тогтоо талбайн үе зоёмжруулах үүрэг нэгдүгээр соёмжруулах 3. Шатаах зүүхний барилд хамарсан асгальтны зүүхний дүрвэ үзрэх 4. Тогтоо болон талбайн дахин соёмжруулалт, дахин соёмжруулах.	

Монгол улсын
хууль ёс дотроо
ахт үндсэн баталгаатуй

Тамга тусга зурга
тусгаар хийн. зурга
дээр байрлуулах.
Зурга дээр. Матаах
зургаар байрлуу.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *М. Раднаев*

Гарын үсэг: *М. Раднаев*

/Тамга, тэмдэг/

М. Раднаев /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *М. Раднаев*

/Тамга, тэмдэг/

М. Раднаев /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Нарийн Мэргэлийн Төв

Комиссын гишүүн: А. Намон

Холбогдох утас: 99728556

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 102, 111, 108 өрөөний дугаартай хаман хондлон халрал суурь суужтан улмаас халсрал чухсан байна. Тус өрөөнүүдийн хаман хондлон халрал дааварлаж. 2. 1-р давхаран цамхаг түвшинг А-В-С; 1-2-3 тэмдгийн зарцуулбай байна. Цамхаг түвшинг ижил түвшинг байсан. 3. Цамхаг ула халсан аймаг (2-р дугаар давхарга)	— — —

Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Хичагтай Чингис</i> Гарын үсэг: <i>Чингис</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>Чингис</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2022.07.27</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Чингис</i> /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2022.08.16</i>

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТов

Комиссын гишүүн: Т. Батбоор

Холбогдох утас: 88078141

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

Биелэлт

① Ахлах эмч арга барил, хэрэг
дүгнэлт хийхэд бусад - Биелсэн

② Доторруу гарах шатны
ажлын гэрээтэй холбоо - Биелсэн

③ Шатаах зухам баримт - Биелсэн
дотор гэрээтэй холбоо, холбоо
дохиоллын ил мэдээлэл
мэдээлэл мэдээлэл
дотор гэрээтэй холбоо, холбоо
дохиоллын мэдээлэл
дотор гэрээтэй холбоо, холбоо
дохиоллын мэдээлэл

④ Бишүүн гишүүдийн үрэг -
доторруу бишүүн гишүүдийн
үрэг

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ J. Hambay

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022. 07. 27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ J. Hambay

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022. 08. 11

**МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ашигт Мал амьтны газар*

Комиссын гишүүн: *У.Монголчуу, О.Түвшин-Вулан*

Холбогдох утас: *91918922, 88816187.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Газна ус зайлуулах сувгийг орлоглог	1) Газна ус зайлуулах сувгийг орлоглог
2) Халсан мал паранг хийг тохиргоо хийх	2) Халсан мал паранг хийг тохиргоо хийх
3) Даврийн хогийн газна уугаашиг тодорхойн дэвсгэр	3) Даврийн хогийн газна уугаашиг тодорхойн дэвсгэр
4) Байгууллагын газна хаах хийг дэвсгэр	4) Байгууллагын газна хаах хийг дэвсгэр
5) Малын хамгаалалт хийг дэвсгэр	5) Малын хамгаалалт хийг дэвсгэр
6) Халсан мал хамгаалалт хийг дэвсгэр	6) Халсан мал хамгаалалт хийг дэвсгэр
7) Малын хамгаалалт, ашиг хийг дэвсгэр	7) Малын хамгаалалт, ашиг хийг дэвсгэр
8) Газна малтай хамгаалалт хийг дэвсгэр	8) Газна малтай хамгаалалт хийг дэвсгэр

Handwritten signature

Handwritten signature

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У.Монголхуу

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.08.24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У.Монголхуу

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.08.11

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН БАРИЛГА, УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Мотех хуу ХХК, зураг төсөл зохиогч.

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

88110305.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Аваргуулалтаа тогт тохиромжтой ашиг лаагүй даавраг ашигласан байгууллагыг авьтгуднаа, гарын авлагыг бичиг авсан.	1. Дорноговь аймгийн Мал эмнэлгийн гурван №288 дугаартай алба бичиг авсан.
2. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтэй бүтээгдсэн дугаартай туслах хуульчтай хийх хуульчтай.	2. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтэй туслах дугаартай туслах хуульчтай.
3. Мото, барилгын саяагүй, мототай зүүх балон бүхий туслах тохиромжтой даавраг ашигласан, тодорхой балон гэдэгт авсан.	3. Мототай зүүх дугаартай туслах ХХК-наас Дорноговь аймгийн Мал эмнэлгийн гэдэгт №22/66 алба бичиг авсан байна.
4. Хуульчтай	

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:  -2

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2022.7.27

Үүрэг даалгаврын биед шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

Х.Басанша /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.08.16

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2022 оны 09 дугаар сарын 01 ний өдөр

№ 21

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2021 оны а/515 дугаар захирамжийг үндэслэн (Мал эмнэлгийн лабораторийн барилга) 2022 оны зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022.09.01	Замын-үүд сумын 1-р хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна фasadны ажил	"Өгөөмөрөн" ХХК	2020-2022	Сайн	14 хн	-	-	-	Хувийн хэргийн зарим баримт хуулбараар хүлээн авав.

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
НАРИЙН БИЧИГ
ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГЧ

Т.Завуу
ГАЛТАНЗАЯА
Т.АМАРЗАЯА
ЕЮА0004/9026002

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №21**

2022 оны 09 дугаар сарын 01-ны өдөр

1.Захиалагчийн нэр: "Монгол улсын Шадар сайдын ажлын алба"

2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Татах хүч" ХХК

3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Өгөөмөрөн шанд" ХХК

4.Туслан гүйцэтгэгч:

5.Барилгын зориулалт: Мал эмнэлгийн лаборатори

6. Барилгын байршил, утасны №: Сайншанд сумын 2-р баг Утас: 99759559/94104099

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	247	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	22	
3	Ажлын төсөв	70	
4	Ил, далд ажлын акт	260	Гэрэл зурагтай ,гарал үүслийн бичиг
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	94	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	4 дэвтэр	
7	Эскиз зураг	-	
8	Ажлын зураг	лаборатори-281 Гараж-46 шатаах байгууламж-45	
9	ЕТ	7/2/2	
10	Гүйцэтгэлийн зураг	-	
11	Гадна цахилгаан	23	
12	УХАТ	19	
13	БА /Барилга/	34/9/9	
14	ББ /Барилга бүтэц/	64/11/8	
15	ЦБУ	16/3	
16	ХАС	40/8/8	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	4	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	24/11/11	
19	Холбоо дохиолол	15/4/4	
20	Дулаан механик	5	
21	ТХ/Технологи/	2/1	
22	Гадна холбоо дохиолол	8	
23	ГД	19	
24	Барилгад ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	132	Ил далд ажлын актад хуулбар баримт байгаа. Орчуулгагүй
25	Мэдээлэл хүсэх хуудас	169	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

НАРИЙН БИЧИГ *Т.Заяа*

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:

АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГЧ



Т.АМАРЗАЯА

1
**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр

№

Сайншанд сум

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Мал эмнэлгийн лабораторийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 15:00 цагт тус барилгын танхимд хуралдав.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
Б.Цэнд-Аюуш /Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн /
Ч.Чулуунцэцэг /Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч/
Л.Бямбатуяа /Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын ЭАХХХУАБайцаагч/
С.Ган-оргил /Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын БТХУБайцаагч/
Н.Гарамжав /Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын ЭХХХХУБайцаагч/
Г.Ганбаяр /Аймгийн Онцгой байдлын газрын ГТУХБайцаагч, Ахмад/
М.Лхагвасүрэн /БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Дорноговь аймаг дахь салбарын инженер/
Л.Алтангэрэл /"Чандмань-илч" ХХК-ийн шугам сүлжээний албаны дарга /
Ч.Түвшинжаргал /Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн Дорноговь аймаг дахь салбарын инженер/
А.Цолмон /БХТ-ийн хяналтын инженер/
Ж.Хадбаатар /БХТ-ийн хяналтын инженер/
Г.Батбаяр /БХТ-ийн хяналтын инженер/
Б.Оюунбилэг /Зураг төсөл зохиогч "Татах хүч" ХХК-ийн захирал/
У.Мөнгөнхүү /Мал эмнэлгийн газрын дарга/
П.Батчулуу /Өгөөмөрөн шанд ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжаар томилогдсон барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Мал эмнэлгийн лабораторийн барилга угсралтын ажлыг комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц.Баярмаа:

1. Барилгын хойд болон зүүн талаар борооны ус зайлуулах шугаа, шуудуу хийх (үерийн усыг бүрэн зайлуулах хүчин чадалтай)
2. Шатаах зуухны туршилт тохируулгыг хийж, хүлээлцэх, ашиглалтын зааврыг орчуулах
3. Лифтны тохируулгыг хийх, зааврыг ашиглагчид хүлээлгэн өгөх
4. Дотор өрөөний хаалгануудад хязгаарлагч хийх
5. Гадна сайжруулсан шороон авто зогсоолыг сайжруулах
6. 10мЗ-ын багтаамжтай бохир усны цооногт цугласан технологийн бохир усыг ариутгах, гадагш зайлуулах асуудлыг шийдвэрлэх

Б.Цэнд-Аюуш

1. Барилга байгууламжийн бичиг баримтын иж бүрдлийг ханган, төрийн архивт эх хувиар, аймгийн засаг даргын тамгын газарт цахимаар, ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх
2. Норм, нормчлолын сангийн хураамжийг Барилгын хөгжлийн төвийн дансанд тушаасан баримтыг өгөх (3,446,176 төгрөг)
3. Барилга байгууламжийг хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулах
4. Захиалагчийн нэгдсэн дүгнэлтийг баталгаажуулах

Л.Бямбатуяа:

1. Лабораторийн дээж зөөх цахилгаан шатны хоолойн битүүмжийг сайжруулах, тохиргоог хийх
2. Шалны хүрээний завсар зайг нэг бүрчлэн битүүмжлэх
3. Агааржуулалтын шатаах зуух, автограашийн агааржуулалтыг соролтыг зургийн дагуу болгох
4. Шатаах зуухны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг харагдахуйц газарт байрлуулах
5. Гадна тохижилтыг сайжруулах, тэгшлэх
6. Хөргүүрийн өрөөнд ус гойжсон шалтгааны тодорхойлж, засах
7. Хагарсан цонхыг солих
8. Салхивчны агаар оруулах хоолойн битүүмжийг сайжруулах
9. Шатаах зуухны сертификатыг баталгаат орчуулгын газраар орчуулуулж, тамга даруулах

С.Ган-Оргил:

1. Хөргөгчийн хэсэгт конденсац үүсэн ус алдаж байгаа хоолойг солих
2. Дээвэр дээрх аянгын торны салсан гагнаасыг бэхлэх
3. Зуухны барилгад аюулгүй ажиллагаа ашиглах заавар, санамж бичгийг орчуулан тавих
4. Барилга бетон хаявч хооронд зай завсар үүссэнийг бетоноор дүүргэх

Н.Гарамжав:

1. Дулааны үзельд тоолуур 1 ширхэгийг суурилуулах
2. Гаражийн барилгын цахилгаан самбарыг газардуулгад холбох
3. КТПН-д хайрга дэвсэж өгөх, бичлэг хийж, өгөх
4. Холбооны оролт дээр ракт төлөвлөгдсөн боловч байхгүй байна. Хангагч байгууллагатай зөвшилцөх, холбооны ажлыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх

Г.Ганбаяр

1. ГТУХ-ийн байцаагчийн зураг төсөлд хяналт хийсэн дүгнэлт хавсаргах
2. Галын дотуур усан хангамж (ГК)-ын ус алдалтыг зогсоох
3. Галын хоолойг хамгийн алслагдсан цэгт хүрэхээр тооцоолон угсрах
4. Өөртөө зай хураагууртай ослын гэрэл суурилуулах

М.Лхагвасүрэн

1. Гадна ЦДАШ, ЦДКШ, КТПН –ыг ГХБХБГ-ын кадастрт бүртгүүлэх
2. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөөний хөрөнгийн ялгааг гаргаж Цахилгаан түгээх сүлжээ салбарт шилжүүлж өгөх
3. Авто гараж 0.4 кВ шить, дулаан, цэвэр усны шугамын урдуур, доор байрласныг шилжүүлэх, зөвшөөрөл авах
4. 2021.05.19-нд 10кВ-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 10/04КВ дэд станцад техникийн комисс ажиллаж, байнгын хүчдэлд залгагдсан.

Л.Алтангэрэл:

1. Барилгын гадна дулааны худагт цэвэр усны шугам дээрх гаргалгааны хаалтыг таслах, зураг дарж үзүүлэх
2. Лабораторийн барилга доторх цэвэр усны босоо шугам дээр таслах хаалт суурилуулах
3. 1,2-р давхрын дулааны коллектор дээр өмнө нь таслах хаалт, хог шүүгч хийж өгөх
4. Халаах хэрэгслүүдийн термостаттай хаалтыг зургийн дагуу хийж өгөх
5. Авто машины гараж доторх үүдний халаах хэрэгсэл дээрх хаалтыг салгах
6. Дулааны тоолуур суурилуулаагүй байна, зургийн дагуу тоолуур суурилуулах
7. Дулааны шугамын дулаалгыг тус тусад нь дулаалах
8. Авто гараж, шатаах барилгын цэвэр усны тоолуур суурилуулах

Ч.Түвшинжаргал:

Тус барилгад комиссоор ажиллахад техникийн нөхцөлд заагдсан ажлыг бүрэн хийсэн тул цаашдын байнгын ажиллагаанд авахад татгалзах зүйлгүй.

А.Цолмон:

1. 102,111,118 өрөөний дугаартай ханын хөндлөн хагарал суурь суултын улмаас хагарал үүссэн байна. Тус өрөөнүүдийн ханын хөндлөн хагарал засварлах
2. 1-р давхрын шалны түвшинг А-В-С: 1-2-3 тэнхлэгийн зөрүүтэй байна. Шалны түвшинг ижил түвшинд болгох
3. Цонхны усны хаялага хийх (II давхарт)

Ж.Хадбаатар:

1. Гадна талбайн ус зайлуулах суваг шуудууг сайжруулах
2. Гадна зам талбайг дахин сайжруулж засварлах
3. Шатаах зуухны барилгад халаалтын системийг зургийн дагуу угсрах
4. Гаражийн барилгын усны трапны цэвэрлэгээг яаж хийх, гадагшлуулах
5. Хөргөлтийн системийн битүүмж дахин хийж, акт хийж баталгаажуулах
6. Галын тангус зурагт тусгагдсан байна. Зургийн дагуу байрлуулах (шатаах зуухны барилга)

Г.Батбаяр

1. Аянга хүлээн авах тор хүрээг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах
2. Дээвэррүү гарах шатыг аянгын хүрээтэй холбох

3. Шатаах зуухны барилгын дотор гэрэлтүүлгийн монтаж, холбоо дохиоллын ил татсан монтажийн утсыг зураг төсөлд заасны дагуу далд угсрах, мөн гаражийн барилгын дотор гэрэлтүүлэг, холбоо дохиоллын монтажийг далд угсрах

Б.Оюунбилэг

1. Агааржуулалт, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааврыг ашиглагч байгууллагад гарын авлагыг бэлтгэж, хүлээлгэн өгөх
2. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтэд бичигдсэн дутуу ажлуудыг гүйцээн хийж гүйцэтгэх
3. Лифт барилгын салхивч, шатаах зуух болон бусад тоног төхөөрөмжийн зааврыг орчуулж, тодорхой болгож өгөх

У.Мөнгөнхүү, О.Түмэн-Өлзий

1. Гадна ус зайлуулах сувгийг өргөсгөх
2. Халаалтын парны хий авагчийн дулаан тохируулга хийх
3. Дээврийн хэсгийн гадна цууралтыг тодорхойлж, засварлах
4. Байгууламжийн гадна хаяавчийг засварлах
5. Шалыг намсгаж янзлах
6. Хана хамгаалалт, хаалганд хамгаалалт хийх
7. Шатаах зуух, агааржуулалт, цахилгааны талаар тодорхой зааварчилгааг авч, ажиллуулж авах
8. Гадна талбайг сайжруулах, шороон зам сайжруулж засах

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 18 цаг 50 минутанд хаав.


Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
КОМИССЫН ДАРГА:

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА
/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/



Б.ЦЭНД-АЮУШ
/АЗДТГ-ын мэргэжилтэн/