

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2023 оны 10-р сарын 31-ны өдөр

Дугаар УХД-29/2023

Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Алтанширээ суманд байршилтай "Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн "Шатахуун түгээх станц"-ын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 07 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2023.02.01, дугаар БАЗ-ХХО-БУ-02/2023

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ЕС04/22

2.3. Захиалагч: "Хайрхан цогт уул" ХХК оноосон нэр, 611001193 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Алтанширээ сум, 4-р баг /хороо/, Цагаандэл гудамж /хороолол/ 300 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88115140, 85751008 холбоо барих утас, Tsoomoobadii@gmail.com цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Чадамгай констракшн" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011658108 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ18-495/18 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Сонгинохайрхан, /дүүрэг/, 18 /хороо/, 21 хороолол гудамж /хороолол/ 67-21 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99727775, 96057775 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Есөн зүйл төлөвлөлт" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011562127 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ18-554/19 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Хан-Уул /дүүрэг/, 16-р /хороо/, Буянт ухаа, Наадамчдын зам гудамж /хороолол/ 722-23 тоот байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99324949, 80309494 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: “Хайрхан цогт уул” ХХК оноосон нэр, 611001193 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Алтанширээ сум, 4-р баг /хороо/, Цагаандэл гудамж /хороолол/ 300 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88115140, 85751008 холбоо барих утас, Tsoomoobadii@gmail.com цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал:

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү дунд төвөгшилтэй ангиллын “Хайрхан цогт уул” ХХК-ийн “Шатахуун түгээх станц”-ын зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох..... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын "Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн "Шатахуун түгээх станц"-ын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан;

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

(Дорноговь аймгийн

ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



(М.ӨЛЗИЙТ)

"Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн захирал

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүний үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудсын хамт хүчинтэй.

---o0o---

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТХЗХЗТ
Албан тушаал: ЗХЗХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Н.О.Орлов
Холбогдох утас: 99653557.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

Биелэлт

1. Ерөнхий төлөвлөгөө: зурагт
дээр өөрчлөлийг оруулах

хийгдсэн

2. Анхны зургийг үн ИТС-д
25 м³-1ш, 10 м³-3ш, 5 м³-1ш
сав байрлуулахаар төлөвлөгөө
боловч захираагчийн мөрсдийнх
савны хэмжээг далаалж 15 м³-1ш,
10 м³-2ш, 6 м³-1ш, ослон сав-5 м³-1ш
сүүрийг хасах байдла.

хийгдсэн

Өөрчлөлийг болов гүйцэтгэхийн
дүрмийг гарган батлахад
орлуулах

3. Анхны зургийг нутаг захиргаа
саяаар (түрээх)-ийн барилга
нийгэм барьсан байдла. Түгээх
нийгмийн зургийг гаргах.

хийгдсэн

4. Зохиромжийн нөхцөл нэгдсэн
дүрмийн бүхэл бүрэлдэхүүн
хэсэг болж

хууль

5. ИТХ-ийн хэлэлцэх дүрмийн
бүхний хэсгээр ажлын
ЗХТД-ийг агуулж тусгай
нүгдэлтэй байх.

Бүрэлдэхүүн

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн олох үрэг даалгаврын
дүрэмтэй амжилтаар авах санхүүгийн бүтэц.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Н.Б.Булд

Гарын үсэг: Н.Б.Булд

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/Н.Б.Булд / Гарын үсгийн тайлал

/Н.Б.Булд / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.07.07

Огноо: 2023.07.26

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Байгууллага: ЗМХ
Албан тушаал: Эрүүл ахуйн хэлтс
Комиссын гишүүн: Б.Батбаяр
Холбогдох утас: 9011 7456.

[illegible]

Шийдвэрлэсэн нь:

*Этгү мийдүгү түүнтэ гэгэ Ресепсийн Аминтатог
Самууныг Оосило*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Бесовал

/Тамга, тэмдэг/

Бесовал

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын бие тэдг шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Амбанура

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.07.26.

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБГазар
Албан тушаал: ГТУХбайцаагч,
Комиссын гишүүн: хошууч Г.Ганбаяр
Холбогдох утас: 92088585

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
⇒ Ерөнхий төлөвлөлттэй зурагт Форматтайн зураг гаргах	Биелсэн.
⇒ Савны таганд очноос хамгаалах, хамгаалалт хийх.	Биелсэн
⇒ ДТ-нд түгээгчирт алдасдсан хэсгийг Засварлах.	Биелсэн.
⇒ Ноод цахилгаан эх тусвэрт цахилгаан дамжуулах утсиг цэгцлэх.	Биелсэн
2	2

2

2

Шийдвэрлэсэн нь: Үрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах

Үүрэг даалгавар өгсөн: ГТХХ Байцаага

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Г.Ганбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.07.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Г.Ганбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.07.26

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ.
Албан тушаал: иргэний.
Комиссын гишүүн: С.Цэрмедсүр
Холбогдох утас: 90062426.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Нормативын сангийн мөнхийг БХБ-н дансанд нөвлөрүүлэх.	Биелжээ
2. Барилгын бүхий барилгын хамт үнэмлэх баримт болон аймгийн ГХБХБГ-г нэвтрүүлэх.	Биелжээ
3. Замчлалын хамт олгох дүнгийн бүхий хэргийг хавсаргах.	Биелжээ
4. Нөхцөл байдалын хамт олгох мэдээллийг санхүүгийн баримт оруулах.	Биелжээ.
2.	

	
--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Рашистон гишүүдийн өсөн уурш заалваргон
Ойлогонор ашиглавад хурт овах сайнхон байда.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/ С. Азрнданс / Гарын үсгийн тайлал

/ С. Азрнданс / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.07.07.

Огноо: 2023.08.05.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дорноговь АТСС
Албан тушаал: МҮЗМ
Комиссын гишүүн: А.Раднаа Гэвэл
Холбогдох утас: 99670111

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Салгалт	Салгалт

Шийдвэрлэсэн нь: *Чураг даалгаврын биелэлтэр байнгын шалгалтад аж
салахтай байна.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *А.Раднаа*

/Тамга, тэмдэг/

А.Раднаа бугар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.07.07.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *А.Раднаа*

/Тамга, тэмдэг/

А.Раднаа бугар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.07.07.*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Албан тушаал:

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

Биелэлт

Сономтүвш

Сономтүвш

Шийдвэрлэсэн нь:

Комиссан гишүүд нь үүрэг дэмжлэлийг биелхээр ашигласныг.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Т. Зугаа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.07.09

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Т. Зугаа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.07.09

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Алтанширээ сумын хайрхан цогт уул" ХХК
Албан тушаал: Инженер
Комиссын гишүүн: Д. Агва
Холбогдох утас: 99324949

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
санаагүй	санаагүй

Шийдвэрлэсэн нь: *Урх дорлогоором бичигтэй байгааг ашигласан
оёх санаатай байна*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Лхув

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2021-07-07*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Лхув

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2021-07-07*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хайрхан Цогт Уул ХХК*
Албан тушаал: *Саяаори*
Комиссын гишүүн: *М. Даваа*
Холбогдох утас: *98115140*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Саяаори</i>	<i>Саяаори</i>

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *М. Озани* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.07.07.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *М. Озани* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.07.07.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ШАТАХУУН
ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Алтанширээ Цогт Уул ХХК*
Албан тушаал: *Замсгалонгш ~~х~~ эхчиглалтны инженер*
Комиссын гишүүн: *Д. Ганзориг*
Холбогдох утас: *95151951*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

Биелэлт

Согчиглалт

Согчиглалт.

Шийдвэрлэсэн нь: *Хамссыг гишүүдийн дүрт даалгаврыг биелэлтээр
амжилттайгаар олон ачааллыг хийвч*

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Д.Тамгун*

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

Д.Тамгун /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023 он 7-р сарын 9

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

Д.Тамгун /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023 он 7-р сарын 9

2021-2024

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр

№

Алтанширээ сум

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын "Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10:00 цагт хуралдав.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
Л.Бямбатуяа /Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын ЭАХХХУАБайцаагч/
Г.Ганбаяр /Аймгийн Онцгой байдлын газрын ГТУХБайцаагч, хошууч/
С.Цэрэндолгор /Аймгийн ГХБХБГ-ын ахлах мэргэжилтэн/
А.Раднаабазар /Дорноговь ЦТСС, ШҮЗМ/
М.Золзаяа "Есөн зүйл төлөвлөлт" ХХК-ийн зургийн инженер/
Д.Ядам /"Чадамгай констракшн" ХХК-ийн инженер/
М.Өлзийт /"Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн захирал/
Д.Ганзориг /Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн инженер/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 515 дугаар захирамжаар томилогдсон барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Дорноговь аймаг дахь Алтанширээ сумын "Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах ажлыг комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц.Баярмаа:

1. Ерөнхий төлөвлөгөөний зурагт өөрчлөлт оруулах
 2. Ажлын зурагт уг ШТС 25м^3 – 1ш, 10м^3 - 3ш, 5м^3 - 1ш сав байрлуулахаар төлөвлөсөн боловч захиалагчийн хүсэлтээр савны хэмжээг багасгаж 15м^3 - 1ш, 10м^3 – 2ш, 6м^3 – 1ш, ослын сав 5м^3 – 1ш суурилуулсан байна.
 3. Ажлын зурагт тусгагдаагүй оператор /түгээгч/-ийн барилга шинээр барьсан байна. Гүйцэтгэлийн зураг гаргах.
 4. Захиалагчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлтийг бичиг баримтанд хавсаргах
 5. Шатахуун түгээх станцбн холбогдох баримт бичгийг Дорноговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын архивын тасагт хүлээлгэн өгөх
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Л.Бямбатуяа:

1. Гадна тохижилт сайжруулан үерийн усыг хамгаалах
 2. Буулгах талбайн асгарсан шингэн юүлэх сувгийн түвшинг доошлуулах
 3. Асгарсан үед / Түгээх явцад/ бүтээгдэхүүн асгарсан үед зайлуулах, саармагжуулах асуудлыг шийдвэрлэх
- Дээрх ажлын гүйцэтгэлээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Г.Ганбаяр:

1. Ерөнхий төлөвлөлтийн зурагт өөрчлөлтийн зураг гаргах
 2. Савны таганд очноос хамгаалах, хамгаалалт хийх
 3. Дизель түлшний түгээгүүрийн алдагдсан хэсгийг засварлах
 4. Нөөц цахилгаан эх үүсвэрийн цахилгаан дамжуулах утсыг цэгцлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

С.Цэрэндолгор:

1. Нормчлолын сангийн мөнгийг БХТ-ий дансанд төвлөрүүлэх
2. Баримт бичгийн бүрдлийг хангаж улсын архив болон аймгийн ГХБХБГ-т хүргүүлэх
3. Захиалагчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлтийг хувийн хэрэгт хавсаргах
4. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд барилгын мэдээллийг оруулах ба актыг хувийн хэрэгт хавсаргах

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

А.Раднаабазар: Саналгүй.

Т.Золзаяа: Саналгүй.

Д.Ядам: Саналгүй.

М.Өлзийт: Саналгүй.


Д.Ганзориг: Саналгүй

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 14 цаг 20 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
КОМИССЫН ДАРГА:

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Ц.БАЯРМАА
/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

М.ӨЛЗИЙТ
/“Хайрхан цогт уул” ХХК-ийн
захирал /

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №22**

2023 оны 08 дугаар сарын 05

- 1.Захиалагчийн нэр: "Хайрхан цогт уул" ХХК
 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Есөн зүйл төлөвлөлт" ХХК
 3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Ивээлт баян буурал" ХХК
 4.Туслан гүйцэтгэгч:
 5.Барилгын зориулалт: Алтанширээ сум, "Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил

6. Барилгын байршил, утасны №: Сайншанд сумын төв Утас: 85751008

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг		
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	17	хуулбар
3	Ажлын төсөв	3	
4	Ил, далд ажлын акт	41	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	35	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр/16х	
7	Зургийн жагсаалт	4	
8	Загвар зураг	2	
9	Гүйцэтгэлийн зураг	1	
10	ЕТ	8	
11	Гадна цахилгаан	13	
12	УХАТ	-	
13	БА /Барилга/	2	
14	ББ /Барилга бүтэц/	11+17	18-25
15	ЦБУ	-	
16	ХАС	-	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	-	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	3	
19	Холбоо дохиолол	-	
20	Дулаан механик	-	
21	Технологийн байгуулалт	13, от-7	
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	Гадна дулаан	-	
24	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	42	Хуулбар баримттай

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
 "ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨЛ  Т.НЭРГҮЙБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
 АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА 

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2023 оны 08 дугаар сарын 05

№ 22

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжийг үндэслэн "Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтас хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023.08.05	Алтанширээ сум, "Хайрхан цогт уул" ХХК-ийн шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил	"Есөн зүйл төлөвлөлт констракшн" ХХК	2022-2023	бүрэн	10	-	-	-	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ХАЙРХАН ЦОГТ УУЛ" ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ  Ө.НЭРГҮЙБААТАР

ХҮЛЭЭН АВСАН:

АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ