

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2024 оны 02-р сарын 05-ны өдөр

Дугаар Укз-03/2024

Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Эрдэнэ суманд байршилтай "Баярхайрхан" ХХК-ийн "Олон төрлийн түлш түгээх станц"-ын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 12 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2023.03.17, дугаар БАЗ-ХХО-БУ-04/2023

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: 2201-0ТТТС-1113

2.3. Захиалагч: "Баярхайрхан" ХХК оноосон нэр, 611001203 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Замын-Үүд сум /дүүрэг/, 1-р баг /хороо/, 48, 49 дүгээр байрны голд байрлах өөрийн байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88116427 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Мөнгөнсав тоног" ХХК оноосон нэр, 9011007073 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ17-628/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Баянгол сум /дүүрэг/ 4-р /баг, хороо/, ЭТӨЧ-92 гудамж /хороолол/ UB Platinum 608 тоот байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99091534, 99118543 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Эм Пи Ай Консалтантс" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011099068 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ11-368/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Баянгол сум /дүүрэг/ 20-р /баг, хороо/, Үйлдвэрийн баруун бүс гудамж /хороолол/ 52 байр 16-102 тоот байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 75750800, 99114319 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: "Баярхайрхан" ХХК оноосон нэр, 611001203 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Замын-Үүд сум /дүүрэг/, 1-р баг /хороо/, 48, 49 дүгээр байрны голд байрлах өөрийн байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88116427 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал:

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү дунд төвөгшилтэй ангиллын"Баярхайрхан" ХХК-ийн "Олон төрлийн түлш түгээх станц"-ын зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;


в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох..... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын "Баярхайрхан" ХХК-ийн "Олон төрлийн түлш түгээх станц"-ын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

(Дорноговь аймгийн

ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



(Г.ГАНСҮХ)

"Баярхайрхан" ХХК-ийн инженер



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүний үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудсын хамт хүчинтэй.

---o0o---

Байгууллага: ТХӨХДТ
Албан тушаал: ӨХӨХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Н. Б. Батбаяр
Холбогдох утас: 99653557.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. # Операторын баримтлагыг дугаарын мөхөөгчтэй өргөмжлөн павильонгийн газраар хөөсөн шингээ, алмаагчид амлалт үзүүлэх	Бүрххэйрхал ХХК-ийн 2024.01.12-ны оффисийн ажилд аажимд оруулж 05 дугаарын дугаарын үзүүлэх хүснэгт оруулж
2. # Баримтлагыг зөвхөн павильонд амлалт үзүүлэх	мөхөөгч
3. Хөдөөгийн үс газруудад хамаарч мөхөөгч	
4. Газрын газар павильонд амлалт дугаарын үзүүлэх	мөхөөгч
5. Баримтлагыг газрын захирал павильонд - и үзүүлэх мөхөөгч оффисийн газраар ТХБХХТ-ын ХБКМС-д оруулж үзүүлэх	мөхөөгч
6. Нормчлолын системийн павильонд БХТ-ийн газраар оруулж үзүүлэх	мөхөөгч

7. Олсрагчдын баримт дэвтэр
наадамтын нийгэмийн сайн үйлдэх
8. Ажлын нийгэмийн ашиг
лүүдэл
9. Түүний нийгэмийн ашиг бүртгэ
лтийн, амьсгалууруу.

05 дүрсний
дэвтэр нийт.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссийн нийгэмийн ажлын үр дүнд
үйс биелэлтэй бий болгох амьсгалууруу нийгэмийн амьсгалууруу

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: В.Бадарма

/Тамга, тэмдэг/

Н.Бадарма /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.25 -

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: В.Бадарма

/Тамга, тэмдэг/

Н.Бадарма /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.02.05

**ЭРДЭНЭ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БОСОО ТЭНХЛЭГИЙН АВТОЗАМЫН ДАГУУ
"БАЯРХАЙРХАН" ХХК-ИЙН БАРЬСАН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Аймагын ЗДТД*
Албан тушаал: *Архивын Төрийн дарга*
Комиссын гишүүн: *Э.Чулуунтүвшин*
Холбогдох утас: *76072509*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Шатахуун тусгай станцисон барилга үйлдвэрлэх ажилны баримт бичгийг эх хувьцаа бүрдүүрши, төрийн архивт хүчинтэй болгох.	<i>Биелет</i>
2. Тарва нэгдэл сумд тасал бүсүүдийн баримт бичгийг эх хувьцаа бүрэн бүрдүүлэх.	<i>Биелет</i>
3. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргасан, эхнэрээр гомтлоогчлох.	<i>Биелет</i>
4. Цэвэрлэхийн хөдөлмөрийн үржлийн төхөөрөмж баримт бичгийг эх хувьцаа бүрдүүлж, үзвэр, үржлийн хөдөлмөр хөдөлмөр	<i>Биелет</i>

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Комиссын шүүрэгтх үүрэг даалгаврын биеийн хяналттай байсан ажиллагааг үүрэг даалгавар*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*
 Тамга, тэмдэг: *[Stamp]*
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023-12-25*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*
 Тамга, тэмдэг: *[Stamp]*
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024. 12. 05*

ЭРДЭНЭ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БОСОО ТЭНХЛЭГИЙН АВТОЗАМЫН ДАГУУ
"БАЯРХАЙРХАН" ХХК-ИЙН БАРЬСАН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЭМТ
Албан тушаал: ЭРХХХТАС
Комиссын гишүүн: Л.Бямбаагва
Холбогдох утас: 90117456

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тогтоо тохио хийхээр дээр тохио хийх хийх хэргийг хийх хийх. 2. Тогтоо тохио хийхээр хэргийг хийх хийх. 3. Тогтоо хийхээр хэргийг хийх хийх. 4. Операторын өргөмж хэргийг хийх хийх. 5. Тогтоо тохио хийхээр хэргийг хийх хийх. 6. Тогтоо тохио хийхээр хэргийг хийх хийх.	Баярхайрхан ХХК хэргийг хийх хийх хэргийг хийх хийх хэргийг хийх хийх хэргийг хийх хийх хэргийг хийх хийх

1) Илчилсэн орлогын
 үзвэрийн өсөлтийн хэмжээ.

Шийдвэрлэсэн нь: Үүн дасгалын дараах бичлэгт
 амьх бодог авч саамароо бичлэг

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Дамбаев*

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:



Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023 - 12 - 15

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:




Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

ЭРДЭНЭ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БОСОО ТЭНХЛЭГИЙН АВТОЗАМЫН ДАГУУ "БАЯРХАЙРХАН" ХХК-ИЙН БАРЬСАН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ОБГ**
 Албан тушаал: **ГТУХ Байцаагч, хошууч**
 Комиссын гишүүн: **Г.Танбаар**
 Холбогдох утас: **920 885 85**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
# Тусгагчийн байрны дулаалгын материалын Галд тэсвэржилтийн зээгийг ОБЕС-ын хараагч суухирээлэнгээр хэрэглэн дүгнэлт гаргуулах.	Биелсэн.
# Галын дохиоллын системд хүлээн авагчтай дохиолол суурьлуулах.	2024.05.01-ны дотор хийн гүйцэтгэх.
# Дуут дохио байрлуулах.	
# Дахилгааны шитны өрөөнд Галын дохиоллын систем суурьлуулах.	2024.05.01-ний дотор хийн гүйцэтгэх.
# Галын нөөцний усан сангаас Гал унтраах автомашинд усар үзжээлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх.	
# Буулгах талбайг өндөрлөгөө хийх.	
# Ордох гарах хэсэгт 0,2м өндөрлөгөө хийх.	
# Аянга зайлуулагч, болон газард уулгын эсэргүүцлийн мэргэжлийн байгууллагаар хамгийн амьсгал астаар баталгаажуулах.	

Галын нөөцийн усан
сансрын хэмнээг багасгасан
талаар зохмогийн зовшоорол
авэх, өөрчлөлтийн зураг
гэрцуулах

Биелсэн.

Гал гарах өрсдэлтэй өрөө
Тэжээл Автомат гал унтраагч
байрлуулах.

Биелсэн.

2

2

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын
ашагдалтад хуулан авэх.

Үүрэг даалгавар өгсөн: ГТХХ байцаагч

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: /a

Гарын үсэг: /a

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/ Г.Бямбаар

/ Г.Бямбаар

Гарын үсгийн тайлал

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.25.

Огноо: 2024.01.26

ЭРДЭНЭ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БОСОО ТЭНХЛЭГИЙН АВТОЗАМЫН ДАГУУ "БАЯРХАЙРХАН" ХХК-ИЙН БАРЬСАН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗЭТТ
Албан тушаал: ЭХМ/Б
Комиссын гишүүн: Н.Баранжав
Холбогдох утас: 99974571.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Уулзварын тасгийн дагуу хамтаараахын зурвас болон бусад захирагчийн мөрлөх.	Уулзварын тасгийн дагуу
2. Уулзварын дагуу станцын мэдээллийн санг оруулах.	Уулзварын тасгийн дагуу
3. 10х6м-ийн агаарын шугамуудыг үрэгдэлтээр оруулах.	Уулзварын тасгийн дагуу
4. Уулзварын тасгийн дагуу станцын мэдээллийн санг оруулах.	Уулзварын тасгийн дагуу
5. Уулзварын тасгийн дагуу станцын мэдээллийн санг оруулах.	Уулзварын тасгийн дагуу

кабели утаар 60-10ам
гүнг оулах шаардлагатай
байгаа.

Шийдвэрлэсэн нь:

Чүрэг даалгаврын
амжилтаар оруулах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ Н.Крамов / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.12.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ Н.Крамов / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.01.20

ЭРДЭНЭ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БОСОО ТЭНХЛЭГИЙН АВТОЗАМЫН ДАГУУ "БАЯРХАЙРХАН" ХХК-ИЙН БАРЬСАН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗӨТТ
Албан тушаал: Газрын тос, хийн хяналтын үйлсийн байцаагч
Комиссын гишүүн: Г. Бүзнеев
Холбогдох утас: 99921194

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Нурлуулах трампын стандартын дагуу хийх. - Вурдах талбайн орц, гарцын өндөрлогоос хийх. - Түрээхүүрийн хөшүүн аюулгүйн таслагч хийх. - ИТС-ын орц, гарцын гэдэсхэн, тэнцэр тэнцүүлж хийх. - ИТС-ын орц, гарц дээр 0.2 м-ээс бэлгүүн өндөрлогоос хийх. - ИТС-ын нийт талбайг нери дурал, стандартын дагуу хийх.	Нийт өгсөн 6-н үүрэг даалгавраас 2-ийг нь ажилласан байна. Үлдсэн 4-н үүрэг даалгаврыг 2024. 05 сарын 08-нд хийж гүйцэтгэнэ.

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Г. Бүдхмэргэл/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.25.



Үүрэг даалгаврын биелэлт, шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Г. Бүдхмэргэл/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

ЭРДЭНЭ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БОСОО ТЭНХЛЭГИЙН АВТОЗАМЫН ДАГУУ
"БАЯРХАЙРХАН" ХХК-ИЙН БАРЬСАН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *БЗРББТЦ ТРХК. Дундговь нутгийн байгууллага.*
Албан тушаал: *Байгууллагын дарга*
Комиссын гишүүн: *Х. Чингисдорж.*
Холбогдох утас: *89031377.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Газраа хамгаалсан ашигласныг үргэлжлэн ашиглах үйлдвэрийн баримт зургийг бүрдүүлж анхны үйлдвэр.	1) <i>Хийгдсэн.</i>
2) Нийт 1000 гомт ашигласныг, анхны тусгай хамгаалсан байршигуудад.	2) <i>Хийгдсэн.</i>
3) Црх. Дундговь нутгийн ашигласныг, анхны байршигуудад.	3) <i>Хийгдсэн.</i>

Шийдвэрлэсэн нь:

Чуулалдаар орох зохихгүй байгаа
ажлынх нь авал.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо:

[Signature]

[Signature]

/Гарын үсгийн тайлал

2023.12.25

Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо:



/Гарын үсгийн тайлал

2023.12.29

ЭРДЭНЭ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БОСОО ТЭНХЛЭГИЙН АВТОЗАМЫН ДАГУУ
"БАЯРХАЙРХАН" ХХК-ИЙН БАРЬСАН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Баярхайрхан" ХХК.

Албан тушаал: Иргэний.

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас: 88041400

2023.02.25

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Үүснэ комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлж амшиглана. - Зарим дүмээний үйлчилгээ хийх ажил хураагаа тохирсон хийх бөгөөд.	Комиссын гишүүдээс өгсөн ажил хураагаа хийн дүмээний архивт бүртгэж баримт хураагааг өгөв. Дүмээний үйлчилгээ хийн ажил хураагааг айлчилж ИТХБХБТ-д хураагатай хийхээр бүртгэж хураагана.

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо: 2023.12.23



/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо: 2024.01.20



/Гарын үсгийн тайлал

Байгууллага: "Д.Н. Х. Консалтинг" ХХК
Албан тушаал: Бүрэлдсэн иргэнээр
Комиссын гишүүн: Б. Ондорзула
Холбогдох утас: 99149089

Ганшүүнээс огсон үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ИЕБ-ын өрх, хэрэгтэй зам тасбайр захирагчийн хүргэлтээр дурал тасалд тулгасан хиймэлтотс өргөсөн хуучтлалтн байгаа тул хуучтлалтын дурал хиймэлтн	- Зохихолд хүд хэрэгтэй хиймэлтн хуучтлалт тасалд тулгасан.
2. Ослон савнон байгаа хиймэлтн дурал тасалд өргөсөн хиймэлтн байгаа тул тасалд өргөсөн хиймэлтн	- Зохихолд тасалд өргөсөн хиймэлтн тасалд тулгасан.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгаврын биелхийг ийнхүм зовшоорсон тухи тус
МТ-тн бармгаа байгууламшигт байнгон амжиллийнху овар
сайнсай ай байна.

Үүрэг даалгавар өрсөн.

Гарын үсэг

/Тамга, тэмдэг

Б. Оюунзула / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын бие бүтэц шалгасан.

Гарын үсэг

/Тамга, тэмдэг

Б. Оюунзула / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЭРДЭНЭ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БОСОО ТЭНХЛЭГИЙН АВТОЗАМЫН ДАГУУ
"БАЯРХАЙРХАН" ХХК-ИЙН БАРЬСАН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Мөхөөн сав төмөр тгк*
Албан тушаал: *Зөвлөг илгекер*
Комиссын гишүүн: *А.Төхбөтгар*
Холбогдох утас: *95115819*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Улсын комиссын газруудас өгсөх үүрэг даалгаврыг нл хувиарсанг нь биелүүлж ажиллана.</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:			
Үүрэг даалгавар өгсөн:		Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:	
Гарын үсэг: <u>Ивиг</u>		Гарын үсэг: <u>Ивиг</u>	
/Тамга, тэмдэг/		/Тамга, тэмдэг/	
/М.Танбаатар / Гарын үсгийн тайлал		/М.Танбаатар / Гарын үсгийн тайлал	
Огноо: 2023.12.25		Огноо: 2024.01.15	

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр

№

Эрдэнэ сум

Дорноговь аймгийн **Эрдэнэ** сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрт "Баярхайрхан" ХХК-ийн шинээр баригдсан **Шатахуун түгээх станцын** барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагт эхлүүлэн хуралдав.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
Л.Бямбатуяа /Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын ЭАХХХУАБайцаагч/
Н.Гарамжав /Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын ЭХХХХУБайцаагч/
Г.Ганбаяр /Аймгийн Онцгой байдлын газрын ГТУХБайцаагч, хошууч/
Ч.Чулуунцэцэг /Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга/
Г.Буянжаргал /Аймгийн ЗДТГ-ын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч /
Б.Чинтогтох /БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь ЦТСС-ын дарга /
Б.Өнөртуяа /"Эм Пи Ай консалтантс" ХХК-н инженер /
Г.Гансүх /"Баярхайрхан" ХХК-ийн инженер/
Т.Ганбаатар /"Мөнгөн сав тоног" ХХК-ийн инженер/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 515 дугаар захирамжаар томилогдсон барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Дорноговь аймаг дахь Эрдэнэ сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрт "Баярхайрхан" ХХК-ийн шинээр баригдсан Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах ажлыг улсын комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

ГХБХБГазар, БХБХ-ын дарга Ц. Баярмаа:

1. Операторын барилгын гадна фасадны металл өнгөлгөөтэй хавтангийн засварын хөөсөн чигжээс, силиконы ажлыг гүйцээх
2. Барилгын гадна довжоо хаяавчны ажлыг гүйцээх
3. Дээврийн ус зайлуулах хоолойг хийх
4. Гадна зам талбайн ажлыг зургийн дагуу гүйцээх
5. Барилга байгууламж, гадна цахилгаан хангамжийн гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБХБГазрын ХБКМС-нд бүртгүүлэх
6. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХГ-ын дансанд төвлөрүүлэх
7. Операторын барилын дотор халаалтыг сайжруулах

8. Ариун цэврийн өрөөний дотор ажлыг гүйцээх
9. Гүний худгийн ажлыг бүрэн хийх, ажиллагаанд оруулах

Онцгой байдлын газар, ГТТУХ Байцаагч, хошууч Г.Ганбаяр:

1. Түгээгчийн байрны дулаалгын материалын Галд тэсвэржилтийн зэргийг ОБЕГ-ын ГСҮХүрээлэнгээр хэмжүүлж дүгнэлт гаргуулах
2. Галын Дохиололын системийг хүлээн авагчтай дохиолол суурилуулах
3. Дуут дохио байрлуулах
4. Цахилгааны шитний өрөөнд галын дохиололын ситем суурилуулах
5. Галын нөөцийн усан сангаас усаар цэнэглэх боломж нөхцлийг бүрдүүлэх
6. Буулгах талбайд өндөрлөгөө хийх
7. Орох гарах хэсэгт 0,2 м өндөрлөгөө хийх
8. Аянга зайлуулагч болон газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлэн актаар баталгаажуулах
9. Галын нөөцийн усан сангийн хэмжээг багасгасан талаар зохиогчийн зөвшөөрөл өөрчлөлтийн зураг гаргуулах
10. Гал гаргах эрсдэлтэй өрөө тасалгаанд автомат гал унтраагуур байрлуулах

Эрүүл мэндийн газар, ЭАХХУАБайцаагч Л. Бямбатуяа:

1. Гадна тохижилтыг зураг төслийн дагуу гүйцээж хатуу хучилт нэмэгдүүлэх
2. Бохирын цооногийн хамгаалалтын хашаа хийх
3. Гүний худагт усны шинжилгээ хийлгэх/ паспорт/
4. Операторын өрөөнд агааржуулалт хийх
5. Техникийн тос тосолгооны материал зарах байр тусад нь гаргах
6. Ногоон байгууламжийг орон нутагтай / хамтарч/ тохиролцож хийх
7. Нийтийн ариун цэврийн байгууламж хийх

Аймгийн ЗДТГ, Архивын тасгийн дарга. Ч.Чулуунцэцэг:

1. Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажлын баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх
2. Гадна шугам гүйцэтгэлийн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийг эх хувиар бүрэн бүрдүүлэх
3. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлт гаргаж гэрэл зургаар баталгаажуулах
4. Цахилгааны хангамжийг хүлээн авсан техникийн комиссын баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлж, хувийн хэрэгт хавсаргах

Аймгийн ЗДТГ, Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч Г. Буянжаргал:

1. Цуглуулах трапыг стандартын дагуу хийх,
2. Буулгах талбайн орц гарцын өндөрлөгөөг хийх
3. Түгээгүүрийн хошуунд аюулгүйн таслагч хийх
4. ШТС-ын орц гарцыг тодорхойлж тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
5. ШТС-ын орц гарц дээр 0,2 м эзс багагүй өндөрлөгөө хийх
6. ШТС-ын нийт талбайг норм дүрэм, стандартын дагуу хийх

Аймгийн ЗДТГазар, ЭХХУБайцаагч Н.Гарамжав:

1. Шугамын трасны дагуу хамгаалалтын зурвас тогтоолгосон захирамж гаргуулах

2. Шугам дэд станцыг мэдээлэлийн санд оруулах
3. 10 кв-ын агаарын шугамд шувуу үргээгч суурилуулах
4. ШТС-ын цахилгааны самбаруудад нэр хаяг, вирх, аюулгүй ажиллагааны санамж хийх
5. ШТС-ын барилгын аянгын буулгалтын төмрийг булах
6. Кабель утсыг 60-70 см гүнд булах шаардлагатай байна

"Эм Пи Ай консалтантс" ХХК-н инженер Б.Өнөртуяа:

1. ШТС-ын орц гарцын зам талбайг захиалагчийн өргөтгөлийн хүсэлтээр өргөтгөж байгаа тул гүйцэтгэлийн зураг хийх
2. Ослын савны өөрчлөлтийг хийх

БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн харьяа Дорноговь ЦТСС-ын дарга Д.Чинтогтох:

1. Гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг бүрдүүлж, актуудыг гүйцээх
2. Шит, трансформатор дээр анхааруулах, санамж тэмдэг схемийг байршуулах
3. Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулах

"Баярхайрхан" ХХК-ийн инженер Г.Гансүх:

1. Эрдэнэ сумын нутаг дэвсгэрт баригдсан "Баярхайрхан" ХХК-ийн ШТС-ыг шинээр экспертизээр батлагдсан зураг төслийн дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий компаниар барьж байгуулан ашиглахад бэлэн болгосон тул уг шатахуун түгээх станцын барилга угсралтыг ашиглалтанд хүлээн авах хүсэлтэй байна.

Мэргэжлийн комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаварын дулааны улиралд хийгдэх ажлуудыг 4-р сарын 30 гэхэд бүрэн хийж дуусгах саналтай байна.

"Мөнгөн сав тоног" ХХК-ын инженер Т.Ганбаатар:

1. Комиссын гишүүдээс өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж ажиллана.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 13 цаг 20 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
КОМИССЫН ДАРГА:

Ц.Баярмаа

Ц.БАЯРМАА

/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Г.Гансүх

Г.ГАНСҮХ

/“Баярхайрхан” ХХК-ийн инженер/



**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №05**

2024 оны 02 дугаар сарын 05

- 1.Захиалагчийн нэр: "Баянхайрхан" ХХК
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: Эм Пи Ай Консалтантс ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Мөнгөн тоног сав" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч: "Сансар эрчим" ХХК (цахилгаан хангамжийн ажил)
- 5.Барилгын зориулалт: "Баянхайрхан" ХХК-ийн олон төрлийн түлш түгээх станцын барилга угсралтын ажил

6. Барилгын байршил, утасны №: Эрдэнэ сум, 5 дугаар баг, 18-ын худаг Утас:88041400

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	140	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	14	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	1-97	Гэрэл зурагтай
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг		
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Зургийн жагсаалт	3	
9	Тайлбар бичиг		
10	ЕТ	9	
11	Гадна цахилгаан	12	
12	УХАТ	-	
13	БА /Барилга/	3+6	
14	ББ /Барилга бүтэц/	9+9+3+2+1+10+5+6+ 3+1+	
15	ЦБУ	-	
16	ХАС	2+	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	-	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	7+11	
19	Цахилгаан хангамж	12	
20	Гадна дулаан, ДМ	-	
21	Технологийн байгуулалт	24	
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	98-106	
24	Станцын 4ш хэвтээ савны ашиглалтын нөөц тогтоосон ажлын тайлан	32	
25	Гадна цахилгаан хангамжийн гүйцэтгэлийн баримт бичиг	86	Бүх бичиг баримт хуулбар хувь Эх баримтыг "БНЗӨБТЦС" ТӨХК-иас авч өгөх

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"БАЯНХАЙРХАН" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Г.ГАНСҮХ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ
ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2024 оны 02 дугаар сарын 05

№ 05

Сайншанд сум

Монгол Улсын Архив, албан хөтөлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжийг үндэслэн "Баянхайрхан" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024.02.05	"Баянхайрхан" ХХК-ийн төрлийн түгээх станцын барилга угсралтын ажил	Эм Пи Ай Консалтантс ХХК	2023-2024	бүрэн	4 хн	-	-	-	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"БАЯНХАЙРХАН" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Г.ГАНСҮХ

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

БАЯРХАЙРХАН ХХК

Монгол улс, Дорноговь аймаг,
Замын-Үүд сум, 1-р баг
Утас: (976)88-11-64-27

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ

2024.01.22 № 01

танай _____-ны № _____-т

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Манай компани нь Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрт авто замын дагуу байрлалтай газарт шинээр шатахуун түгээх станц барьж үүрэг даалгаварын биелэлтийн хуудсанд бичигдсэн ажлууд: Үүнд:

1. Барилгын гадна довжоо хаяавчны ажлыг гүйцээх
2. Гадна зам талбайн ажлыг зургийн дагуу гүйцээх
3. Гүний худгийн ажлыг бүрэн хийх, ажиллагаанд оруулах
4. Түгээгчийн байрны дулаалгын материалын Галд тэсвэржилтийн зэргийг ОБЕГ-ын ГСҮХүрээлэнгээр хэмжүүлж дүгнэлт гаргуулах,
5. Галын Дохиололын системийг хүлээн авагчтай дохиолол суурилуулах
6. Цахилгааны шитний өрөөнд галын дохиололын систем суурилуулах
7. Галын нөөцийн усан сангаас усаар цэнэглэх боломж нөхцлийг бүрдүүлэх
8. Аянга зайлуулагч болон газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлэн актаар баталгаажуулах
9. Бохирын цооногийн хамгаалалтын хашаа хийх
10. Нийтийн ариун цэврийн байгууламж хийх
11. ШТС-ын нийт талбайг норм дүрэм, стандартын дагуу хийх
12. 10 кв-ын агаарын шугамд шувуу үргээгч суурилуулах

Эдгээр өгөгдсөн үүрэг даалгаваруудын ажлуудыг дулааны улиралд 2024 оны 5 дугаар сарын 01-ний дотор хийж гүйцэтгэнэ.

Хуулбарыг: ГХБХБГ-ын дарга Ц. Баярмаа

ЗАХИРАЛ *Б.Б.Б.Б.* ДБАТ ӨЛЗИЙ



Фармийн анх хавсаргал
Н.О.О.О.
30/1

Хүснэгтийн танин дулаар: 234724142

Татсан өдөр: 2024-01-24 17:44

Шилжүүлэгчдийн танин дулаар

1185120086

MN950015001185120086

Шилжүүлэгчдийн нэр

МОНГОНСАВ ТОНОГ ХХК

Хүлээн авагчийн дан

2600078533

Хүлээн авагчийн нэр

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Хүлээн авагчийн банк

Худалдаа хөгжлийн банк

Гүйлгээний дүн

63,000.00 MNT

Гүйлгээний түрээс

Амжилттай

Гүйлгээний үзэг

Монгол сав тоног ХХК нэрмэлчлэлийн сангийн
төлбөр Банкхайрхан ХХК ШТС

Гүйлгээний өдөр

2024-01-24

Гүйлгээг илгээсэн хэрэглэгч

т. СЭРТЭЛЭН

Гүйлгээг хангасан хэрэглэгч

Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч



Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан ©, Golomtbank ХХ