

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2024 оны 07 сарын 18 -ны өдөр

Дугаар ~~УКД~~-13/2024 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Улаанбадрах суманд байршилтай “Нэгдсэн дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээ нэмж татах ажил”-ын ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2023.10.05, дугаар БАЗ-ОНТ-БЗ-20/2023

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: DG-22/2023

2.3. Захиалагч: Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001134 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70522656, 70522674 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Түрүү гарав” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011050112 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ16-306/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Сүхбаатар сум /дүүрэг/, 11-р хороо баг /хороо/, гудамж /хороолол/ 2-40 байр хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99056080 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Дөрвөн гүн” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011327147 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ12/486/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо, Консулын байр, 15-2846 /хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, 99231697 цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын Засаг Даргын Тамгын газар** оноосон нэр, **670001031** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: **Дорноговь аймаг /нийслэл/, Улаанбадрах сум /дүүрэг/, 4-р баг /хороо/, Нүдэн ухаа овоо, 1-р гудамж гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, цахим хаяг;**

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан;**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

- **Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:**

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү бага төвөгшилтэй ангиллын **“Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын Нэгдсэн дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээ нэмж татах ажил”** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллын “Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын Нэгдсэн дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээ нэмж татах ажил”-ын ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

(Дорноговь аймгийн ГХБХБГ-ын
Барилга, хот байгуулалтын
хэлтсийн дарга)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Амгаланбаатар

(Э.АМГАЛАНБААТАР)

(Дорноговь аймгийн ГХБХБГ-ын
гэрээт хяналтын инженер)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ДУЛААН
ХАНГАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТХБХБТ
Албан тушаал: ТХБХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Н. Батбаяр
Холбогдох утас: 99653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Түүхтэй төмийн дүрэл баруун ТХБХБТ-ийн ХБКМС-н бүртгүүлэх	шилгээч
2. Өдрийн тийгшээ ашигласны төвийн сүтгэлтэйгээр цуглах	шилгээч
3. Үнэ дараа ашигласны акт батла- гданааруулах	шилгээч
4. Аудууныг дугаарлах	шилгээч
5. Нэрлэлтийн саяагийн төлбөр БХТ-ийн дансанд төлбөргүйг	1231795 шир дугаар
6. Захираагчийн хамсаагч төл- сүүлэх явцад өмчтөн үүрэг даалгаврын хэрэгсэлтэйгээр биелэлтийн хамсаагч төлбөрийн орлогоо хувируулах /хувируулах хэмжээг тус дүрэл, үнэ дүрэл сөрөгтэйгээр тус тус /	хавсаргана
7. Тус дүрэл төлбөрийн төлбөр ашигласны саяагчид	шилгээч

8. Гарын мэдээний амсрын
бэлтгэл халдвар бийгээдгээр
9. халдвар бийгээдгээр /СЭЗХК/
сарддугаар нэгдүгээр
агийн ЗЭТ-аас амхаарах.
10. Нэг өрх халдвар цуглан
үхсэн нүхэнд амхаарах
Зүүд, халдвар халдвар /ЗЭТ/
11. Шинээр мийдсэн дугаар
цэвэр үнэл мийдсэн мийдсэн
бэлтгэлтэй айлдх, амхаарх
нэг, аадан дараах нэг
дараах өрх
/агийн ЗЭТ-ийн халдвар

Нэг өрх-96,
мунд-50 нүүр-12
дараах нэг-7
нийт -115 хортон,
мийдсэн

Шийдвэрлэсэн нь: *Мунд дараах бэлтгэлтэй бэлтгэлтэй
амхаарах мунд авал амхаарах бэлтгэл.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. БЭЯРМАА /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.21

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. БЭЯРМАА /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.07.18

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ДУЛААН
ХАНГАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ

Албан тушаал: Хяналтын инженер

Комиссын гишүүн: Ангаланбаатар

Холбогдох утас: 86005683

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Хувийн ажлын дүрдээ аажим ажилт хүлээлгэн өгөх.	- Хүлээлгэн өгөх.
2. Дулааны ажлын шат дэхлэх.	- Биелэлт
3. Хуучин дулаан хийн шороо таслах, илүү өвийг үүсгэсэн шороо ажил яам таслах таслах хийх.	- Биелэлт

Шийдвэрлэсэн нь: Холтсон гишүүдийн үүрт даалгаврын дилэмээр
ашигласнаг авах хүснэгтэй байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Амгаланбаатар

Гарын үсэг: Амгаланбаатар

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024-06-21

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Амгаланбаатар

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024-07-18

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ДУЛААН
ХАНГАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН
ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗХТ
Албан тушаал: ӨХАЧБ
Комиссын гишүүн: Н. Гэрэл нэмв
Холбогдох утас: 97274511

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Дундги хур бүрдсэн гүлээр лал.	- Дундги хур
2. ӨХ-ий үзэмийн шалтга бэхлэх.	- Гэрэл нэмв
3. Шугам хоолойг хангах бүрэн гүйцэх.	- Гэрэл нэмв лектор ороон дугуулагсан.
Шугам хоолойг туршигч акт, протокол хавсаргах.	- Шугам хоолойг дараах агийн шалтгаан акт, протокол бичиг баримт хавсаргасан.
Барилга ажил зохиогдох улирлах шаардлагагүй.	- Гэрэл нэмв.

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Чурт зогсохын</i> <i>снугах шаардлагагүй</i> Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг: <i>Н.Борисов</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>09.07.2011</i>	<i>Боловсрол ашигласан байна.</i> Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг: <i>Н.Борисов</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо:
---	---

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ДУЛААН
ХАНГАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН
ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбадрах сумын ЗХТГ
Албан тушаал: Сумын Захир- дарын орлогч
Комиссын гишүүн: Т.Сод-Зүдэнэ
Холбогдох утас: 99375860.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
— Сумын төв газарчигны газартайх оворолсон жоргог хтсан тэгшлэх, Замын ходалгөөний Ажлынх байдлыг хангах.	Биелэсэн.

Шийдвэрлэсэн нь: Нэгдсэн шатан, солилцооны дараах 800 метр зам,
талбайг хуудан захиалсан.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/У.Сод-дорж / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.21

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/У.Сод-дорж / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.07.02

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ДУЛААН
ХАНГАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН
ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *СОЗУ-ХХК*
Албан тушаал: *МОНХИЙН*
Комиссын гишүүн: *Х.Тамбаг*
Холбогдох утас: *99385112*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Төв цуглан хоолоонд Тус давт хавт Тавих.</i>	<i>- Салаа тус бүрдээ хавт тай нийт дунжийг туранд хавт тавих. шаардлагагүй.</i>
<i>2. Огноогоо өвсөн хуудалт НОТКИНД дугаар хавт цэвэрлэн анзгалах</i>	<i>- Цэвэрлэн зөвөрлөсөн.</i>

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.21

Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.25

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Дорноговь" ХХК
Албан тушаал: Дулааны инженер
Комиссын гишүүн: Т.Оюунзүрх
Холбогдох утас: 99060091

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Дулааны худал дахь шаардлагатай хатуу бие, ус, хий, агаар гаргалт нийт төлөв.	- Шаардлагатай газар бүрдүүл нийц байгуулсан, 11-саяу дулаан, авахад шонгийн талаас 2 гурь олон, бүх шугам, дүүргэлтэй хамтаар тавинаар болно.
Худгийн шатны ажлын байрны үүднээс бэхлэх шаардлагатай	- Шонгийн бүрдүүл 16 болон, дууссан.
Зурагт оулагдсан ажлын үзвэрийн урсгал нийт хамгаалах.	- Хамгаалах, түүнд тавьсан болно.
Тус тус, татанг хамгаалах. /Зурагт оулагдсан үзвэр/	- Зурагт оулагдсан үзвэр ороосон.
Худал дахь хаалт, арматурны шилтэ хөдөлгөөн дулааны механик шилтэс сөрхийлэх	- Механик шилтэс сөрхийлэх.
Хамгааны байрны худгийн агаартай тус тус хамгааны бүтэц.	

Борх цурт даалгаврыг
байнгын ашигласнаг
отхад татгалзах зүйлүү

Шийдвэрлэсэн нь: Борх цурт даалгаврыг байнгын ашигласнаг отхад татгалзах зүйлүү

Үүрэг даалгавар өгсөн: Д.Назирма

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо: 2024.06.24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо: 2024.07.04

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН ДУЛААН
ХАНГАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН
ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Дундговь аялал*
Албан тушаал: *Засаг захирал*
Комиссын гишүүн: *Бүтээгдэхүүн хангамжийн*
Холбогдох утас: *99 856080*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Дүгд.</i> <i>- Өмнө үүрэг даалгаврын</i> <i>нь ажлаа хийж биелэлт</i> <i>нь болно.</i>	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/ 


1.  Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.21

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/ 

1.  Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.21

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Турчу гарав. ХХК.*
Мажекер.

Комиссын гишүүн: *А. Сүрэнбаяр 8933 9939.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг гаргаж аниаамаа. Уал аугаацаард биел- лтийг гаргаж нэрлэв.</i>	

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.06.21	Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024-06-25

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр

№

Улаанбадрах сум

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын төвийн нэгдсэн дулаан цэвэр усны шугам сүлжээ нэмж татах ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2024 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр 13:00 цагт эхлэв.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

Н. Гарамжав /Аймгийн ЗДТГ-ын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч/

У. Сод-Эрдэнэ /Улаанбадрах сумын Засаг даргын орлогч/

Э. Амгаланбаатар /Аймгийн ГХБХБГ-ын гэрээт хяналтын инженер/

Э. Оюунгэрэл /"Дөрвөнгүн" ХХК-ийн дулааны инженер/

Х. Ганболд /СИЗУ ХХК-ийн механик/

Ө.Жаргалсайхан /"Түрүүгарав" ХХК-ийн захирал/

Л.Сүрэнбаатар /"Түрүүгарав" ХХК-ийн инженер/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын төвийн нэгдсэн дулаан цэвэр усны шугам сүлжээ нэмж татах ажлыг ашиглалтад оруулах комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц. Баярмаа:

1. Гүйцэтгэлийн зураг гаргуулж ГХБХБГ-ын ХБКМС-нд бүртгүүлэх.
2. Бодит хийгдсэн ажлын төсвийн гүйцэтгэлийг гаргах.
3. Ил далд ажлын акт баталгаажуулах.
4. Худгуудыг дугаарлах.
5. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-ийн дансанд төвлөрүүлэх.
6. Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх явцад өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн биелэлтийг хангасан баримтыг үзүүлэх. /Хүйчитгэл хийсэн фото зураг, үл эвдэх сорилтын тайлан/
7. Газар шорооны тэгшилгээний ажлыг сайжруулах.
8. Зарим худгийн амсрын бетон хагарсан байгааг засварлах.
9. Хангагч байгууллагын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх. /сумын ЗДТГ/
10. Шугам сүлжээнд айл өрхийг холбохоор ухсан нүхэнд анхааруулах тууз, хамгаалалт хашлага хийх.
11. Шинээр хийгдсэн дулаан цэвэр усны шугамд холбогдох айл өрхийн тоог гаргах.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Н. Гарамжав:

1. Дулааны худгийг дугаарлах.
2. Дулааны худгийн үзлэгийн шатыг бэхлэх.
3. Шугам хоолойг лентээр ороож дуусгах.
4. Шугам хоолойн туршилтын акт, протоколыг хавсаргах.
5. Барилгын ажлын зөвшөөрөл сунгуулах шаардлагатай.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

У. Сод-Эрдэнэ:

Сумын төв гудамжны зам дагуух овоолсон шороог хусаж тэгшлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах.

Нэгдсэн шугам сүлжээний дагуух 800 метр зам талбайг хусаж цэвэрлэх

Э. Амгаланбаатар:

1. Хувийн хэргийн бүрдэл ханган архивт хүлээлгэн өгөх.
2. Дулааны худгийн шат бэхлэх.
3. Буцаан булалт хийсэн шороог тэгшлэх.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Э. Оюунгэрэл:

1. Дулааны худаг дахь шаардлагатай хэсгүүдэд ус юүлэгч, агаар гаргагч, нэмж төлөвлөх.
2. Худгийн шатны аюулгүй байдлын үүднээс бэхлэх шаардлагатай.
3. Зурагт тусгагдаагүй хэсгийн сувгийн ухсан нүхийг хамгаалалтын тор, татаж хамгаалах. /ямар нэгэн арга/
4. Худаг дахь хаалт, арматурыг шилэн хөвөнгөөр дулаалж механик гэмтлээс хэргийлэх.
5. Ахмадын байрны худгийг яаралтай гүйцээж хийлгэж битүүлэх.

Дээрх үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

Х. Ганболд:

1. Төв шугам хоолойд таславч хаалт тавих.
2. Огтолгоо авсан худагт лоткиний хугархайг цэвэрлэж янзлах.

Ө. Жаргалсайхан:

Өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгнө.

Л. Сүрэнбаатар:

Өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж, цаг хугацаанд нь хүлээлгэн өгнө.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 15 цаг 40 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА
/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:



Э. АМГАЛАНБААТАР
/ГХБХБГ-ын Гэрээт хяналтын инженер/

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №19

2024 оны 08 дугаар сарын 01

- 1.Захиалагчийн нэр: Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Дөрвөн гүн" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Түрүүгарав" ХХК
4.Туслан гүйцэтгэгч:
5.Барилгын зориулалт: Улаанбадрах сумын нэгдсэн дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээ нэмж татах ажил" угсралтын ажил

6. Барилгын байршил, утасны №: Улаанбадрах сумын 4 дүгээр баг. Утас 99056080

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	109	Ажлын даалгавар, техникийн нөхцөл, зураг төсөл боловсруулах гэрээ хуулбар
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	21	
3	Ажлын төсөв	16	хуулбар
4	Ил, далд ажлын акт	19	
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	39	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1/41	
7	Ажлын зураг	52	
8	Гүйцэтгэлийн зураг		Нөхөж авах
9	Загвар зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/		
14	ББ /Барилга бүтэц/		
15	ЦУБ		
16	ХАС		
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/		
19	Холбоо дохиолол		
20	Гадна дулаан, ДМ		
21	Автомат удирдлага		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	19	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ТҮРҮҮГАРАВ" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ  Б.ЖАРГАЛСАЙХАН

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА  Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



Хүсэлтийн захиалх дугаар: 275196474

Татсан огноо: 2024-08-01 17:23

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар

1165005659

MN770015001165005659

Хүлээн авагчийн данс

2600078533

Гүйлгээний дүн

1,231,795.00 MNT

Гүйлгээний төсөл

Амжилттай

Шилжүүлэгчийн нэр

ТҮРҮҮ ГАРАВ ХХК

Хүлээн авагчийн нэр

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Гүйлгээний утга

Норомчлолын сан Түрүүгарав ХХК-с Дорноговь
Улаанбадрах

Хүлээн авагчийн бэлэ

Худалдаа хөгжлийн банк

Гүйлгээний огноо

2024-08-01

Гүйлгээг хангасан хэрэгсэлч

Ө. ЖАРГАЛСАЙХАН

Гүйлгээг хангасан хэрэгсэлч

Гүйлгээг баталсан хэрэгсэлч



Бүх эрх зүүлийг хамгаалдаггүйн Ө. Голомтбанк ХХК.