

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2024 оны 10 сарын 15-ны өдөр

Дугаар 4КЗ-18/2024 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг Улаанбадрах суманд шинээр баригдсан “Өвс, тэжээлийн агуулах шинээр барих ажил” ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2024.08.09, дугаар БАЗ-ОНХС-БУ-16/2024

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: СН-27/2023

2.3. Захиалагч: Улаанбадрах сумын Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001031 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Улаанбадрах сум, 4-р баг /хороо/, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 96119510 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “БЭМЭС” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011120055 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ17-268/17 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Сонгинохайрхан сум /дүүрэг/, 12-р баг /хороо/, Дунд наран гудамж /хороолол/ 1-378 /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99730236 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6. “Сант номун” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 611006100 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3Т52-163/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 2-р баг /хороо/, Дэнж гудамж /хороолол/ 118-р байр, 3 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99808263, 99261450 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Улаанбадрах сумын Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001031 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Улаанбадрах сум, 4-р баг /хороо/,

гудамж /хороолол/ **Нутгийн удирдлагын байр** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **96119510** холбоо барих утас, цахим хаяг,

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **шаардлага хангасан**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү **бага** төвөгшилтэй ангиллын **Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын төвд Өвс тэжээлийн агуулах шинээр барих ажил** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох..... хуудас материал, барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллын Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд “Өвс тэжээлийн агуулах шинээр барих ажил” ын ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА
(ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Э.АМГАЛАНБААТАР
(ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн)

***Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

---o0o---

Байгууллага: ТХЖХТ
Албан тушаал: БҮТХ - мөн зарга
Комиссын гишүүн: Н.Б.Булмаа
Холбогдох утас: 99653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тагна дахиад хайгуулийн ашигт туслахыг нэвтрүүлж суурьшуулах, нэгдлийн агуулах	хийгдсэн
2. Хийг тавих мэдээлэл дээр үндэстэй хамта, дүнгийн дэглэм нэгдсэн хэрэгээр бэлтгэх. Бие даасан бэлтгэлээр сийл мийл.	хийгдсэн
3. Хийг үрж мэдээлэл дээр тааг нэгдсэн үржүүлж бэлтгэх мийл.	хийгдсэн
4. Түүхийн мийл дүрмийг нэгдсэн ГХБХБ-ын ХБКМС-д оруулах.	хийгдсэн
5. Нэгдлийн сийл мийл тавих бх-ийн дэглэм дээр оруулах	хийгдсэн

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Комиссионы гишүүдийн олон үүрэг даалгаврын биелэлтүүг амжилтаар үргэлжлэх саналтай билэ</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Н.Булдмаа</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н.Булдмаа</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.10.02</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Н.Булдмаа</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н.Булдмаа</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.10.15</i>

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВД ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ ШИНЭЭР БАРИХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ы

Албан тушаал: Хяналтын инженер

Комиссын гишүүн: Амгаланбаатар

Холбогдох утас: 86005683

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Суурийн бүтм түрхлэг 1-е давхарлан түрхэх.	- Биелсэн
2. Суурийн бетоны тай дотор талд байгааг цохилж унагаах.	- Биелсэн
3. Хашааны суурийн бетоны тай цохих.	- Биелсэн
4. Ус чийгний хангаалалттай разетка суурьлуулах.	- Биелсэн
5. Хаагааны нугас гагнаж суурагасан гагнуурыг будгаар будаах.	- Биелсэн
6. Мэрэгнлийн байгууллагаар хэмжилт хийлгэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх.	- Биелсэн
7. Хувийн хэргийн бүрдэл ханган төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.	- Биелсэн
8. Хашаан доторх цэвэрлэгээ хийн, ашигласан элс цементийг хайргийг талбайгаас ачигч хөлдүүлэх.	- Биелсэн

Шийдвэрлэсэн нь: Үлгиссэн илчүүдийн үүрэг даамбрын Дамтээр
ахлахад хүлэж авах хүчтэй байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Амгаланбаатар

Гарын үсэг: Амгаланбаатар

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Амгаланбаатар

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВД ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ ШИНЭЭР БАРИХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Дорноговь аймгийн ЗДТТ*
 Албан тушаал: *Архивын тасгийн дарга*
 Комиссын гишүүн: *Ц.Цэцэгдэл*
 Холбогдох утас: *96042319*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. <i>Ци данг авчирч өгөх бичиг баримтаар хуулах.</i>	<i>Биелсэн</i>
2. <i>Зохиромжийн хяналтын гэрээг гаргуулах</i>	<i>Биелсэн</i>
3. <i>Өвс, тосгоныг агуулах баримтын зураг тосгоны баримт бичигт бүрт бүрдүүлж, эх хэвсгээр нормын архивт хураах өгөх</i>	<i>Биелсэн</i>
4. <i>Ажилласан материалыг гарал үүсгэлийн архивт баримт бичигт хавсаргах.</i>	<i>Биелсэн</i>

Шийдвэрлэсэн нь: *Балтхи шүүмэлтэйг хүлээн авах
саналтай байна*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *ШШБ*

/Тамга, тэмдэг/

М.Хуучирсан /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.10.02*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *ШШБ*

/Тамга, тэмдэг/

М.Хуучирсан /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.11.29*

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВД ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ ШИНЭЭР БАРИХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Охион Сайнотон Газар

Албан тушаал: ГТХБайцаагч

Комиссын гишүүн: А.Билгүүн

Холбогдох утас: 88550027

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
# Говь-Алтайн улсын хяналтын байцаагчийн зурвас төсөл хяналт гаргасан дүгнэлт зурвасын материал оруулах.	# Биелсэн.
# Өвс төлөвлөлийн агуулахын газарзүйлсийг хяналт хийснээс дүгнэлт гаргагдсан.	# Биелсэн.
# Түлбүүр дотроо салбарын газарзүйлсийг хяналт зурвас төсөлийн зурвас.	# Биелсэн.
# ГТХБайцаагчийн зурвасын зурвас Exit төлөлт төлөлтөөс хийх.	# Биелсэн.
# ГТХБайцаагчийн зурвасын зурвас Говь-Алтайн улсын хяналт зурвас төлөлтөөс хийх.	# Биелсэн.

/Ганьы сарам / төлөвлөх.

/Ганьы аюулгүй байдлыг үндсэн
дүрмийн 8.37 дэх заалт / дотуу.

Handwritten signature in the left column.

Handwritten signature in the right column.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссийн гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлээр
байнгын ажил зохиогдох нь.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Д. Билгүүч / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 10. 02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Д. Билгүүч / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 11. 05

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВД ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ ШИНЭЭР БАРИХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбадрах ЗДТГ
Албан тушаал: Судлын Засаг дарга
Комиссын гишүүн: Т. Ганбуян
Холбогдох утас: 99291382

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тус суманд өвс, тэжээлийн агуулах барих ажлын Улаанбаатар хотын ЗДМХ ХХК гүйцэтгэлтэй 2024 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр хүмүүнлэг өгөхөд ажлын төс хэмжээ, техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдэж гүйцэтгэгдэж байна. Тухай бүрт нь компанитай тунламдаг асуудал бэлэн санал солилдож шийдвэрлэж ирэх тус Улсын комисс хүлээн авахаар татгалзах зүйлгүй. Ажил дээр бэлэн холбогдох бүх баримтын стандартын дагуу архивлагд	

ЗДТГ-ы хүрээлэн олох
шаардлагатай.

Байнгын амжиллахаар
хүрэн авахад татгалзах
зүршлэл.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2024.10.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2024.10.02

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВД ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ ШИНЭЭР БАРИХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Сумын ЗөдТГ
Албан тушаал: ХАА-н дарга/ахуйт
Комиссын гишүүн: Б. Дамсармаа
Холбогдох утас: 85209391

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Тадна цэвэршүүлэх LED гэрэл хийл	Ангариуны хойш болох үр хаалгана дээ таш LED гэрэл тавтай суурьшүүлал.
Хойд хаалган хэсэг дөрвөр буй хилийн үүрэг-н бөгөөд.	Хойд хаалгана дээ таш бүр мичин нунд саликын дот бөгөөд бүтүү болгов.

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Б. Дэлгэрмээ*

Гарын үсэг: *Б. Дэлгэрмээ*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Б. Дэлгэрмээ* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.01

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Б. Дэлгэрмээ*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Б. Дэлгэрмээ* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.01

**УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВД ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ ШИНЭЭР БАРИХ АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Санх. Нийгм" ХХК

Албан тушаал: Архийгч-эксперт

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас: 96840811, 88840851

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Сүүрийн өргөн 500мм бэлтгэл, сүүрийн цэврийг багасгаж асуудаг дээр зовиогдох нэрлэж өгье. 2. Цүлжт авахаг хавсгаж дүйлж.	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Ч.БААРХҮҮ

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Ч.БААРХҮҮ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.15

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВД ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ ШИНЭЭР БАРИХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Барилга НТСС*
Албан тушаал: *МҮЗМОН*
Комиссын гишүүн: *С. Баянбаяр*
Холбогдох утас: *95926260*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- <i>Урз гарамгаанг нумуур №5 нумуу</i> - <i>уцар, автомаш машин, газарзүйлсийн</i> - <i>Амлын байранд 3 фазын автомаш машин, ^{улам тусламж}</i> - <i>уцраа, розетка машин. 0-ах</i> - <i>хэм бэр.</i>	<i>Урз гарамгаанг нумуур №5 нумуу чахилгаанг уцар, уцар, рублийн нумуу.</i> <i>Амлын байранд 3 фазын ерөнхий автомаш уцар.</i> <i>Мон нумуу уцраа, розетка уцар.</i>

Шийдвэрлэсэн нь:			
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо:		Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>С. Доржиев</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>Доржиев</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024. 10.07.</i>	

**УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВД ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ ШИНЭЭР БАРИХ АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ЗЭМЭС ХХК.*
Албан тушаал: *захирал.*
Комиссын гишүүн:
Холбогдох утас: *99730236.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Улаанбадрах сумын өвс тэжээлийн агуулах дүрэн дурсан тул ашиг лалтанг хүлээн олгох саналтай байна.</i>	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.2.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.15.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр

№

Улаанбадрах сум

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын төвд өвс, тэжээлийн агуулах шинээр барих ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2024 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр 13:20 цагт эхлэв.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Дорноговь Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
Э.Амгаланбаатар /ГХБХБГ-ын хяналтын инженер/
Ч.Чулуунцэцэг /Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга/
А.Билгүүн /Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газрын ГТУХБайцаагч/
Г.Ганбүрэн /Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын Засаг дарга/
Б.Дэлгэрмаа /Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын ЗДТГ-ын ХАА-н мэргэжилтэн/
Ч.Баярхүү /"Сант Номун" ХХК-ийн архитектор/
С.Ууганбаяр /Дорноговь ЦТСС-ын ШҮЗ монтёр/
Б.Болдбаатар /"БЭМЭС" ХХК-ийн захирал/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаартай захирамжаар байгуулсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын төвд өвс, тэжээлийн агуулах шинээр барих ажлыг ашиглалтад оруулах комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц. Баярмаа:

1. Гадна цахилгаан хангамжийн ажилд тусгагдсан тоолуурыг суурилуулж, холболтыг гүйцээх.
2. Хойд талын хаалганы дээд хэсэгт хана, хучилтын задгай нүх сүвтэй харагдаж байна. Засварлаж битүүмжийг сайн хийх.
3. Хойд урд хаалганы гадна талд гэрэлтүүлэг нэмэлтээр хийх.
4. Гүйцэтгэлийн зургийг гаргуулж ГХБХБГ-ын ХБКМС-нд оруулах.
5. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-ийн дансанд тушаах.
Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ч. Чулуунцэцэг:

1. Ил далд ажлын акт бичиж баталгаажуулах.
2. Зохиогчийн хяналтын дүгнэлт гаргуулах.
3. Өвс, тэжээлийн агуулахын барилгын зураг төслийн баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж, эх хувиар төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.
4. Ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах.
Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

А. Билгүүн:

1. Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн зураг төсөл хянаж гаргасан дүгнэлт архивын материалд оруулах.
2. Өвс тэжээлийн агуулахын газардуулгын хэмжилт хийлгэсэн акт үйлдэж баталгаажуулах.
3. Тулгуур дээрх самбарын газардуулгыг хийлгэх зураг төслийн дагуу.
4. ГТУХБайцаагийн дүгнэлтийн дагуу EXIT тэмдэг тэмдэглэгээ хийх.
5. ГТУХБайцаагийн дүгнэлтийн дагуу гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэг нэмж /галын сараа/ төлөвлөх. /Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн 8.37 дах заалт/ дагуу.
Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Г. Ганбүрэн:

Тус суманд өвс, тэжээлийн агуулах барих ажлыг Улаанбаатар хотын БЭМЭС ХХК гүйцэтгэж 2024 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр хүлээлгэн өгөхөд ажлын тоо хэмжээ, техникийн нөхцөлийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн байна. Тухай бүрт нь компанитай тулгамдсан асуудал болон санал солилцож шийдвэрлэж ирсэн тул улсын комисс хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй. Ажлын зураг болон холбогдох бичиг баримтыг стандартын дагуу архивлаж ЗДТГ-т хүлээлгэн өгөх шаардлагатай. Байнгын ашиглалтад хүлээж авахад татгалзах зүйлгүй.

Б. Дэлгэрмаа:

1. Гадна гэрэлтүүлэг LED гэрэл хийх.
2. Хойд хаалганы хэсэгт дээвэр буй шалгаж нүхнүүдийг бөглөх.

Ч. Баярхүү:

1. Суурийн өргөн 500мм болгож суурийн гүнийг багасгасан асуудал дээр зөвлөлдөж хариу өгье. Хүлээж авахад татгалзах зүйлгүй.

С. Ууганбаяр:

1. Урд гаргалгааны тулгуур №5 щит угсрах, автомат тавих, газардуулга хийж, цоож түгжээ хийх.
2. Ажлын байранд автомат тавих.
3. Унтраалга, разетка тавих. 0-ын клим боох.

Э. Амгаланбаатар:

1. Суурийн битум түрхлэг 1 үе давхарлаж түрхэх.

2. Суурийн бетоны тай дотор талд байгааг цохиж унагаах.
3. Хашааны суурийн бетоны тай цохих.
4. Ус чийгний хамгаалаттай разетка суурьлуулах.
5. Хаалганы нугас гагнаж суулгасан гагнуурыг будгаар будах.
6. Мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт хийлгэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх.
7. Хувийн хэргийн бүрдэл ханган төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.
8. Хашаан доторх цэрэлэгээ хийн, ашигласан элс хайргийг талбайгаас ачиж холдуулах.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Б. Болдбаатар:

Улаанбадрах сумын өвс тэжээлийн агуулах бүрэн дууссан тул ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 14 цаг 10 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН
КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА
/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:



Э.АМГАЛАНБААТАР
/ГХБХБГ-ын Гэрээт хяналтын инженер/