

**САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ
АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ /ДОРНОГОВЬ, САЙНШАНД СУМ/-ЫН
АЖЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 11 дүгээр сарын 15

Дугаар

Сайншанд сум

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжаар томилогдсон комиссын хурлыг аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын өрөөнд 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 15³⁰ цагт эхлүүлэв. Комиссын дарга Ц.Баярмаа нээв.

ХУРАЛД

Ц.Баярмаа	/Комиссын дарга/
М.Мөнхбаясгалан	/Комиссын нарийн бичгийн дарга/
Н.Гарамжав	/АЗДТГ-ын ЭХХУБайцаагч/
А.Билгүүн	/Аймгийн ОБГ-ын ГТУХБайцаагч/
А.Ганбаатар	/ЭХҮТ ТӨХХК-ийн ЗТХХ-ийн ахлах инженер/
Б.Батсүрэн	/”БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Дорноговь салбарын ерөнхий инженер/
Б.Бат-Эрдэнэ	/”Ялгуун баян” ХХК-ийн инженер/
С.Батбаяр	/”Уртын-Уул” ХХК-ийн ерөнхий инженер/ нар оролцов.

Комисст нийт 9 гишүүн оролцохоос аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасгийн дарга бөгөөд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын Улсын байцаагч Ч.Чулуунцэцэг албан томилолттой учир ирц 88.8 хувьтай байв.

ХЭЛЭЛЦСЭН нь:

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажлыг ашиглалтад хүлээн авах тухай.

СОНССОН нь:

Ц.Баярмаа: /Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга бөгөөд комиссын дарга/

Өнөөдөр Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажлыг ашиглалтад оруулахаар улсын комисс хуралдаж байна. Бид “Уртын-Уул” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ажилтай газар дээр нь танилцаж, гүйцэтгэлийн баримт бичгийг нягталж үзсэн тул саналыг сонсьё.

Н.Гарамжав: /АЗДТГ-ын Эрчим хүчний хяналтын Улсын байцаагч/

Дараах саналтай байна. Үүнд

- Зургаас өөрчлөгдсөн ажлуудад гүйцэтгэлийн зураг гарган баталгаажуулах
 - Эхлэл болон төгсгөлийн тулгууруудад дутуу хийгдсэн давтан газардуулгыг хийж гүйцээх
 - Эсэргүүцлийг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлж баталгаажуулах
 - Ашигласан бараа, материалын гарал үүслийн гэрчилгээг баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулуулах
 - Хөрөнгийн задаргааг гаргаж БЗӨБЦТС ТӨХК-д өгөх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Б.Батсүрэн: /”БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Дорноговь салбарын ерөнхий инженер/

- 0,4 кВ-ын гаргалгааны кабель шугамд хомут хийх
- ТП-34, ТП-27 дэд станцаас авсан гаргалгааны кабель шугамд нэр, хаяг вирк хийх
- 0,4 кВ-ын зураг өөрчилсөн хэсгийн гүйцэтгэлийн зураг баталгаажуулах

- Шинээр баригдсан шугамыг мэдээллийн санд бүртгүүлэх
 - Эх зураг болон гүйцэтгэлийн баримт бичгийн 1 хувийг "БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Дорноговь салбарт хүлээлгэн өгөх
- Дараах ажлын гүйцэтгэлээр болон комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

А.Билгүүн: /Аймгийн ОБГ-ын гал түймрийн Улсын хяналтын байцаагч/

- Гал түймрийн Улсын хяналтын байцаагчийн дүгнэлтийн эх хувийг гүйцэтгэлийн материалд хавсаргах
 - Дэд станц тус бүрт бөмбөлгөн гал унтраагуур болон автомат гал унтраагуур байрлуулах
 - Тулгуурын газардуулгыг зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэх
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

А.Ганбаатар: /"ЭХҮТ" ТӨХХК-ийн ЗТХХ-ийн ахлах инженер/

- СИП кабельд Z-7 кроштейн гүйцээж хийх
 - ТП-34, ТП-27-с гаргалга кабельд хомут хийх /багцлагчийн оронд/
 - ТП-д 0,4 кВ-ын гаргалга кабельд бирк хийх, яченкэнд хэмжүүр суурилуулах, салгуурын гарт бичлэг хийх /таслах, залгах/
 - ШИТ-ний давтан газардуулга хийх
 - Жалганд босгосон тулгууруудад намгийн хамгаалалт хийх
 - ТП-34-д 250А-тай руб-ыг 400А-тай болгох
 - ШИТ-ний тулгуурын дугаарлалтыг Дорноговь ЦТС-ний техникийн шаардлагын дагуу дугаарлах
 - Шит тогтоогч хомутны боолтыг цинкдсэн боолтоор солих
 - ШИТ-ийг салхины эсрэг харуулж байрлуулах
 - Гүйцэтгэлийн зураг гаргах
 - Аймгийн мэдээллийн санд оруулах
 - Тулаасны газардуулгыг гүйцээж хийх
 - Хөрөнгийн задаргаа гаргаж ашиглагч байгууллагад хүлээлцэх
 - Бичиг баримтын бүрдлийг Эрчим хүчний сайдын 125-р тушаалын дагуу бүрдүүлж аймгийн архивт өгөх
 - Зургаас өөрчлөгдсөн ажилд авторын дүгнэлт авах
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

М.Мөнхбаясгалан: /Комиссын нарийн бичгийн дарга/

- Ажлын гүйцэтгэлийн баримт бичгийн бүрдлийг хангуулж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Б.Бат-Эрдэнэ: /"Ялгуун баян" ХХК-ийн инженер/

- 0,4 кВ-ын өөрчлөлт орсон хэсэгт гүйцэтгэлийн зураг гаргах
 - Трассыг мэдээллийн санд оруулах
 - КТПН-24 дэд станцын хойд гаргалгаа тулгуур №12-ыг хүчитгэх
 - Анкер тулгуур Z-27 татагч угсрах
 - 0,4 кВ-ын тоолууртай хайрцаганы тулгуур бүрийг давтан газардуулах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Ц.Баярмаа: /Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга бөгөөд комиссын дарга/

- Ажлын зурагт өөрчлөлт орсон хэсгүүдэд гүйцэтгэлийн зураг гаргаж зургийн автороор баталгаажуулж баримт бичигт хавсаргах
- КТПН-24-ийн хойд гаргалгаанаас тулгуур №12-т хүчитгэл хийх

- Шит-ээр баригдсан шугам тоолуурт хайрцгийг хангагч байгууллагаар акт үйлдэж хүлээлцэх
 - Геодезийн эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгэлийн зураг гаргуулж ГХБХБГ-ын ХБКМС-нд бүртгүүлэх
 - Ил, далд ажлын актыг захиалагч байгууллагын тушаалаар томилогдсон инженерээр баталгаажуулах
 - Цахилгаан хангамжийн ажлын эх хувь баримт материалыг аймгийн архивт хүлээлгэн өгөх
 - Ашиглагч байгууллагад өгөх баримт бичгийн хувийг аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт хүлээлгэн өгөх
 - Шугам сүлжээний өмчлөгч, эзэмшигчийн асуудлыг шийдвэрлэж хөрөнгийн данс бүртгэлд тусгах асуудлыг аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ээс гаргуулах
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажлыг комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлсний дараа дүгнэлтийг баталгаажуулахаар шийдвэрлэв.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
КОМИССЫН ДАРГА:

Ц.БАЯРМАА

/Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга бөгөөд комиссын дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

М.МӨНХБАЯСГАЛАН

/Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн/

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2024 оны 11-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар: УКД - 25/2024

Сайншанд сум

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Дорноговь аймаг Сайншанд сум /дүүрэг/, 6-р баг хороо/-ны нутаг дэвсгэрт байрлах Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 сарын 21-ний өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 11 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024.09.01 огноо,
№ **БАЗ-УТ-ГШС-14/2024** дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар **ЯБ-АЗ-24-31**

2.3.Захиалагч:/Хуулийн этгээдийн хувьд/: Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, **9025898** Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Дорноговь аймаг, сумын ЗДТГ-ын байр/ хашаа, хаалганы/-ны дугаар, 70523737 холбоо барих утас, **22440** цахим хаяг.

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Уртын Уул" ХХК оноосон нэр, **611003042** Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **581/21** барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 2-р баг /хороо/, Намын хороо гудамж /хороолол байр 11 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **99022235** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага:Байхгүй

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Ялгуунбаян" ХХК оноосон нэр, **9011133115** Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **ЗТ12-133/22** зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Баянзүрх дүүрэг, 03-р хороо, 12-р хороолол байр, 405-5 /хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, 70148698 цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, **9025898** Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Дорноговь аймаг, сумын ЗДТГ-ын байр/ хашаа, хаалганы/-ны дугаар, 70523737 холбоо барих утас, **22440** цахим хаяг.

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал:Ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1. Энэхүү бага төвөгшилтэй ангиллын Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажил түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а). барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б). барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в). барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт.....хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт.....хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллын “Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажил”-ыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Комиссын дарга:

Дорноговь аймгийн ГХБХГ-ын

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга  Ц.Баярмаа


Нарийн бичгийн дарга:

Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт,

хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

 М.Мөнхбаясгалан



Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТХБХБТ
Албан тушаал: БҮБХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Н.Б.Ермеев
Холбогдох утас: 99653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ангийн дугаартай дорилгоотой өрсөн хэлбэрээр нийцдөг ажилтай дугаар партиа дүгнэлийн автороор баталгаажуулсан баримт бичгийг хавсаргах	хийгдсэн
2. КТОПН-24-ийн хөд дүрмийн даалгавар нумрууд №12-т өөрчлөгдсөн хэсэг.	хийгдсэн
3. Шинэ дүрмийн нумрууд тооцогдох хэлбэрээр партиа дүгнэлийн автороор баталгаажуулсан баримт бичгийг хавсаргах	хийгдсэн
4. Геодезийн эрх бүхий байгууллагаар нийцдөг ажилтай дугаар партиа дүгнэлийн ТХБХБТ-ын ХБКМС-Н-д дүрмийн хавсаргах.	хийгдсэн
5. Ид дүрмийн автор ажилтан дүрмийн автороор баталгаажуулсан баримт бичгийг хавсаргах	хийгдсэн
6. Цахилгаан хангамжийн ажилтан эрх бүхий баримт бичгийг партиа дүгнэлийн автороор баталгаажуулсан баримт бичгийг хавсаргах	хийгдсэн

Архивын тасалыг персонифици 7. Амьтлын бий үргэлжлэх өгж Баримт бичгийн шувалд аймгийн өмч-аг персонифици өгж. 8 Шугам оруулсан: өмчлөх, хувиарчигчийн асуудлыг интервиралын процессийг дүнс бүртгэлд оруулах асуудлыг аймагийн ВЭТТ-оос ХОХБТХ-дс гаруулах.	амьтат АЗ ВЭТТ-оос гаруулах. амьтат
---	---

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын шүүхний өгж үүрэг гадна үүрэг дутагчид бий болгох амьтат персонифици өгж	
Өгсөн үүрэг даалгавар: Гарын үсэг: <i>Н. Бадар</i> /Тамга, тэмдэг/ Огноо: 2024.11.15	Үүрэг даалгаврын биелэлт: Гарын үсэг: <i>Н. Бадар</i> /Тамга, тэмдэг/ Огноо: 2024.11.25

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБГазар,
Албан тушаал: ГТУХБомцаагч
Комиссын гишүүн: А. Билгүүн
Холбогдох утас: 88550027

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гал тунгшгийн үрсийн хяналтын багцаагчийн дүгнэлт ажлын дүрэм хавсаргах.	# Биелсэн
2. Дав саланг тус бүр бөмблөгөн гал үнэрлэгч болон арьсгаас гал үнэрлэгч тухгус багцаагч.	# Биелсэн
3. Тунгшгийн газарзүйг зургаар өсний багц ийн багцаагч.	# Биелсэн

Handwritten signature in the left column.

Handwritten signature in the right column.

Шийдвэрлэсэн нь:

Комисси бичүүгийн үүрэг даалгаврын
бүлэгтэйг байнгын ашиглаагч хүлээн зөвшөөрөх.

Өгсөн үүрэг даалгавар:

А. Билгүүн

Гарын үсэг:

Handwritten signature of A. Bilgün.

/Тамга, тэмдэг/




Огноо: 2024.11.15.

Үүрэг даалгаврын биелэлт.

Гарын үсэг:

Handwritten signature.

/Тамга, тэмдэг/



Огноо: 2024.11.25.

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ЭХЧТТ ТӨХКК*

Албан тушаал: *ЭТХК-ийн ахлах инженер*

Комиссын гишүүн: *А.Тайбасатар*

Холбогдох утас: *88091206*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. СИП кабелид 2-7 крешштейн гүйцэтгэж хийх. 2. ТП-34, ТП-27-с гаргалга кабелид хамуут хийх. (Багцлагчныг оролц)  3. ТП-д 0,4кв-н гаргалга кабелид барх хийх, алектэнд хэлтхүүр суурилуулах, салгууран гарт бичлэг хийх. (Таллах, залгах) 4. Шитний давтан газардуулга хийх. 5. Талсанд босгосон тулгуурчудаг хангын хангаалаат хийх. 6. ТП-34-д 150А-тай руб-г 400А-тай болгох. 7. Шитний, тулгуурогч дугаарлалтыг Дорноговь ЦТК-ний техникийн шаардлагын дагуу барлах. 8. Шит төсөөг хамуутныг бөөлтийг цинкдэн бөөлмөөр солих. 9. Шитүүдийг салхины эрэг харуунг баруулах. 10. Түлээтгэлийн зураг гаргах. 11. Ангийн нэгдэлний санг оруулах.	

12. Тушаалыг газарзүйчлэлт хийх.

13. Геронгийн газарнаа нэртэй амьтныг байгууллагад хүргэх.

14. Бүтэл баримтын бүрдлийг ЭХС-н 125 дугаар тушаалын дагуу бүрдүүлж аймгийн архив, ЭХЧТ-н архивыг хүртэлх олох.

15. Зургаас өөрчлөгдсөн амьтныг авчирч дүнхлэл авах.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн чурт даалгаврын бичлэгтэй байнгын амьтныг авах.

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.11.15.

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.11.22

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Ялгуур Баян" ХХК

Албан тушаал: инженер

Комиссын гишүүн: Б.Бат-эргэнэ

Холбогдох утас: 99980568

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- О.ЧКВ АШ-н өөргшөлт орсон хэсэгт гүйцэтгэлийн зураг гаргах.	- Биелсэн
- Трасын дагуу тэнд өмнөт хийж мэдээллийн санд оруулах.	- Биелсэн
- КТП Н-24 дугь станцон хойд талд тэгшүүр №12-н хуучин.	- Биелсэн
- Анкер тэгшүүрт мөхөж 2-7 татаж үсрэх.	- Биелсэн
- О.ЧКВ тэгшүүртэй хайрцагны тэгшүүр бүрийг давтан газардуулах	- Биелсэн

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр амжилтад хүрэх

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.11.15

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/


Огноо: 2024.11.22

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн 404ТСС
Албан тушаал: ТВАХМ, ЕИ
Комиссын гишүүн: Б.БЭТСҮРЭН
Холбогдох утас: 99031878

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 0,4кВ-н гэрээлгээний кабели суурилуулж 0 холмт хийх.	1. Холмт хийх.
2. ТП-34, ТП-27 дээр снэвчлээс авсан гэрээлгээний кабели суурилуулж нэр халж бирк хийх.	2. Нэр халж бирк хийх.
3. 0,4кВ-н зураг өөрчилсөн хэсгийн гүйцэтгэлийн зураг баталгаажуулах.	3. Гүйцэтгэлийн зураг гаргасан.
4. Усны баримдсан суурилуулж мэдээллийн санг бүртгүүлэх.	4. Мэдээллийн санг оруулсан.
5. Бичиг дээрх болон гүйцэтгэлийн багц баримтны нэг зурвас авчигч АТСО-г олох.	5. Бичиг гүйцэтгэлийн багц баримтны нэг зурвасыг олох.

Шийдвэрлэсэн нь: Үерээх ахлах шийдвэрлэлт болон комиссын гишүүдийн өсөн үүрэг даалгаврын бичлэгээр байнгын ажил хаягтаа олох сонголттай байна	
Өгсөн үүрэг даалгавар:	Үүрэг даалгаврын биелэлт:
Гарын үсэг: 	Гарын үсэг: 
Тамга, тэмдэг/ Б. Батсүрэн	Тамга, тэмдэг/ Б. Батсүрэн
Огноо: 2024-11-15	Огноо: 2024-11-22

Байгууллага: АЗОРгаар
Албан тушаал: ӨХХВ байрлалч
Комиссын гишүүн: Н. Гуржигалов
Холбогдох утас: 9944401

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Зурвсан орлогоор ажиглагч нийтлөлийн дүрэл нэрвэл байгаагаар хураах.	
Холон холон тооцогчийн нийгмүүдэд гажсан нэгдүгээр хиймэл нийгэм дунд хиймэл байгаа. 2-д орлогчийн байгууллагад байгаа Ажиллагс баян материалд	Биеэсн
Наран үнэмийн нэгдүгээр байгаа байн орлогчийн байгууллагад байгаагаар хураах.	
Нарангийн байгууллагад байгаа байгууллагад байгаагаар хураах. байгууллагад байгаагаар хураах.	Биеэсн

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Урт даалгаврын даалгаврыг амьсгал*
архаг

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: *2024.11.15*



Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: *2024.11.11*



САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБТХХ.

Албан тушаал: ХБТХХ-ийн даргын орлогч Мөнхбаясгалан

Комиссын гишүүн: Комиссын даргын орлогч Биеэв.

Холбогдох утас: 99033497.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Ажлын үр дүнгийн баримт бичгийн бүрдийг хангуулах - архивийг хрестомте олох - Комиссын хяналтын үүрэг даалгаврын биелэлтийг албан ёсоор оруулах санхүү баазад.	 Биеэв 

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Комиссын гишүүдийн үүрэг даамарын биеэлэлт, ажиллагааг
авох

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.11.15.

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/


Огноо: 2024.11.21

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ
АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ /ДОРНОГОВЬ, САЙНШАНД СУМ/-ЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Урмын уул хтк
Албан тушаал: Ерөнхий менежер
Комиссын гишүүн: С. Батбаяр
Холбогдох утас: 49031320

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Комиссын гишүүнчлэл ийн үүрэг даалгаврын хүрээ авч. 2. Биелэлтийн фото зурвар бичгүүдийг.	Биелет 

			
			
Шийдвэрлэсэн нь: Үүрт даалбарын дагуу байнгын амжилтынхоо олох сөрөгтэй байна			
Өгсөн үүрэг даалгавар:		Үүрэг даалгаврын биелэлт:	
Гарын үсэг: 		Гарын үсэг: 	
/Тамга, тэмдэг/		/Тамга, тэмдэг/	
Огноо: 2024.11.15		Огноо: 2024.11.21	