

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2024 оны 12-р сарын 21-ны өдөр

Дугаар: УРД-39/2024 Сайншанд сум

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Дорноговь аймаг Сайншанд сум /дүүрэг/, 2-р баг хороо/-ны Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажил /2-р багц/-д Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 сарын 21-ний өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 12 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024.12.02 огноо,
№ БАЗ-УТ-ГШС-18/2024 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ЯБ-АЗ-24-31

2.3. Захиалагч: /Хуулийн этгээдийн хувьд/: Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 9026002 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Дорноговь аймаг, ЗДТГ-ын байр/ хашаа, хаалганы/-ны дугаар, 70522533 холбоо барих утас,

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Уртын-Уул" ХХК оноосон нэр, 611003042 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 581/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 3-р баг Намын хорооны байр 11 тоот, холбоо барих утас, 99031370, 99022236 цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Ялгуун баян ХХК оноосон нэр, 9011133115 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ12-133/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, 12-р хороолол, 406 байр, 5 тоот /хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, 70118698, 99980568 цахим хаяг;

2.7. Захиалагч: /Хуулийн этгээдийн хувьд/: Дорноговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 9026002 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Дорноговь аймаг, ЗДТГ-ын байр/ хашаа, хаалганы/-ны дугаар, 70522533 холбоо барих утас,

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1. Энэхүү бага төвөгшилтэй Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажил /2-р багц/, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт *2* хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт *3* хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1.Бага төвөгшилтэй ангиллын Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажил /2-р багц/-ыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Комиссын дарга:

Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа,
барилга, хот байгуулалтын газрын
Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга



Ц.Баярмаа

Нарийн бичгийн дарга:

Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт,
хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

М.Мөнхбаясгалан

Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

Байгууллага: 7ХӨХБТ
Албан тушаал: ӨХӨХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Н. Бальмаа
Холбогдох утас: 99653551.

[illegible]

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ /ДОРНОГОВЬ, САЙНШАНД СУМ 2-Р БАГЦ/ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ХБТХОХ*
 Албан тушаал: *ХБТХОХ-ийн Мэргэжилтэн*
 Комиссын гишүүн: *М. Мөнхбаяр*
 Холбогдох утас: *99033497*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Баримт бичгийн бүрмийн хянууцын нэрийн архивт хуулиг олох. - 1% баримтаг ОНОГ-т олох. - "Улаан Саархан" дунгуу хийгдэж ажилууд дүгнэж үнэмлэх хийх + Хиймэл, Гүрмэл, Төхөрүүлэ + дүгнэж үнэмлэх дунгуу суурь дахих. - дунгуу ажилт дүгнэж үнэмлэх албан бичиг Материал хавсрах - Баталгаана хуудас гаргах Материал хавсрах - ХБТХОХ Саархан баталгаана 5% үлдэх.	<i>Бичигт</i>

Шийдвэрлэсэн нь: Төмөр замын үүрэг даалгаврын биелэлтүү
амжилтаар оруулах сонголт болно

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.12.20

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.12.23

**САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ /ДОРНОГОВЬ, САЙНШАНД СУМ 2-Р БАГЦ/ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Дорноговь аймгийн ЗДТБ*
Албан тушаал: *Архивын тасгийн дарга*
Комиссын гишүүн: *М.Мерүүншүрэн*
Холбогдох утас: *9601*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Минг сурвалжын бүртгэл гэдэг цахилгаан хангамж уусралтын ажил баримт бичгийг архив хүртгэл өгөх</i>	

2

Шийдвэрлэсэн нь:

Басгийн ажиллагааг оруулах

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо:

2024.12.20

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо:


2024.12.23

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГУЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ /ДОРНОГОВЬ, САЙНШАНД СУМ 2-Р БАГЦ/ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Эрчим Хүчний Чигдсений Мөв ТТӨХКК*
Албан тушаал: *ЗТХХ-н ахлах инженер*
Комиссын гишүүн: *А.Тайбаатар*
Холбогдох утас: *88091206*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 15м-тэй доргижийн анкер хайрцанг тншлэх. 2. 10кВ-н ЧДАН-н плакат барлах. 3. КТТН-д 0,4кВ-н 15м-т шавхагч тавих, хамраг дэвсгэр, 2 чиглэл газардуулах, ондр-н гал хангаалагч агаарын токируулгыг сонгох. 4. Дорилгодсон ашигд авторыг дүрвэлтэй дэвсгэртэй авч (н-н шин, тнхас, н-хадлыг гэхлээт) 5. Тусгаар, шийтгэл газардуулах бүртгэл хийх. 6. Ашигд байгууллагад тооллого хийн доронгийн шагсаалыг гарган хүлээнзэх. 7. Залгахын өмнө тооцогдсон бүх хөрөнгийг туршилтад хийлгэн шалгуулах.	



Шийдвэрлэсэн нь: *Комиссын гишүүдийн чурт даалгаврын биелэлтэр амтгалагау авах.*

Өгсөн үүрэг даалгавар: *А.Тамбаатау*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: *2024.12.20.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт: *Биелсэн.*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: *2024.12.23.*

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ /ДОРНОГОВЬ, САЙНШАНД СУМ 2-Р БАГЦ/ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗБТБ-аар
Албан тушаал: ӨХХУ байгуулга
Комиссын гишүүн: Н. Юраков
Холбогдох утас: 99274571

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Сайншанд сумын эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж /дорноговь, сайншанд сум 2-р багц/ ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгавар 2. Сайншанд сумын эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж /дорноговь, сайншанд сум 2-р багц/ ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгавар 3. Сайншанд сумын эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж /дорноговь, сайншанд сум 2-р багц/ ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгавар	Урьдчилан үүсч 1992-аг 2024 оны 12 сарын 25-ны ахирч 252 тас албан тогтоот заохуу бүтээх хуульчилж боломжтой нэг хуульчилж хуульчилж хуульчилж хуульчилж

Шийдвэрлэсэн нь: Үйлдвэрлэлийн үйлдвэр зориулалтын
бизнесийн байршилтай өргөтгөл

Өгсөн үүрэг даалгавар.

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг

Огноо: 2024.12.20.

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг

Огноо: 2024.12.23.

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ /ДОРНОГОВЬ, САЙНШАНД СУМ 2-Р БАГЦ/ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБГазар,
Албан тушаал: ТУХБашуурч
Комиссын гишүүн: А.Булгун
Холбогдох утас: 88033427

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
# Зурэг төсөн хянасан үнсийн Башуурчид дүгнэлт хүчин хэрэгт хавсарган төрлийн архивт өгөх.	# Биелсэн
# Газарзүйн хамтлаг Төрлийн дүгнэлт үнсийн хянах гүйцэтгэх.	# Биелсэн
# КТПН-д гал унтраах, унтраагчдыг дээш тогтоох.	# Биелсэн
# КТПН-д саян амьс.	# Биелсэн

Шийдвэрлэсэн нь: Холбооны гишүүдийн үүрэг даалгаврын,
биелтээр байнгын ажиглалтуудыг хөгжсөн байдалтай байна.

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг

Тамга, тэмдэг

Огноо:

2024.12.20

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг

Тамга, тэмдэг

Огноо:

2024.12.23

Байгууллага: 404700
Албан тушаал: ТВАХМ.ЕИ
Комиссын гишүүн: Б.БАТСУРЭН
Холбогдох утас: 99031378

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 10 кВ-н модон шулуурт тавар бстмн шулуурасар сонхсон түүхийг шилжир уламжлал сэлнх.	1. Тавар зулааны зураг тээвэр хийнэ сонх.
2. 10 кВ-н шулуур. 0,4 кВ-н шулуур сэлжүүлж газардуулах хийх.	2. Тавар зулааны зураг тээвэр хийнэ газардуулах хийнэ.
3. Токвожмн тэмцмн туршмн хийгдэх.	3. Тэмцмн туршмн зулааны зураг тээвэр хийнэ хийнэ.
4. Шулуур № 4 тэмцлэх	4. Завсга хамуу тавар шулуур № 4 хавар тэмцлэх.
5. Зам дэвдүүлж дээр оворонг тэмцн нэвчлэх.	5. Тэмцн шулуур дээр хамуу тавар оворонг оворонг дээр тэмцн нэвчлэх.
6. Тэмцн шулуурт сэлжүүлж сэлжүүлж дээр хамуу тавар оворонг тэмцн нэвчлэх.	6. Тэмцн шулуурт сэлжүүлж сэлжүүлж дээр хамуу тавар оворонг тэмцн нэвчлэх.
7. КТПН - сэлжүүлж хамуу тавар оворонг тэмцн нэвчлэх.	7. КТПН-ийг сэлжүүлж хамуу тавар оворонг тэмцн нэвчлэх.
8. Трансформаторын шилжүүлж хийх.	8. Шилжүүлж хийх. хамуу тавар оворонг тэмцн нэвчлэх.
9. 10 кВ тавар шилжүүлж хийх.	9. 10 кВ-н шилжүүлж хийх. хамуу тавар оворонг тэмцн нэвчлэх.

10. Хуурай салуурт хоом хийх.

11. КТМ-ыг мэдээл сургуульд товиох

12. Гэрэлтүүрт хийх.

13. 10кВ-н гаг хамгаалалтын товиох зуржиг дагуу болох

14. 0,4кВ тогц үүдэгийн тг зуржиг дагуу болох

15. Хавар хамгаалалтын товиох тооцоо хийлгэх.

10. Хоом хийсэн.

11. мэдээл сургуульд товиосон.

12. Гэрэлтүүрт хийсэн.

13. 10кВ-н гаг хамгаалалтын зуржиг дагуу боломжтой.

14. 0,4кВ-н үүдэгийн тг зуржиг дагуу боломжтой.

15. Хавар холдох үед реле хамгаалалтын товиох багтаж.

Шийдвэрлэсэн нь:

4 дүрх ажил үүргийг дагалдан болон комиссын өсөн зуржиг даалгаврын даалгаврыг мөрдөхтэй 12 үүргийг мөрдөх даалгаврыг өгөх багцаа.

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо:

2024-12-20

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо:

2024-12-23

Барилгын ажлын гүйцэтгэл - шийд
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *"ЯЛГУН БОЛН" ХХК*
 Албан тушаал: *Зургийн инженер*
 Комиссын гишүүн: *Л.Л.Ормох*
 Холбогдох утас: *8805 3834*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 10/04/2014-нн Т-1 Лор хоёрдоо барих	Биелсэн
2. 10/04/2014-нн Т-1 Лобсон гозор дуунго хийх	
3. Гүйцэтгэл бүрэн формотор зургийн загвар тодор	Биелсэн
4. 2-д ортооний эхлэлийн гол хонгооноот зургийн загвар сонгох	
5. 2-д ортоон 2 зургийн загвар өгөгдөл хонгооноот (ДСН) - тодор	Биелсэн

2

2

Шийдвэрлэсэн нь: үүрэг Зооглоомын Дасалтайр
Комисс хуучин авч туршчигийн 22 хэсгийн
хүчлэг 2 зогсох

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг:

Г.Г.Гонимонх

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.12.20.

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг: Ганномх/Ганномх/

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.12.23.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ /ДОРНОГОВЬ, САЙНШАНД СУМ 2-Р БАГЦ/ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Албан тушаал:

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

Урхи Түл ХХК
ерөнхий менежер

99031370

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Ашиглалтад өгөх саяалсан 5тө - Үүрэг даалгаврыг хү/дү-ийн дотор биелүүлнэ тааилуулах болно - Үүрэг даалгаврыг ашигласны хэсгийг хянах хүчинд хамт V-г залуулах болно.	100% Биелүүлнэ
2	

22

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр
асмныг хувиар авна

Өгсөн үүрэг даалгавар:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.12.23

Үүрэг даалгаврын биелэлт:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2024.12.23

**САЙНШАНД СУМЫН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧИНД ХОЛБОГДООГҮЙ АЙЛ
ӨРХҮҮДИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ /2-Р БАГЦ/**

2024 оны 12 дугаар сарын 20

Дугаар

Сайншанд сум

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжаар томилогдсон комиссын хурлыг аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн даргын албан өрөөнд 2024 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10³⁰ цагт эхлүүлэв. Комиссын дарга Ц.Баярмаа нээв.

ХУРАЛД:

Ц.Баярмаа	/Комиссын дарга бөгөөд аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
М.Мөнхбаясгалан	/Комиссын нарийн бичгийн дарга бөгөөд аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн/
Ч.Чулуунцэцэг	/Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын Улсын байцаагч/
А.Ганбаатар	/ЭХҮТ ТӨХХК-ний ЗТХХ-н ахлах инженер/
Н.Гарамжав	/Аймгийн ЗДТГ-ын ЭХХУБайцаагч/
А.Билгүүн	/Аймгийн ОБГ-ын ГТУХБайцаагч/
Б.Батсүрэн	/БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Дорноговь салбарын ерөнхий инженер/
Г.Ганмөнх	/“Ялгуун баян” ХХК-ийн зургийн инженер/
С.Батбаяр	/“Уртын-Уул” ХХК-ийн ерөнхий инженер/ нар ажиллав.

Комиссын дарга Ц.Баярмаа аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжаар томилогдсон барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав. Хурал 100 хувийн ирцтэй байв.

ХЭЛЭЛЦСЭН нь:

Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн 2-р багцын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах тухай.

СОНССОН нь:

Ц.Баярмаа: (Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

Өнөөдөр “Уртын-Уул” ХХК” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ажлыг ашиглалтад оруулах комисс хуралдаж байна. Ажлын гүйцэтгэлтэй газар дээр нь танилцаж, баримт бичгийг нягталж үзсэн тул гишүүдийн саналыг сонсьё.

Ч.Чулуунцэцэг: /Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга бөгөөд албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын Улсын байцаагч/

Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын баримт бичгийг төрийн архивт хүлээлгэн өгөх

Байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Н.Гарамжав: /Аймгийн ЗДТГ-ын ЭХХУБайцаагч/

Дараах санал байна. Үүнд:

- Хэмжилт туршилтын ажлыг техникийн нөхцөлд тусгагдсаны дагуу хангагч байгууллагаар хэмжүүлж баталгаажуулах

- 10кВ-ын тулгуур, тоолуурын самбарт газардуулга хийж хаврын хуурайшилттай улиралд мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлэн баталгаажуулах
 - КТПН-ны дор хайрган дэвсгэр хийх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

А.Билгүүн: /Аймгийн ОБГ-ын Гал түймрийн Улсын хяналтын байцаагч/

- Зураг төсөв хянасан улсын байцаагчийн дүгнэлтийг хувийн хэрэгт хавсарган төрийн архивт өгөх
- Газардуулгын хэмжилт туршилтыг дулааны улиралд хийлгэн хүлээлгэн өгөх
- КТПН-ий гал унтраагуурыг дээш тогтоох
- КТПН-д схем хийх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Г.Ганмөнх: /"Ялгуун баян" ХХК-ийн зургийн инженер/

- 10/0,4кВ-ын Тр-рын дор хайрган дэвсгэр хийх
- Гүйдлийн тр-р зургийн дагуу тавих
- КТПН дэд өртөөнүүдийн өндрийн гал хамгаалагчийг зургийн дагуу сонгох
- КТПН дэд өртөөнд өгөгдөл дамжуулагч тавих

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Б.Батсүрэн: /БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Дорноговь салбарын ерөнхий инженер/

- 10кВ-ын модон тулгуурыг төмөр бетон тулгуураар сольсон түүний изолятор солих
- 10кВ-ын тулгуурууд, 0,4кВ-ын шитний газардуулга хийх
- Тоноглолийн хэмжилт туршилт хийлгэх
- Тулгуур №4-ыг тэгшлэх
- Замын давуулга дээр оврын тэмдэглээ хийх
- Эхний хуурай салгуурын суурь дээр хөндлөн траверс гагнасан нь зургийн дагуу байгааг тулгах КТПН-ий сууринд хайрга хийх
- Тр-рын нойлтуулга хийх
- 10кВ талд шин хийх
- Хуурай салгуурт цоож зүүх
- КТПН-д мэдээлэл цуглуулагч тавих
- Гэрэлтүүлэг хийх
- 10кВ-ын гал хамгаалагчийг тавилын дагуу болгох
- 0,4кВ талд гүйдлийн тр-рыг зургийн дагуу болгон солих
- Реле хамгаалалтын тавил тооцоог хийлгүүлэх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

А.Ганбаатар: /ЭХҮТ ТӨХХК-ний ЗТХХ-н ахлах инженер/

- 15м-тэй тулгуур №4-г хазайсныг тэгшлэх
- 10кВ-ын ЦДАШ-н палакат барлах
- КТПН-д 0,4кВ-ын Цэнэг шавхагч тавих
- Хайрга дэвсэх
- 2 цэгээр газардуулга хийх
- 10кВ-ын гал хамгаалагчийг тавилын дагуу ачаалалд тохируулж солих
- Өөрчлөгдсөн ажилд авторын дүгнэлт дэлгэрэнгүй авах /Өндөрийн шин, кабель, тулаас 10м/
- Тулгуур болон шитний газардуулгыг бүрэн хийх
- Ашиглагч байгууллагатай тооллого хийж хөрөнгийн жагсаалт гарган хүлээлцэх
- Залгахын өмнө бүх хэмжилт туршилтыг хийлгэж шалгуулах

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

М.Мөнхбаясгалан /Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн

- Баримт бичгийн бүрдлийг ханган төрийн архивт хүлээлгэн өгөх
 - 1 хувь баримтыг ОНӨГ-т хүлээлгэн өгөх
 - Улирлын чанартай дутуу хийгдсэн газардуулгын ажлыг дулааны улиралд хийх албан бичгийг материалд хавсаргах
 - Баталгааны хуудас бичиж, чанарын баталгааны 5 хувийг үлдээх
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Ц.Баярмаа (Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

- Комиссын гишүүдийн саналыг сонслоо. Миний хувьд дараах саналтай байна. Үүнд:
- Тулгуур дугаар засварлах
 - Тулгууруудын газардуулгыг хавар улааны улиралд хийж хэмжилт туршилт протокол гаргуулах
 - Тулгууруудыг өвлийн улиралд суулгасан тул хавар дахин газар шорооны ажил хийж нягтруулах
 - Тулгууруудын анхааруулах палакат сайтар чангалах, хомутлах
 - Бичиг баримт аймгийн архивт хүлээлгэн өгөх
 - Хазайсан тулгуур №4-г тэгшлэх
 - Нормчлолын сангийн төлбөрийг төлөх
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

С.Батбаяр: /"Уртын-Уул" ХХК-ийн ерөнхий инженер/

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ашиглалтад өгөх саналтай байна.


ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

Сайншанд сумын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн 2-р багцын ажлыг комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлсний дараа дүгнэлтийг баталгаажуулахаар шийдвэрлэв.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА

/Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга бөгөөд ажлын хэсгийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



М.МӨНХБАЯСГАЛАН

/Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн/