

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2024 оны 12 сарын 30 өдөр

Дугаар 904-12/2024

Дорноговь аймаг

Нэг. Удиртгал хэсэг

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Хилийн "Замын-Үүд" боомтын ачаа тээврийн цогцолборын **Химийн бодисын агуулах (ЕТ-52)-ын** угсралтын ажлыг Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2024 оны 09 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/650 тоот захирамжаар байгуулагдсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 11 сарын 07-ны өдөр ажиллан, тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо: №БАЗ-УТ-БУ-21/2022

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ЭТ-25/2018

2.3. Захиалагч: Монгол улсын Сангийн яамны харъяа "Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц" төсөл. Регистрийн дугаар: 6896251. Хаяг: УБ, ЧД, 5-р хороо, МН тауэр 1818 тоот. Утас: 70002555 Цахим хаяг: info@diip.mn

2.4. Барилгын захиалагчийн техник хяналт зөвлөх үйлчилгээ:

Оноосон нэр: "Дөл бадам консалтинг" ХХК. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011820204. Регистрийн дугаар: 6600433. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 20-004/2021, Хаяг: УБ, ХУД, 15-р хороо, Репид харш 23-69 тоот. Утас: 99243242 Цахим хаяг: info@dbconsulting.mn

2.5. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч:

Оноосон нэр: "Барилга эрч" ХХК. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 000250137. Регистрийн дугаар: 6334539. Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ19-965/19, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Цэнгэлдэх хотхон, 204-р байр, 102 тоот, Утас: 99155413, 99110801 Цахим хаяг: Barilgaerch@gmail.com

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:

Оноосон нэр: "Эрчим төсөл" ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011423096, Регистрийн дугаар: 2722496, Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ19-117/21, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороолол, Их тооруй-60/503,504,506. Утас: 11354280, 70135003, Цахим хаяг:

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Замын-Үүд дахь Гаалийн газар, Улсын бүртгэлийн дугаар: 670001150, Хаяг: Дорноговь аймаг, замын үүд сум 1-р баг хороо Вокзал гудамж, холбоо барих утас 99118439, 91914277, info.zamiinuud@customs.gov.mn цахим хаяг

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: хэвийн

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

- Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан.

3.1. Энэхүү дунд төвөгшилтэй 3-р ангилалд хамаарах **Химийн бодисын агуулах (ЕТ-52)-ын угсралтын ажлын** гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Барилгын хувийн хэрэг ... боть, ил далд ажлын акт.... боть. Материал сертификат боть, хуралдааны тэмдэглэл.....хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас , батлагдсан зураг төсөл хуудас, бусад материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Энэхүү дунд төвөгшилтэй 3-р ангилалд хамаарах **Химийн бодисын агуулах (ЕТ-52)-ын угсралтын ажлыг** бүрэн дууссан гэж үзэж байнгын ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Комиссын дарга:

Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга **Ц.Баярмаа**

Комиссын нарийн бичгийн дарга:

"Дөл бадам консалтинг" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал **С.Мөнхдөл**

Дүгнэлт нь энэ дүрмийн 4-р хавсралт болох үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудастай хамт хүчинтэй.

---oOo---



Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТҮӨХБТ
Албан тушаал: ТҮӨХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Н.Белфида
Холбогдох утас: 99653557.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Төв сэтгэлтний шийдлийг дүгнэмдэгээр амьт.	Зургийн авторын зөвшөөрөл авсан
2. Төв нц ачаагаас зай давсрын биедүүршилээг халгах	нийгсэг
3. Бичиг баримтын дүрвний албан Төрийн газрын ТХЗЭТ-ын ажлын итгэлийг мүрдүүлэн өгөх	мүрдүүлэн өгөх нийгсэг
4. Төрийн газрын саямийн төвд ТХЗ-ийн газрын туслах	✓
5. Төрийн, албан нэгдэл саямтай: мундгалын дүрвний газрын ТХЗЭТ-ын ХБКМС-ыг бүрдүүлэх.	✓
6. Төрийн баримтын хол халдварыг зөвшөөрөх.	нийгсэг

Шийдвэрлэсэн нь: Кооперацийн хөрөнгийг өндөр үнэтэй зориулалтаар
боловсруулж байгаа бөгөөд хөрөнгийг өндөр үнэтэй зориулалтаар

Үүрэг даалгавар өгсөн.

Гарын үсэг: *Н. Б. Бадар*

/Тамга, тэмдэг/

1 ЦЭЦАРМОО /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.11.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Н. З. З. З.*

/Тамга, тэмдэг/

14. Баярдал Гарын үсгийн тайлал




Огноо: 2024.12.30.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ДЭТ Газар
Албан тушаал: ӨХХ-байрлал
Комиссын гишүүн: Н. Гаражид
Холбогдох утас: 99334511

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
ЗОС-ийн цонх мавхан, тоолор ашиглах.	
Кабелийн загслаг тус тус цахрах, кабелийн бүрх бүрх бичлэг хийх.	
Носалтын удирдлага, сүлж, асфальтаар удирдлагатай зурвалж гаргуу хийх хүлээн	
TNC-S 5 жил ашигласан системийн бичлэг газар дунд нь хийх	

Шийдвэрлэсэн нь:

ордох

Чуулт дулааварч баалагч ашигласан

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Н. Гэрэлт /

Огноо: 2024. 11. 07.



/ Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Н. В. Галт /

Огноо: 2024. 12. 11.



/ Гарын үсгийн тайлал

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОБХМТ*
Албан тушаал: *ГТХ Байгаль*
Комиссын гишүүн: *В.Н. Мухоморов*
Холбогдох утас: *99829660*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Буран тосол хянасан дүгнэлт хавсаргах.</i>	<i>Биелэлт хийсэн.</i>

Шийдвэрлэсэн нь:

Комиссийн гишүүдийн уурал дэлгэврийн
бүлэгээр байхын асуудлыг
руулах саналтай байгаа.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/Б.Нямсүрэн

/Гарын үсгийн тайлал

/Б.Нямсүрэн/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.11.07.

Огноо:

2024.11.22.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ЗНТ*
Албан тушаал: *ЭАХХХУАБ*
Комиссын гишүүн: *А.Б.Балбаагд*
Холбогдох утас: *90117456*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Хаагаан бичүүлэхийг сан нэрлэлт.	<i>ЗХР-ын</i>
2. Аюулгүй байдлын хяналтын зориулалтын материал болох.	<i>- Аюулгүй байдал хяналтын материал болох</i>
3. Хаагаангийн нэрлэлт нь голчлон болох	<i>ЗХР-ын</i>
4) Аюулгүй байдлын зориулалтын болох.	<i>- Аюулгүй</i>
5) Гадаад техник хийн хүнийг болох.	<i>- Аюулгүй</i>

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/  /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 11.06.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/  /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Замын - Хилийн ДС" ТӨ ҮГ.
Албан тушаал: Бронхийн инженер
Комиссын гишүүн: Н.В.М. - Эрдэнэ.
Холбогдох утас: 99020667.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ханах хилийн хөрстэй дунд багтаагчид баягдир. 2. Хилийн насосны урьд тохиолд дунд /Урьдчилан салбар, үл буцаах мот. / 3. Дотор дулаан хавсгалтын мокалат дахин манах холболтоор үл ширхэг. 4. Шугам дулаанаа шингэлт стандартын дагуу болох. 5. Халаалтын систем урьдчилан алын актыг дахин туршиж фото зургаар багтаагчид шингэлт. 6. Хилийн насосны урьд дулаанаа хийн.	Чураг даалгавар дагуу ажил хийгдсэн.

Шийдвэрлэсэн нь: *Үүрэг даалгавар биелэлтээр
байнгын ажиллаж байгаа.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/П. Нам-Эрдэнэ. / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 11. 07.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/П. Нам-Эрдэнэ. / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 12. 12.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МКС ХХК-ийн Төрөлхөлөг аймгийн газрын*
Албан тушаал: *Заман-Үүд сумын суртал*
Комиссын гишүүн: *Г. Гүн тэмцээн*
Холбогдох утас: *99744456.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>- Гүн тэмцээн сумын төхөөрөмж дотор оруулж байрлуулах (чинх) (switch - нугаас оруулах) газар байрлах төхөөрөмж бичиг/кодтой аюултай).</i>	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Гарыг үүрэг даалгавар үйлчилгээний гомоологд мүлхтэй аргаар татвардал дүрслүүл.</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Г. Гүншилхон</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: <i>Г. Гүн</i>	Гарын үсэг: <i>Г. Гүн</i>
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/	/
/ Гарын үсгийн тайлал	/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: <i>2024. 11. 04 өдөр.</i>	Огноо: <i>2024. 12. 12.</i>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хал бадан консалтинг ХХК*
Албан тушаал: *Бүтцийн захирал*
Комиссын гишүүн: *С.Монгол*
Холбогдох утас: *99242246*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Санхал туу</i>	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Үүрэг даалгаврын биелэлтийг тусгай ажиглалтаар хүлээн авах</i> Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>[Signature]</i> Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> Тамга, тэмдэг: <i>[Signature]</i> / <i>C. Oorjoo</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2004. 11. 07.</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> Тамга, тэмдэг: <i>[Signature]</i> / <i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөгжлийн асарч сэд бүтээх төсөл
Албан тушаал: Барилгын инженер
Комиссын гишүүн: Г. Анорбаяр
Холбогдох утас: 99129848

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ашиглагч байгууллагад тал залварч тухууршиг дээр хураанах.	Биелсон
2. Дотор өрсө хамтаар хөрөнхөн ашиглагч хураанах өгөх.	Биелсон
3. Барилга угсралтын амлан бүтээгч үүсвэр хөг жүүлэх төслийн төсвийн үзүүлэлт гаргах.	Биелсон
4. Төсвийн комиссын мэдүүлгийн үүрэг дээрх туслахтар талын ашиглагч өөх санхүүг байна.	Биелсон

Шийдвэрлэсэн нь:

Урьдчилсан
Хиймэл интеллект
Төрийн захирлын
Төрийн захирлын
Төрийн захирлынТөрийн захирлын
Төрийн захирлын
Төрийн захирлын

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Г. АМАРБОЛД

Гарын үсэг:

Г. АМАРБОЛД

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.11.07.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Г. АМАРБОЛД

/Тамга, тэмдэг/

/Г. АМАРБОЛД / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.12

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:
Албан тушаал:
Комиссын гишүүн:
Холбогдох утас:

Вакант - Нэг. Агаарын Газар.
Барилгын менежер
Чинболор

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Сонголцуй	

Шийдвэрлэсэн нь:	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Чинболу</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Чинболу</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.11.07	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Чинболу</i> /Тамга, тэмдэг/ / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.11.12

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД ХИЛИЙН БООМТЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН
ХИМИЙН БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Албан тушаал:

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

"Барилга - Эрч" ООХ-
Барилгын инженер.
Н. Танбаатер
82001407.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Түгээгчээр, каапангийн онгоцлогийн дүрвэр. Каапан гасуудгийн өгсөн үүрэг дээгээр. Завср. амсвэр. Завср. дүрвэртэй хамт. Эрч. дүрвэртэй хамт.	
2. Түгээгчийн өгсөн амсвэр Завср. дүрвэртэй хамт дүрвэр.	
3. Чурч дээгээрээс дүрвэр.	
4. Чухал каапант барилгын дүрвэр өгсөн дүрвэртэй дүрвэр.	

Шийдвэрлэсэн нь:

Цурц даалгаврын биелэлээр
Улсын номын сангаас авах зурвастай гүйц.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Н.Тайвасар
Утас = 88001407.

/Тамга, тэмдэг/

Н.Тайвасар

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.11.07.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Н.Тайвасар

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.11.15

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАНД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 11 дугаар сарын 07

№

Замын-Үүд сум

Хилийн Замын-Үүд боомтын Ачаа тээврийн Ачаа тээврийн хэсэгт баригдсан ЕТ№52 Химийн бодисын агуулахын барилгыг ашиглалтад оруулах улсын комиссын хурал 2024 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Гаалийн газрын төв байрны хурлын танхимд болов.

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2024 оны 09 сарын 04-ний өдрийн А/650 тоот захирамж болон комиссын гишүүдийг танилцуулж хурлыг нээв.

Хуралд оролцсон нь:

Комиссын дарга:

Ц.Баярмаа (Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга)

Нарийн бичгийн дарга: С.Мөнхдөл (Дөл бадам консалтинг ХХК-н Гүйцэтгэх захирал)

Гишүүд:

Н.Гарамжав (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч)

Л.Бямбатуяа (Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч)

Б.Нямсүрэн (Аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч)

П.Ням-Эрдэнэ ("Замын үүдийн дулааны станц" ТӨҮГ-н ерөнхий инженер)

Л.Гүнжинлхам ("Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК-н Дорноговь аймаг дахь салбарын эрхлэгч)

Захиалагч байгууллага:

Г.Дэлгэр ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төслийн хэрэгжүүлэх Нэгжийн менежер)

Г.Амарболд ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл төслийн хэрэгжүүлэх барилгын инженер)

Ашиглагч байгууллага:

Г.Чинболд (Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын аж ахуй хариуцсан зохион байгуулагч)

Гүйцэтгэгч:

Ц.Ганбаатар ("Барилга эрч" ХХК-ийн инженер)

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомтын ачаа тээврийн цогцолборт баригдсан Химийн бодисын агуулахын барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл болон бүрдүүлсэн бичиг баримтыг шалгаж, байнгын ашиглалтад авах тухай хэлэлцэх

Ц.Баярмаа: Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

Өнөөдрийн улсын комисс дээр зургийн автор ирээгүй байна. Комиссын гишүүд барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажилд үзлэг шалгалт хийж, холбогдох бичиг баримттай танилцсан санал дүгнэлтээ хэлнэ үү.

1. **Л.Бямбатуяа:** Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч:
 - Хаалганы битүүмжийг сайжруулах, завсар зай ихтэй байна.
 - Агааржуулалтын хоолойг зургийн дагуу зориулалтын материалаар хийх.
 - Халаалтын шугам ус гоожиж байгааг засах
 - Агаар сэлгэлтийн сэнсийг зургийн дагуу болгох
 - Гадна тохижилтыг хийж хөрсийг тэгшлэх
2. **Д.Нямсүрэн:** Аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч
 - Зураг төсөл хянасан дүгнэлт хавсаргах.
3. **П.Ням-Эрдэнэ:** Замын-Үүд дулааны станц" ТӨҮГ-н ерөнхий инженер
 - Хянах хэмжих хэрэгсэл дутуу, баталгаажуулалт байхгүй
 - Холих насосны узель тоноглол дутуу /удирдлагын самбар, үл буцах гэх мэт/
 - Дотор дулаан хангамжийн монтаж дахин шалгах, холболтоор ус шүүрсэн.
 - Шугамын дулаалга шинэчлэх, стандартын дагуу болгох.
 - Халаалтын систем угсралтын ажлын актыг туршиж, фото зургаар баталгаажуулан шинэчлэх.
 - Холих насосны узельд тусгаарлалт хийх
4. **Г.Чинболд:** Замын Үүд дахь гаалийн газрын ажилтан
 - Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.
5. **Н.Гарамжав:** Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 - ЕОС-т цэнэг шавхагч, тоолуур суурилуулах
 - Кабелийн төгсгөлд төгсгөвч шахах, кабелийн бирк бичлэг хийх
 - Насосны удирдлага, сэнс, агааржуулалтын удирдлагыг зургийн дагуу хийж гүйцээх
 - TNC 5 утасны системтэй байна. Газардуулга хийх

6. Д.Гүнжинлхам: МХС ХХК-ны Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын салбарын эрхлэгч

- Сүлжээний тоног төхөөрөмжийг дотор оруулж байрлуулах / цэгцлэх/, /switch-гаднаас оруулах /. Гадаа байрлах төхөөрөмж биш / хөлдөх аюултай/

7. Г.Амарболд. “Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц” төслийн барилгын инженер

- Ашиглагч байгууллагатай хамтарч түлхүүрийг актаар хүлээлцэх
- Дотор өрөө тасалгааг цэвэрлэж ашиглагчид хүлээлгэн өгөх
- Барилга угсралтын ажлын явцад гарсан хог хаягдлыг төслийн талбайгаас гаргах
- Улсын комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

8. Ц.Баярмаа: Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

- Агаар сэлгэлтийн системийг зургийн дагуу хийх.
- Хаалганы зай завсрын битүүмжлэлийг хангах
- Бичиг баримтын бүрдлийг хангаж Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын архивын тасагт хүлээлгэн өгөх
- Нормчлолын сангийн төлбөрийг барилга хөгжлийн төвийн дансанд тушаана.
- Барилгын гадна шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБҮБГ-ын ХБКМС-д бүртгүүлэх
- Барилгын хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэх

9. С.Мөнхдөл. “Дөл бадам консалтинг” ХХК-н Гүйцэтгэх захирал

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

10. Ц.Ганбаатар. Барилга-Эрч ХХК-н барилгын инженер

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлж хүлээлгэн өгнө.
- Бичиг баримтын бүрдлийг гүйцээж хүлээлгэн өгье.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Ц.Баярмаа: Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

Тэсрэх бодисын агуулах, химийн бодисын агуулах эрсдэлтэй. Тийм учраас галын дүгнэлт хийлгээд хавсаргах хэрэгтэй. Байцаагч юу гэж дүгнэсэн байна тэрийг тодорхой болгож байгаад санал дүгнэлт юу байна тэрийг бичүүлж аваад үүрэг даалгаврыг биелүүлээрэй.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлт гарсны дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:

Ц.БАЯРМАА

**ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:**

С.МӨНХДӨЛ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ
ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2024 оны 12 дугаар сарын 29

№ 90

Сайншанд сум

Монгол Улсын Архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжийг үндэслэн "Барилга эрч" ХХК-ийн барилгын зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтасг хэргээр	Кг-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024.12.29	Замын-Үүд хилийн боомтын ачаа тээврийн цогцолборын Химийн бодисын агуулахын барилга	"Эрчим төсөл" ХХК	2022-2024		5	-	-		Дугуу баримтаа ажлын 14 хоногт гүйцээж өгөхөөр хүсэлт гаргасан.

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"БАРИЛГА ЭРЧ" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Ц.ГАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ № 90**

2024 оны 12 дугаар сарын 29

- 1.Захиалагчийн нэр: "Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Барилга эрч" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч: "Хар чоно" ХХК
5. Барилгын зориулалт: Замын-Үүд хилийн боомтын ачаа тээврийн цогцолборын Химийн бодисын агуулахын барилга
6. Барилгын байршил, утасны №: Хилийн боомт Утас:99151407

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	136	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт		Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төслийн нэгжээс авах өгөх
3	Ажлын төсөв	56	
4	Ил, далд ажлын акт	120	Тэг тэнхлэг газар дээр нь байгуулсан актын эхийг олох Зарим ил далд ажлын акт хуулбар DV-д хуулах
5	Гэрэл зураг		
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төслийн нэгжээс эх зургийг авах өгөх
8	Өөрчлөлтийн зураг	-	
9	Загвар зураг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан		
12	УХАТ		
13	БА /Барилга/	16+9	
14	ББ /Барилга бүтэц/	40	
15	ЦУБ		
16	ХАС	15	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	1	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	3	
19	Холбоо дохиолол		
20	Гадна дулаан, ДМ	2	
21	Технологи холболт		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	-	Бетон сорьцын лабораторийн дүгнэлт эх хувиар авчрах, Материалын сертификат бүрдүүлж, гадаад хэл дээр байгааг баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулга хийлгэх

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"БАРИЛГА ЭРЧ" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР  Ц.ГАНБААТАР

БАРИМТ ХҮЛЭЭН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА  Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

